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INFORME DE PERFORMANCE DEL TRABAJO N22

Nombre del Proyecto

Sistema de Seguimiento y Apoyo Medico en
Internaciones.

Siglas del Proyecto

SSAMI

Periodo de avance

Estado de avance del cronograma comprendido entre 7 de Septiembre del 2022 al 6 de Octubre
del 2022. A la fecha algunas tareas se encuentran completadas, otras en proceso y algunas
pendientes de inicio teniendo en cuenta la fecha de corte para la realizacién del presente

informe.

Estado de avance de los entregables

FASE

Integraciones

Modelado - Disefio

Maddulo Pacientes

Modulo Evolucion

Modulo Examenes

ENTREGABLE ESTADO OBSERVACIONES
Legislacion En Proceso
ADR En Proceso
Diseo de Sistemas En Proceso
Prototipado y validacién de
Interfaz gréfica En Proceso
Diagrama de Clases En Proceso
Diagrama Entidad Relacion
En Proceso
Desarrollo - Vista de
resumen de Completo
internacion
Pruebas — Disefo Completo
casos de prueba
Pruebas — Ejecucién Completo
casos de prueba
Sin iniciar Por cambios de
Desarrollo - o
prioridades por parte
Reportes I
del cliente
Desarrollo — ABM Completo
examen medico
Desarrollo — ABM Completo? Reemplazado por
examen de cultivo nuevos requerimientos
Pruebas — Disefio Completo
casos de prueba
Pruebas — Ejecucion casos Completo
de prueba
Desarrollo — ABM Sin Iniciar

medicaciones

1 Agregado nuevos campos en modulo Internacién, Paciente y Estadisticas basados en estos campos.
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Desarrollo — aplicacion Sin Iniciar
medicacion
Médulo Medicaciones Pruebas — Disefio casos de Sin Iniciar
prueba
Pruebas — Ejecucién Sin Iniciar
casos de prueba
ABM intervenciones Sin Iniciar
Pruebas — Disefio casos de Sin Iniciar
Médulo Intervenciones prueba
Pruebas — Ejecucion Sin Iniciar
casos de prueba
ABM Imagenes Sin Iniciar
Pruebas — Disefio casos de Sin Iniciar
Mddulo imagenes. prueba
Pruebas — Ejecucion Sin Iniciar
casos de prueba
Alta de profesionales. Sin Iniciar
Asignacioén de roles y Sin Iniciar
perfiles.
Médulo Admin. Asignacién de Camas Sin Iniciar
Pruebas — Disefio casos de Sin Iniciar
prueba
Pruebas — Ejecucion Sin Iniciar
casos de prueba
Visualizacién estadistica Completo
Médulo Reportes Pruebas — Disefio casos de Completo
Jefatura. prueba
Pruebas — Ejecucién Completo
casos de prueba
Ingreso al sistema Completo
Cambio de contraseia Completo
Modulo Login. Pruebas — Disefio casos de Completo
prueba
Pruebas — Ejecucion Completo
casos de prueba

Actividades realizadas

en el periodo

PROGRAMADO REAL
ENTREGABLE Fecha Fecha Fin  Duracién Recurso Fecha Fecha Fin  Duracién
Inicio (Horas) Inicio (Horas)
Prototipado y DiseRador
validacién de 22/6/2022 27/6/2022 15 UX/Ul 7/9/2022 9/9/2022 24
Interfaz grafica
Diagramade | /5022 | 24/6/2022 9 Analista 8/9/2022 | 9/9/2022 16
Clases Funcional
Diagrama Analista
Entidad 27/6/2022 29/6/2022 9 Funcional 8/9/2022 9/9/2022 16
Relacion
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Desarrollo -
Vista de 14/7/2022 | 2/8/2022 12 Desarrollador 1 | o /q »025 | 9/9/2022 16
resumen de Desarrollador 2
internacion
Pruebas —
Disefio Analista
casos de 2/8/2022 3/8/2022 6 Funcional 8/9/2022 9/9/2022 16
prueba
Pruebas —
Ejecucion 4/8/2022 | 8/8/2022 9 Tester 12/9/2022 | 12/9/2022 8
casos de
prueba
Desarrollo —
ABM 2/8/2022 | 9/8/2022 15 Desarrollador 1 115 5 02 | 15/9/2022 32
examen Desarrollador 2
medico
Visualizacion |2 g 5055 | 12/9/2022 12 Desarrollador 3 |\, g )05 | 15/9/2022 | 32
estadistica Desarrollador 4
Ingreso al
sistema /
Cambio de 9/9/2022 12/09/22 12 Desarrollador 1 16/9/22 19/9/22 16
contrasefia
Pruebas — Analista
Disefio casos 18/8/2022 14/9/2022 15 . 19/9/2022 | 26/9/2022 24
Funcional
de prueba
Pruebas —
Ejecucion 22/08/22 | 15/09/22 30 Tester 21/9/2022 | 27/9/2022 | 40
casos de
prueba

Costos Incurridos en el periodo

FASE COSTO COSTO VARIACION  VARIACION  OBSERVACIONES
ENTREGABLE = AUTORIZADO  INCURRIDO  ABSOLUTA  PORCENTUAL
Integraciones 296.010,00 148.005,00 148.005,00 -50,00 Avance 50%
Disefio 53.808,00 25.404,00 25.404,00 250,00 Avance 50%
Modulo 139.87800 | 139.878,00 0,00 0 Avance 100%
Paciente
Modulo 139.878,00 | 111.902,00 | 27.976,00 220,00 Avance 80%
Evolucion
Médulo
, 67.641,00 67.641,00 0,00 0 Avance 100%
Examenes
Mddulo
. 34.002,00 34.002,00 0,00 0 Avance 100%
Estadisticas
Modulo Login 18.390,00 18.390,00 0,00 0 Avance 100%
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Actividades en Proceso a la fecha

ENTREGABLE FECHA FIN FECHA FIN % DE AVANCE A OBSERVACIONES
PROGRAMADA ESTIMADA LA FECHA
Legislacién 4/8/2022 30/11/2022 90% L,
La fecha finalizacidén
ADR 50% depende del
16/8/2022 30/11/2022 especialista tutor a
Disefio de 30/8/2022 30/11/2022 30% cargo.
Sistemas
Prototipado y
validacion de 27/6/2022 10/11/2022 50% Realizados para
Interfaz grafica Modulo Paciente,
Diagrama de 24/6/2022 10/11/2022 50% Modulo Evolucién,
Clases estadisticas,
Diagrama Entidad 29/6/2022 10/11/2022 50% examenes, Login.
Relacidn
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REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO N22

Datos Iniciales

INDICADOR ‘ DESCRIPCION CALCULO

PV Valor Planeado 2,208,399.00
EV Valor Ganado 2,055,207.00
AC Valor Actual 2,050,000.00
BAC Presupuesto Estimado 2,590,327.00
ES Valor real en tiempo 165

Estado actual del proyecto

12 SITUACION ACTUAL DEL ALCANCE

Indicador Férmula Resultado
% Avance real EV/BAC 0.7934160436
% Avance planificado PV/BAC 0.8525560672
292 EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA

Indicador Resultado
SVt (Variacién del Cronograma) ES - AT -23
SPIt (indice de Rendimiento del Cronograma) ES /AT 0.87765957
32 EFICIENCIA DEL COSTO

Indicador Férmula Resultado
CV (Variacién del Coste) EV - AC 5,207.00
CPI (indice de Rendimiento del Coste) EV/AC 1.00254

Reporte de progreso:

12 ALCANCE DEL PERIODO

Indicador
(PVj/BAC) — (PVi/BAC) 0.05
% De avance real del periodo (EVj/BAC) — (EVi/BAC) 0.04
22 VALOR GANADO DEL PERIODO
Indicador Resultado
Valor ganado planificado PVj— PVi 130,409.00
Valor ganado real EVj—EVi 110,033.00

32 COSTO DEL PERIODO

Indicador Formula Resultado

Costo planificado PVj— PVi 130,409.00
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Costo real ACj - ACi 200,000.00
42 EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA EN EL PERIODO
Indicador ‘ Férmula Resultado
SV del periodo (ESj—ESi)-(ATj—ATi) 11
SPI del periodo (ESj—ESi)/(ATj—ATi) 1.379310345
52 EFICIENCIA DEL COSTO EN EL PERIODO
Indicador Formula Resultado
CV del periodo (EVj— EVi)-(ACj—ACi) -89,967.00
CPI del periodo (EVj— EVi)/(ACj—ACi) 0.550165
Variaciones:
Valor ‘ Descripcion
Cv=0 Correcto
CVv>0 Se gastd menos de lo planificado.
Cv<oO Se gastd mas de lo planificado.
SV=0 Llevamos el cronograma a la perfeccion
SV>0 Se realizaron mads tareas de lo planificado
SV<O0 Se realizaron menos tareas de lo planificado

Prondstico

PRONOSTICO DEL COSTO:

Indicador ‘ Férmula Resultado
ETC1 (BAC-EV) /CPI 533,764.24
ETC 2 ETC2 =BAC- EV 535,120.00
ETC3 ETC3 = (BAC - EV) / (a%.CPI x b%.SPI) 573,550.2124
ETC4 Nueva estimacion 725,000.00
EAC AC+ETC1 2,583,764.24
VAC BAC - EAC 6,562.76

PRONOSTICO DEL TIEMPO:

Indicador ‘ Formula Resultado
EACT(t) PD / SPI(t) 303.078
TCPI (BAC —EV) / (BAC — AC) 0.990363243
TCPI (BAC — EV) / (EAC — AC) 1.00254

“Ver célculos y descripcion en pagina siguiente”.
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Calculos:

(“Ver detalle en planilla de cdlculo adjunta: enlace”)

2,208,399.00

valor de las actividades

Descripcion

PV hasta |a fecha Valor Planeado
EV 2,055,207.00 Valor Ganado
AC 2,050,000.00 valor.real gastado Valor Actual
(invento)
BAC 2,590,327.00 Presupuesto Estimado
Es 165 valor ganado real en | Las tareas finalizadas reales fueron las planeadas
tiempo hasta: 04/08/22
0,
A’Fﬁ:zn 0.8525560672 PV / BAC % Avance Planificado
0,
A;:g’;n 0.7934160436 EV /BAC % Avance Real
cv 5,207.00 EV - AC Varianza de Costo
CPI 1.00254 EV /AC indice de Performance del Costo
cv% [0.002533564746 CV/EV %CV
SV(t) -23 ES- AT desvio en tiempo
SPI(t) 0.8776595745 ES /AT indice de Performance del Cronograma
SV(t)% | -0.1223404255 SV(t) / AT indice de Performance del Cronograma %
ETC1 533,764.24 (BAC- EV) / CPI El resto del trabajo se comportara como hasta
ahora
ETC2 535,120.00 BAC - EV El resto del trabajo no sufrird cambios
ETC3 573550.2124/ (BAC-EV)/ (a%.CPIx El resto del trabajo dependera del CPly SPI
b%.SPI)
ETC4 725000| Una nueva estimacion Valor puesto a mano
EAC 2,583,764.24| AC +ETC (elegido) Se eligi6 el ETC1
VAC 6,562.76 BAC - EAC Diferencia en dinero entre los Presupuestos
TCPI 0.990363243 (BAC— EV) / (BAC — AC) Indicador para‘CompIeta'r el Desemperio del Costo
(si se mantiene el BAC)
1.00254 EA i BA j
— 0025 (BAC—EV) / (EAC—AQ)| para un EAC aprobado (si . C deja de ser
viable, toma la EAC pronosticada y aprobada)
EACT(t) 303.0787879 PD / SPI(t) estimacién para conclusion en dias
TSPl 1.401101778 (BAC - EV)/ (BAC - PV) Indicador para Completar el Desempefio del

Cronograma

UTN


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1963gFTy8l8le7XW10qgUh9v61hIxDqGQ4Gd0wD20RGQ/edit#gid=1659268570
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