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INFORME DE PERFORMANCE DEL TRABAJO Nº3 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Sistema de Seguimiento y Apoyo Medico en 
Internaciones. 

SSAMI 

 

Periodo de avance 

Estado de avance del cronograma comprendido entre el 6 de octubre del 2022 al 16 de 

noviembre del 2022. A la fecha algunas tareas se encuentran completadas, otras en proceso y 

algunas pendientes de inicio teniendo en cuenta la fecha de corte para la realización del 

presente informe. 

Estado de avance de los entregables 

FASE ENTREGABLE ESTADO OBSERVACIONES 

 
Integraciones 

Legislación Completo  

ADR Completo  

Diseño de Sistemas En Proceso  

 
 

Modelado - Diseño 

Prototipado y validación de 
Interfaz gráfica 

 
Completo 

 

Diagrama de Clases 
Completo 

 

Diagrama Entidad Relación 
Completo 

 

 
 
 
 

Módulo Medicaciones 

Desarrollo – ABM 
medicaciones 

Sin Iniciar  

Desarrollo – aplicación 
medicación 

Sin Iniciar  

Pruebas – Diseño casos de 
prueba 

Sin Iniciar  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Sin Iniciar  

Módulo Intervenciones  

ABM intervenciones Sin Iniciar  

Pruebas – Diseño casos de 
prueba 

Sin Iniciar  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Sin Iniciar  

Módulo imágenes. 

ABM Imágenes Completo  

Pruebas – Diseño casos de 
prueba 

Completo  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Completo  

Módulo Admin. 

Alta de profesionales. Completo  

Asignación de roles y 
perfiles. 

Completo  

Asignación de Camas Completo  
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Pruebas – Diseño casos de 
prueba 

Completo  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Completo  

Módulo Interconsulta 

Alta de Interconsulta Sin Iniciar  

Envío y recepción de 
interconsulta 

Sin Iniciar  

Pruebas – Diseño casos de 
prueba 

Sin Iniciar  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Sin Iniciar  

Módulo Recordatorios 

ABM Recordatorio Sin Iniciar  

Alerta de evento Sin Iniciar  

Pruebas – Diseño casos de 
prueba 

Sin Iniciar  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Sin Iniciar  

 
 

Módulo Calculadora 

ABM Medicamento Sin Iniciar  

Cálculo de dosis Sin Iniciar  

Pruebas – Diseño casos de 
prueba 

Sin Iniciar  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Sin Iniciar  

 

Actividades realizadas en el periodo 

 
ENTREGABLE 

PROGRAMADO REAL 

Fecha 
Inicio 

Fecha Fin Duración 
(Horas) 

Recurso Fecha Inicio Fecha Fin Duración 
(Horas) 

Prototipado y 
validación de 

Interfaz 
gráfica 

22/6/2022 27/6/2022 15 
Diseñador 

UX/UI 
6/10/2022 8/10/2022 24 

Diagrama de 
Clases 

22/6/2022 24/6/2022 9 
Analista 

Funcional 
8/10/2022 9/10/2022 16 

Diagrama 
Entidad 
Relación 

27/6/2022 29/6/2022 9 
Analista 

Funcional 
8/10/2022 9/10/2022 16 

ABM 
Imágenes 

7/9/2022 9/9/2022 6 Desarrollador 10/10/2022 12/10/2022 24 

Diseño casos 
de prueba 

9/9/2022 12/9/2022 12 
Analista 

Funcional 
13/10/2022 13/10/2022 8 

Ejecución 
casos de 
prueba 

12/9/2022 13/9/2022 6 Tester 14/10/2022 15/10/2022 16 

Alta de 
profesionales 

9/9/2022 9/9/2022 3 Desarrollador 10/10/2022 10/10/2022 8 

Asignación de 
roles y 

perfiles. 
12/9/2022 14/9/2022 9 Desarrollador 11/10/2022 12/10/2022 16 
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Asignación de 
Camas 

14/9/2022 19/9/2022 18 Desarrollador 11/10/2022 13/10/2022 24 

Diseño casos 
de prueba 

19/9/2022 20/9/2022 6 
Analista 

Funcional 
14/10/2022 14/10/2022 8 

Ejecución 
casos de 
prueba 

20/9/2022 23/10/2022 12 Tester 15/10/2022 16/10/2022 16 

 

 

Costos Incurridos en el periodo 

FASE 
ENTREGABLE 

COSTO 
AUTORIZADO 

COSTO 
INCURRIDO 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

OBSERVACIONES 

Integraciones 296.010,00 222.007,5 74002,5 -75,00 Avance 75% 

Diseño 53.808,00 53.808,00 0,00 0 Avance 100% 

Módulo 
Imágenes 

17.586,00 17.586,00 0,00 0 Avance 100% 

Modulo Admin 47.940,00 47.940,00 0,00 0 Avance 100% 

 

 

Actividades en Proceso a la fecha 

ENTREGABLE FECHA FIN 
PROGRAMADA 

FECHA FIN 
ESTIMADA 

% DE AVANCE A 
LA FECHA 

OBSERVACIONES 

Integración 
Diseño 

30/8/2022 30/11/2022 50%  
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REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO Nº3 
 

Datos Iniciales 

INDICADOR DESCRIPCIÓN CÁLCULO 

PV Valor Planeado 2,390,286.00 

EV  Valor Ganado 2,302,620.00 

AC Valor Actual 2,310,000.00 

BAC Presupuesto Estimado 2,590,327.00 

ES Valor real en tiempo 213 

PD  Duración Planeada 266 

AT Tiempo Actual 229 

 

Estado actual del proyecto 

1º SITUACIÓN ACTUAL DEL ALCANCE 

Indicador Fórmula Resultado 

% Avance real EV/BAC  0.8889302393 

% Avance planificado PV/BAC 0.9227738428 

2º EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

Indicador Fórmula Resultado 

SVt (Variación del Cronograma) ES - AT -16 

SPIt (Índice de Rendimiento del Cronograma) ES / AT 0.9301310044 

3º EFICIENCIA DEL COSTO 

Indicador Fórmula Resultado 

CV (Variación del Coste) EV - AC -7,380.00 

CPI (Índice de Rendimiento del Coste) EV / AC 0.9968051948 

 

Reporte de progreso: 

1º ALCANCE DEL PERIODO 

Indicador Fórmula Resultado 

% De avance planificado de periodo (PVj/BAC) – (PVi/BAC) 0.07021777559 

% De avance real del periodo (EVj/BAC) – (EVi/BAC) 0.0955141957 

 

Indicador Fórmula Resultado 

Valor ganado planificado PVj – PVi 181,887.00 

Valor ganado real EVj – EVi 247,413.00 

3º COSTO DEL PERIODO 
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Indicador Fórmula Resultado 

Costo planificado PVj – PVi 181,887.00 

Costo real ACj - ACi 260,000.00 

4º EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA EN EL PERIODO 

Indicador Fórmula Resultado 

SV del periodo (ESj–ESi)-(ATj–ATi) 7 

SPI del periodo (ESj–ESi)/(ATj–ATi) 1.170731707 

5º EFICIENCIA DEL COSTO EN EL PERIODO 

Indicador Fórmula Resultado 

CV del periodo (EVj– EVi)-(ACj–ACi) -12587 

CPI del periodo (EVj– EVi)/(ACj–ACi) 0.9516 

 

Variaciones: 

Valor Descripción 
CV = 0 Correcto 
CV > 0 Se gastó menos de lo planificado. 
CV < 0 Se gastó más de lo planificado. 
SV = 0 Llevamos el cronograma a la perfección 
SV > 0 Se realizaron más tareas de lo planificado 
SV < 0 Se realizaron menos tareas de lo planificado 

 

Pronóstico 

PRONÓSTICO DEL COSTO: 

Indicador Fórmula Resultado 

ETC 1 (BAC-EV) /CPI  288,629.11 

ETC 2 ETC2 = BAC - EV 287,707.00 

ETC 3 ETC3 = (BAC - EV) / (a%.CPI x b%.SPI) 299,617.88 

ETC 4 Nueva estimación 305,000 

EAC AC+ETC1  2,598,629.11 

VAC BAC - EAC -8,302.11 

 

PRONÓSTICO DEL TIEMPO: 

Indicador Fórmula Resultado 

EACT(t) PD / SPI(t) 285.9812207 

TCPI (BAC – EV) / (BAC – AC) 1.026326397 

TCPI (BAC – EV) / (EAC – AC) 0.9968051948 
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“Ver cálculos y descripción en página siguiente”. 

Cálculos: 

(“Ver detalle en planilla de cálculo adjunta: enlace”) 

 

Qué es? Valor Cálculo Descripción 

PV 
2,390,286.00 

valor de las actividades 
hasta la fecha 

Valor Planeado 

EV 
2,302,620.00 

 Valor Ganado 

AC 
2,310,000.00 

valor real gastado 
(invento) 

Valor Actual 

BAC 2,590,327.00  Presupuesto Estimado 

ES 
213 

valor ganado real en 
tiempo 

Las tareas finalizadas reales fueron las planeadas 
hasta: 16/11/22 

%Avan 
Plan 0.9227738428 

PV / BAC % Avance Planificado 

%Avan 
Real 0.8889302393 

EV / BAC % Avance Real 

CV -7,380.00 EV - AC Varianza de Costo 

CPI 0.9968051948 EV / AC índice de Performance del Costo 

CV% 
-

0.003205044688 
CV/EV %CV 

SV(t) -16 ES - AT desvío en tiempo 

SPI(t) 0.9301310044 ES / AT índice de Performance del Cronograma 

SV(t)% -0.06986899563 SV(t) / AT índice de Performance del Cronograma % 

ETC1 
288,629.11 

(BAC - EV) / CPI 
El resto del trabajo se comportará como hasta 

ahora 

ETC2 287,707.00 BAC - EV El resto del trabajo no sufrirá cambios 

ETC3 
299617.88 

(BAC - EV) / (a%.CPI x 
b%.SPI) 

El resto del trabajo dependerá del CPI y SPI 

ETC4 305000 Una nueva estimación Valor puesto a mano 

EAC 2,598,629.11 AC + ETC (elegido)  Se eligió el ETC1 

VAC -8,302.11 BAC - EAC Diferencia en dinero entre los Presupuestos 

TCPI 
1.026326397 

(BAC – EV) / (BAC – AC) 
Indicador para Completar el Desempeño del Costo 

(si se mantiene el BAC) 

TCPI 
0.9968051948 

(BAC – EV) / (EAC – AC) 
para un EAC aprobado (si BAC deja de ser 

viable, toma la EAC pronosticada y aprobada) 

EACT(t) 285.9812207 PD / SPI(t) estimación para conclusión en días 

TSPI 
1.438240161 

(BAC − EV) ⁄ (BAC − PV) 
Indicador para Completar el Desempeño del 

Cronograma 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1osCCBwdzhFkFvsgwjHPFLcwJqYYAIV0xbqFlFS6rxTQ/edit#gid=369875722
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