1 SSAMI
2 Gestion del proyecto
3 Propuesta del proyecto
4 Plan de gestién del proyecto
5 Plan de gestion del alcance
6 Enunciado del alcance
7 Matriz de requerimientos
8 Estructura de desglose de trabajo
9 Plan de gestion del Tiempo
10 Cronograma
11 Plan de gestién del presupuesto
12 Plan de gestion de riesgos
13 Contratos
14 Integracién con otras catedras
15 Integracién con Legislacién
16 Integracién con ADR

17 Integracién con Disefio de Sistemas

18 Informes de avance

19 ler Informe de Avance
20 2do Informe de avance.
21 3er Informe de avance.
22 Producto

23 Disefio

24 Definicion Herramientas de Desarrollo

187.67dias
125.33dias
13.33dias
9.33dias
24dias
24dias
24dias
24dias
6.67dias
6.67dias
13.33dias
9.33dias
9.33dias
30dias
10dias
10dias
10dias
48dias
2.67dias
2.67dias
2.67dias
112dias
8dias
1dia

25 Prototipado y validacion de interfaz grafic 5dias

26 Diagrama de Clases

27 DER - Diagrama de Entidad relacidn

28 Desarrollo

29 Paciente

30 ABM Paciente

31 ABM Intervencion

4dias
4dias
104dias
24dias
7dias
7dias

32 Vista de resumen de internacion e integr 4dias

33 Pruebas del médulo

6dias

05/30/2022
05/30/2022
05/30/2022
06/13/2022
06/27/2022
06/27/2022
06/27/2022
06/27/2022
08/04/2022
08/04/2022
08/11/2022
08/30/2022
09/08/2022
09/19/2022
09/19/2022
10/06/2022
10/21/2022
09/09/2022
09/09/2022
10/07/2022
11/11/2022
08/30/2022
08/30/2022
08/30/2022
08/30/2022
08/30/2022
09/02/2022
09/07/2022
09/07/2022
09/07/2022
09/14/2022
09/22/2022
10/04/2022

01/26/2023
11/11/2022
06/10/2022
06/24/2022
08/03/2022
08/03/2022
08/03/2022
08/03/2022
08/10/2022
08/10/2022
08/29/2022
09/07/2022
09/16/2022
11/01/2022
10/06/2022
10/19/2022
11/01/2022
11/11/2022
09/09/2022
10/07/2022
11/11/2022
01/17/2023
09/06/2022
08/30/2022
09/02/2022
09/01/2022
09/06/2022
01/17/2023
10/12/2022
09/14/2022
09/22/2022
10/04/2022
10/12/2022

Equipo
3 Equipo

4 Equipo
4 Equipo
4 Equipo

8 Equipo
10 Equipo
11 Equipo
12 Equipo

13 Equipo
15 Equipo
16 Equipo

Equipo
Equipo
Equipo

11 Desarrollador 1,Lider de Proyec
11 Disefiador UX/UI

11 Analista Funcional

26 Analista Funcional

27 Desarrollador 1,Desarrollador 2
30 Desarrollador 1,Desarrollador 2
31 Desarrollador 1,Desarrollador 2



34 Disefio de casos de prueba
35 Ejecucidn de casos de prueba
36 Evolucion

37 Alta de evolucién

2dias
4dias
24dias
7dias

38 Consolidacion de evoluciones del pacient 7dias

39 Reportes

40 Pruebas del mdédulo

41 Diseio de casos de prueba
42 Ejecucion de casos de prueba
43 Examenes

44 ABM Examen médico

45 ABM Examen de cultivo

46 Prueba del médulo

47 Diseiio de casos de prueba
48 Ejecucion de casos de prueba
49 Medicaciones

50 ABM Medicaciones

51 Aplicacién de medicacion
52 Prueba del mdédulo

53 Diseio de casos de prueba
54 Ejecucién de casos de prueba
55 Intervenciones

56 ABM Intervenciones

57 Pruebas del médulo

58 Disefio de casos de prueba
59 Ejecucién de casos de prueba
60 Imagenes

61 ABM Imagenes

62 Pruebas del médulo

63 Disefo de casos de prueba
64 Ejecucién de casos de prueba
65 Admin

66 Alta de profesionales

67 Asignacion de roles y perfiles

4dias
6dias
2dias
4dias
20dias
7dias
7dias
6dias
2dias
4dias
19dias
7dias
6dias
6dias
2dias
4dias
6dias
3dias
3dias
2dias
1dia
6dias
3dias
3dias
2dias
1dia
l4dias
1dia
3dias

10/04/2022
10/06/2022
09/07/2022
09/07/2022
09/14/2022
09/22/2022
10/04/2022
10/04/2022
10/06/2022
10/04/2022
10/04/2022
10/13/2022
10/24/2022
10/24/2022
10/25/2022
10/24/2022
10/24/2022
10/31/2022
11/04/2022
11/04/2022
11/08/2022
11/04/2022
11/04/2022
11/09/2022
11/09/2022
11/10/2022
11/09/2022
11/09/2022
11/11/2022
11/11/2022
11/14/2022
11/11/2022
11/11/2022
11/14/2022

10/05/2022
10/12/2022
10/12/2022
09/14/2022
09/22/2022
10/04/2022
10/12/2022
10/05/2022
10/12/2022
10/28/2022
10/13/2022
10/21/2022
10/28/2022
10/25/2022
10/28/2022
11/11/2022
10/31/2022
11/04/2022
11/11/2022
11/08/2022
11/11/2022
11/11/2022
11/08/2022
11/11/2022
11/10/2022
11/11/2022
11/15/2022
11/11/2022
11/15/2022
11/14/2022
11/15/2022
11/28/2022
11/11/2022
11/16/2022

32 Analista Funcional
34 Tester

27 Desarrollador 3,Desarrollador 4
37 Desarrollador 3,Desarrollador 4
38 Desarrollador 3,Desarrollador 4

39 Analista Funcional 2
41 Tester 2

39 Desarrollador 1
44 Desarrollador 2

45 Analista Funcional 2
47 Tester

45 Desarrollador 3
50 Desarrollador 4

51 Analista Funcional
53 Tester 2

51 Desarrollador 1

56 Analista Funcional 2
58 Tester

56 Desarrollador 2

61 Analista Funcional
63 Tester 2

61 Desarrollador 3
66 Desarrollador 3



68 Asignacion de camas

69 Pruebas del médulo

70 Disefio de casos de prueba
71 Ejecucién de casos de prueba
72 Reportes Jefatura

73 Visualizacidn Estadistica

74 Pruebas del médulo

75 Disefo de casos de prueba
76 Ejecucién de casos de prueba
77 Login

78 Ingreso al sistema

79 Cambio de contrasefia

80 Pruebas del médulo

81 Disefo de casos de prueba
82 Ejecucién de casos de prueba
83 Interconsulta

84 Alta de Interconsulta

85 Envio y recepcidn de interconsulta
86 Pruebas del médulo

87 Diseio de casos de prueba
88 Ejecucidén de casos de prueba
89 Recordatorios

90 ABM Recordatorio

91 Alerta de evento

92 Pruebas del médulo

93 Diseio de casos de prueba
94 Ejecucién de casos de prueba
95 Calculadora

96 ABM Medicamento

97 Calculo de dosis

98 Pruebas del médulo

99 Diseio de casos de prueba
100 Ejecucion de casos de prueba
101 Pruebas de Integracidn del Producto

4dias
6dias
2dias
4dias
11dias
5dias
6dias
2dias
4dias
5dias
1dia
1dia
3dias
2dias
1dia
21dias
7dias
9dias
5dias
2dias
3dias
21dias
6dias
9dias
6dias
2dias
4dias
l4dias
4dias
4dias
6dias
2dias
4dias
7dias

11/16/2022
11/22/2022
11/22/2022
11/23/2022
11/09/2022
11/09/2022
11/14/2022
11/14/2022
11/16/2022
11/11/2022
11/11/2022
11/14/2022
11/14/2022
11/14/2022
11/16/2022
11/22/2022
11/22/2022
11/29/2022
12/19/2022
12/19/2022
12/20/2022
12/19/2022
12/19/2022
12/23/2022
01/03/2023
01/03/2023
01/05/2023
01/03/2023
01/03/2023
01/06/2023
01/11/2023
01/11/2023
01/13/2023
01/18/2023

11/22/2022
11/28/2022
11/23/2022
11/28/2022
11/22/2022
11/14/2022
11/22/2022
11/16/2022
11/22/2022
11/16/2022
11/11/2022
11/14/2022
11/16/2022
11/16/2022
11/16/2022
12/22/2022
11/29/2022
12/19/2022
12/22/2022
12/20/2022
12/22/2022
01/09/2023
12/23/2022
01/03/2023
01/09/2023
01/04/2023
01/09/2023
01/17/2023
01/06/2023
01/11/2023
01/17/2023
01/12/2023
01/17/2023
01/25/2023

67 Desarrollador 4

68 Analista Funcional 2
70 Tester

56 Desarrollador 4

73 Analista Funcional
75 Tester

61 Desarrollador 1
78 Desarrollador 1

79 Analista Funcional 2
81 Tester 2

68 Desarrollador 2
84 Desarrollador 2

85 Analista Funcional
87 Tester

85 Desarrollador 3
90 Desarrollador 3

91 Analista Funcional 2
93 Tester 2

91 Desarrollador 4
96 Desarrollador 4

97 Analista Funcional
99 Tester



102 Disefio de prueba de Integracion
103 Ejecucidn de pruebas de Integracion
104 Puesta en produccién

105 Implementacién en Produccion

106 Capacitacion de Usuarios

107 Seguimiento post implementacién
108 Cierre del Proyecto

109 Buffer de gestidn de proyecto

4dias
3dias
47.67dias
2dias
10.67dias
16dias
6.67dias
45.33dias

01/18/2023
01/23/2023
11/29/2022
01/25/2023
11/29/2022
12/02/2022
12/08/2022
12/08/2022

01/20/2023
01/25/2023
01/26/2023
01/26/2023
12/02/2022
12/07/2022
12/24/2022
12/24/2022

100 Analista Funcional 2
102 Tester

103 Desarrollador 1,Desarrollador 2
105 Analista Funcional,Analista Funi

106 Desarrollador 1,Lider de Proyec

107 Lider de Proyecto















