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Control de Versiones 

Versión Autor Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

V 1.0 Grupo 7 Sergio Antonini.    

      

 

INFORME DE PERFORMANCE DEL TRABAJO Nº1 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Sistema de Seguimiento y Apoyo Medico en 
Internaciones. 

SSAMI 
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Periodo de avance 

Estado de avance del cronograma comprendido entre 1 de Abril del 2022 al 7 de Septiembre del 

2022. A la fecha algunas tareas se encuentran completadas, otras en proceso y algunas 

pendientes de inicio teniendo en cuenta la fecha de corte para la realización del presente 

informe. 

Estado de avance de los entregables 

FASE ENTREGABLE ESTADO OBSERVACIONES 

 
Inicio 

Propuesta 

Propuesta del 
Proyecto 

Completo  

Plan Gestión del 
Proyecto 

Completo  

 
Alcance 

Enunciado del alcance Completo  

Matriz Trazabilidad 
Requerimientos 

Completo  

EDT Proyecto Completo  

 
Cronograma 

Plan Gestión Cronograma Completo  

Diseño Cronograma Completo  

 
 

Presupuesto 

Presupuesto – Por fase y Por 
entregable 

Completo  

Presupuesto – Por fase y 
Tipo de recurso 

Completo  

Curva S Completo  

 
 

Riesgo 

Registro Riesgo Completo  

Análisis Cualitativo Completo  

Plan de Respuestas Completo  

Actualización 
Cronograma y 
Presupuesto 

 
Completo 

 

 
 

Contrato 

Contrato de localización de 
Servicios 

 
Completo 

 

Contrato de 
Confidencialidad 

Completo 
 

 
Integraciones 

Legislación En Proceso  

ADR En Proceso  

Diseño de Sistemas En Proceso  

 
 
 
 

Modelado - Diseño 

Definición Herramientas 
Desarrollo 

 
Completo 

 

Prototipado y validación de 
Interfaz gráfica 

 
En Proceso 

Solo para Módulo 
Paciente y Evolución 

Diagrama de Clases 
En Proceso 

Completo para Módulo 
Paciente y Evolución 

Diagrama Entidad Relación 
En Proceso 

Completo para Módulo 
Paciente y Evolución 

 
 
 

Desarrollo - ABM 
paciente 

Completo  

Desarrollo - ABM Completo  
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Módulo Pacientes 

internación 

Desarrollo - Vista de 
resumen de 
internación 

 
En Proceso 

Cambios por parte del 
cliente. 

Pruebas – Diseño 
casos de prueba 

En Proceso Falta vista resumen 
internación 

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

En Proceso Falta vista resumen 
internación 

 
 
 
 
 

Módulo Evolución 

Desarrollo – Alta de 
evolución 

Completo  

Desarrollo – 
Consolidación de 

evoluciones 

 
Completo 

 

Desarrollo - 
Reportes 

Sin iniciar Por cambios de 
prioridades por parte 

del cliente 

Pruebas – Diseño 
casos de prueba 

Completo  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Completo  

 
 
 
 

Módulo Exámenes 

Desarrollo – ABM 
examen medico 

Sin Iniciar  

Desarrollo – ABM 
examen de cultivo 

Sin Iniciar  

Pruebas – Diseño 
casos de prueba 

Sin Iniciar  

Pruebas – Ejecución casos 
de prueba 

Sin Iniciar  

 
 
 
 

Módulo Medicaciones 

Desarrollo – ABM 
medicaciones 

Sin Iniciar  

Desarrollo – aplicación 
medicación 

Sin Iniciar  

Pruebas – Diseño casos de 
prueba 

Sin Iniciar  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Sin Iniciar  
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Actividades realizadas en el periodo 

 
ENTREGABLE 

PROGRAMADO REAL 

Fecha 
Inicio 

Fecha Fin Duración 
(Horas) 

Recurso Fecha 
Inicio 

Fecha Fin Duración 
(Horas) 

Propuesta del 
Proyecto 

1/4/2022 10/4/2022 
39 

Equipo 1/4/2022 10/4/2022 
39 

Plan Gestión de 
Proyecto 

18/4/2022 26/4/2022 
27 

Equipo 20/4/2022 26/4/2022 
27 

Enunciado del 
alcance 

28/4/2022 23/5/2022 
72 

Equipo 16/5/2022 18/5/2022 
72 

Matriz 
Trazabilidad 

Requerimientos 

28/4/2022 23/5/2022 

72 

Equipo 19/5/2022 21/5/2022 

72 

EDT Proyecto 28/4/2022 23/5/2022 72 Equipo 22/5/2022 23/5/2022 72 

Plan Gestión 
Cronograma 

24/5/2022 2/6/2022 
18 

Equipo 30/5/2022 1/6/2022 
18 

Diseño 
Cronograma 

24/5/2022 2/6/2022 
18 

Equipo 30/5/2022 2/6/2022 
18 

Presupuesto – 
Por fase y Por 

entregable 

3/6/2022 16/6/2020 

39 

Equipo 3/6/2022 9/6/2020 

39 

Presupuesto – 
Por fase y Tipo 

de recurso 

3/6/2022 16/6/2020 

39 

Equipo 10/6/2022 12/6/2020 

39 

Curva S 3/6/2022 16/6/2020 39 Equipo 13/6/2022 14/6/2020 39 

Registro Riesgo 22/6/2022 30/6/2022 27 Equipo 3/7/2022 4/7/2022 27 

Análisis 
Cualitativo 

22/6/2022 30/6/2022 
27 

Equipo 5/7/2022 5/7/2022 
27 

Plan de 
Respuestas 

22/6/2022 30/6/2022 
27 

Equipo 6/7/2022 6/7/2022 
27 

Actualización 
Cronograma y 
Presupuesto 

22/6/2022 30/6/2022 

27 

Equipo 7/7/2022 7/7/2022 

27 

Contrato de 
localización de 

Servicios 

1/7/2022 11/7/2022 

27 

Equipo 8/8/2022 10/8/2022 

27 

Contrato de 
Confidencialidad 

1/7/2022 11/7/2022 
27 

Equipo 10/8/2022 11/8/2022 
27 

Definición 
Herramientas 

Desarrollo 

22/6/2022 22/6/2022 

3 

Desarrollador, 
Líder de 
Proyecto 

22/6/2022 22/6/2022 

8 

Prototipado y 
validación de 

Interfaz gráfica 

22/6/2022 27/6/2022 

15 

Diseñador 
UX/UI 

2/9/2022 7/9/2022 

56 

Diagrama de 
Clases 

22/6/2022 24/6/2022 
9 

Analista 
Funcional 

2/9/2022 3/9/2022 
16 

Diagrama 
Entidad Relación 

27/6/2022 29/6/2022 
12 

Analista 
Funcional 

4/9/2022 5/9/2022 
16 

Desarrollo - 
ABM 

paciente 

30/6/2022 7/7/2022 

21 

Desarrollador1 
Desarrollador2 

5/9/2022 7/9/2022 

32 

Desarrollo - 
ABM 

internación 

7/7/2022 14/7/2022 

21 

Desarrollador1 
Desarrollador2 

5/9/2022 7/9/2022 

32 
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Desarrollo - 
Vista de 

Resumen 
Internación 

14/7/2022 2/8/2022 

12 

Desarrollador1 
Desarrollador2 

5/9/2022 6/9/2022 

16 

Desarrollo Alta 
evolución 

30/6/2022 7/7/2022 
21 

Desarrollador3 
Desarrollador4 

5/9/2022 7/9/2022 
24 

Desarrollo 
Consolidación 
Evoluciones 

7/7/2022 14/7/2022 

21 

Desarrollador3 
Desarrollador4 

5/9/2022 7/9/2022 

24 

Diseño 
casos de prueba 

2/8/2022 3/8/2022 

6 

Analista 
Funcional, 

Tester 

7/9/2022 7/9/2022 

8 

Ejecución 
casos de prueba 

4/8/2022 8/8/2022 

12 

Analista 
Funcional, 

Tester 

7/9/2022 7/9/2022 

8 

 

Costos Incurridos en el periodo 

FASE 
ENTREGABLE 

COSTO 
AUTORIZADO 

COSTO 
INCURRIDO 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

OBSERVACIONES 

Inicio Propuesta 223.652,00 223.652,00 0,00 0  

Alcance 710.424,00 710.424,00 0,00 0  

Cronograma 65.780,00 65.780,00 0,00 0  

Presupuesto 131.560,00 131.560,00 0,00 0  

Riesgo 92.092,00 92.092,00 0,00 0  

Contrato 92.092,00 92.092,00 0,00 0  

Integraciones 296.010,00 74.002,00 222.008,00 -75,00 Avance 25% 

Diseño 53.808,00 11.299,68 42.508,32 -79,00 Avance 21% 

Módulo 
Paciente 

139.878,00 134.283,00 5.595,00 -4,00 
Avance 96% 

Modulo 
Evolución 

139.878,00 111.902,00 27.976,00 -20,00 
Avance 80% 
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Actividades en Proceso a la fecha 

ENTREGABLE FECHA FIN 
PROGRAMADA 

FECHA FIN 
ESTIMADA 

% DE AVANCE A 
LA FECHA 

OBSERVACIONES 

Legislación 4/8/2022 30/11/2022 25% La fecha finalización 
depende del 
especialista tutor a 
cargo. 

 
ADR 

 
16/8/2022 

 
30/11/2022 

25% 

Diseño de 
Sistemas 

30/8/2022 30/11/2022 25% 

Prototipado y 
validación de 
Interfaz gráfica 

27/6/2022 10/11/2022 20%  
Realizados solo para 
Modulo Paciente y 
Modulo Evolución. Diagrama de 

Clases 
24/6/2022 10/11/2022 20% 

Diagrama Entidad 
Relación 

29/6/2022 10/11/2022 20% 

Evolución- Diseño 
Caso Prueba 

3/8/2022 16/9/2022 90%  

Evolución – 
Ejecución Caso 
Prueba 

8/8/2022 16/9/2022 90%  
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REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO Nº1 

Estado actual del proyecto 

1º SITUACIÓN ACTUAL DEL ALCANCE 

Indicador Fórmula Resultado 

% Avance real EV/BAC 0,75 

% Avance planificado PV/BAC 0,80 

2º EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

Indicador Fórmula Resultado 

SVt (Variación del Cronograma) ES - AT -24 

SPIt (Índice de Rendimiento del Cronograma) ES / AT 41,66 

3º EFICIENCIA DEL COSTO 

Indicador Fórmula Resultado 

CV (Variación del Coste) EV - AC 497.037,00 

CPI (Índice de Rendimiento del Coste) EV / AC 1,34 

 

Variaciones: 

Valor Descripción 
CV = 0 Correcto 
CV > 0 Se gastó menos de lo planificado. 
CV < 0 Se gastó más de lo planificado. 
SV = 0 Llevamos el cronograma a la perfección 
SV > 0 Se realizaron más tareas de lo planificado 
SV < 0 Se realizaron menos tareas de lo planificado 

 

Datos Iniciales 

INDICADOR DESCRIPCIÓN CÁLCULO 

PV Valor Planeado 2.077.990,00 

EV  Valor Ganado 1.945.174,00 

AC Valor Actual 1,850,000.00 

BAC Presupuesto Estimado 2.590.327,00 

ES Valor real en tiempo 125 días 
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Pronóstico 

PRONÓSTICO DEL COSTO: 

Indicador Fórmula Resultado 

EAC AC+ETC1  2,463,586.78 

ETC 1 (BAC-EV) /CPI  613,586.78 

ETC 2 ETC2 = BAC - EV 645,153.00 

ETC 3 ETC3 = (BAC - EV) / (a%.CPI x b%.SPI) 655482.333 

ETC 4 Nueva estimación 725000 

VAC BAC - EAC 126,740.22 

 

PRONÓSTICO DEL TIEMPO: 

Indicador Fórmula Resultado 

EACT(t) PD / SPI(t) 338.352 

TCPI (BAC – EV) / (BAC – AC) 0.8714432947 

TCPI (BAC – EV) / (EAC – AC) 1.051445405 

 

“Ver cálculos y descripción en página siguiente”. 
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Calculos: 

(“Ver detalle en planilla de cálculo adjunta: enlace”) 

 

Qué es? Valor Cálculo Descripción 

PV 
2,077,990.00 

valor de las actividades 
hasta la fecha 

Valor Planeado 

EV 
1,945,174.00 

 Valor Ganado 

AC 
1,850,000.00 

valor real gastado 
(invento) 

Valor Actual 

BAC 2,590,327.00  Presupuesto Estimado 

ES 
125 

valor ganado real en 
tiempo 

Las tareas finalizadas reales fueron las planeadas 
hasta: 04/08/22 

%Avan 
Plan 0.8022114582 

PV / BAC % Avance Planificado 

%Avan 
Real 0.7509376229 

EV / BAC % Avance Real 

CV 95,174.00 EV - AC Varianza de Costo 

CPI 1.051445405 EV / AC índice de Performance del Costo 

CV% 0.04892827068 CV/EV %CV 

SV(t) -34 ES - AT desvío en tiempo 

SPI(t) 0.786163522 ES / AT índice de Performance del Cronograma 

SV(t)% -0.213836478 SV(t) / AT índice de Performance del Cronograma % 

ETC1 
613,586.78 

(BAC - EV) / CPI 
El resto del trabajo se comportará como hasta 

ahora 

ETC2 645,153.00 BAC - EV El resto del trabajo no sufrirá cambios 

ETC3 
655482.333 

(BAC - EV) / (a%.CPI x 
b%.SPI) 

El resto del trabajo dependerá del CPI y SPI 

ETC4 725000 Una nueva estimación Valor puesto a mano 

EAC 2,463,586.78 AC + ETC (elegido)  Se eligió el ETC1 

VAC 126,740.22 BAC - EAC Diferencia en dinero entre los Presupuestos 

TCPI 
0.8714432947 

(BAC – EV) / (BAC – AC) 
Indicador para Completar el Desempeño del Costo 

(si se mantiene el BAC) 

TCPI 
1.051445405 

(BAC – EV) / (EAC – AC) 
para un EAC aprobado (si BAC deja de ser 

viable, toma la EAC pronosticada y aprobada) 

EACT(t) 338.352 PD / SPI(t) estimación para conclusion en dias 

TSPI 
1.25923562 

(BAC − EV) ⁄ (BAC − PV) 
Indicador para Completar el Desempeño del 

Cronograma 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17WNzHPu4aMEQqnx7uv2NkJOu1MnLZ82K/edit#gid=639606047

