


Lecciones aprendidas del proyecto

Positivas Negativas A mejorar

El proyecto finalizó
correctamente acorde al
alcance pactado

El proyecto no se realizó en
tiempo y forma de acuerdo a lo
estipulado en la
planificación del cronograma,
finalizando luego de la fecha
esperada.

Mejorar la estimación en
cuanto a tiempos sobre el
desarrollo en tecnologías
desconocidas

Utilización de API de Google
Maps como complemento a
indicar como llegar a un sitio,
en vez de desarrollo propio

Excesivo tiempo destinado a la
investigación y aprendizaje del
lenguaje y las tecnologías

Mejorar la estimación de
tiempos, reconociendo las
limitaciones del equipo e
intentando reducir al máximo la
incertidumbre previo a la
confección del cronograma

Mediante el uso de diferentes
sistemas de comunicación, el
equipo de trabajo logró la
comunicación total durante
todas las etapas del proyecto

A partir del retraso en los
tiempos, no se pudieron
incorporar muchas de las
sugerencias recibidas de parte
de usuarios o compañeros en
las sucesivas demostraciones
del avance

Correcta trazabilidad y
seguimiento de los cambios
aplicados mediante la
utilización de Git

Alumno Participación

Albea, Santiago 25%

Rodriguez, Macarena 25%

Santarelli, Luca 25%

Scorticati, Agustin 25%
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