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2do Informe de avance del proyecto
Fecha: 11/10/2022

Estado actual del proyecto
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Indicador Férmula Resultado
PD (Finalizacién del proyecto en dias) - 220
AT(Fecha de elaboracién del informe en dias) - 175
PV (Valor pronosticado para la fecha) - $1,012,268.58
EV (Valor ganado a la fecha) - $1,005,000.00
AC (Costo real del trabajo a la fecha) - $1,050,000.00
BAC (Nuevo valor total planificado, pronéstico
del anterior informe) - $1,170,000.00
ES (Cronograma ganado en dias) - 171
%Avan Plan PV /BAC 86.52%
%Avan Real EV/BAC 85.90%
CV (Variacion del costo) EV-AC -$45,000.00
CPI (indice de rendimiento del costo) EV/AC 95.71%
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CV% CV/IEV -4.48%

SV(t) (Variacion del cronograma) ES - AT -4
SPI(t) (indice de rendimiento del cronograma) ES /AT 97.63%
SV(t)% SV(t) / AT -2.37%

Observando los indicadores CV y SV, el proyecto actualmente se encuentra atrasado 4 dias
con respecto del cronograma planificado (un 2,37%) y con gastos por encima de lo
presupuestado en $45.000 (un 4,48%).

Estado de avance de los entregables del proyecto:

Finales Parciales Estado de avance
Ingreso y persistencia de ubicacion y rango 100%
Consolidacion de locales en el mapa y 80%
Médulo de busqueda | navegacion por el mismo
Consulta y filtrado de locales 50%
Confirmacion de asistencia 50%
Menu de juegos 0%
Modulo juegos Juego “Number&Symbol” 0%
Juego “Random Drink” 0%
ABM de locales 80%
M6dulo administracion Consult_a de cronograma de eventos y 75%
de local promociones
ABM de eventos y promociones 100%
Login 0%
Modulo gestion de ]
usuarios Sign up 0%
Modificacion de datos del perfil 0%

Avance planificado para el proximo periodo de ejecucidn:

La prioridad sigue estando fijada en los modulos “Busqueda” y “Administracién de local”,
que son los que aportan mas valor al producto desde la perspectiva del cliente.
De esta manera, los médulos “Juegos” y “Gestion de usuarios” quedaran pospuestos para el

uUltimo periodo.

Reporte de progreso:

Pronésticos Férmula Resultado
Alcance del periodo
% Avance planificado del periodo (PVj - BAC) - (PVi - BAC) $96,586.86
% Avance real del periodo (EVj - BAC) - (EVi - BAC) $185,318.28
Valor ganado del periodo
Valor ganado planificado PVj - PVi $206,268.58
Valor ganado real EVj-EVi $295,000.00
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Costo del periodo

Costo planificado del periodo PVj - PVi $206,268.58
Costo real del periodo ACj - ACi $300,000.00
Eficiencia del cronograma en el periodo
SV(t) del periodo (ESj-ESi)- (ATj-ATi) 8
SPI(t) del periodo (ESj-ESi)/ (ATj-ATi) 1.265662281
Eficiencia del costo en el periodo
CV del periodo (EVj - EVi) - (ACj - ACi) -$5,000.00
CPI del periodo (EVj - EVi) / (ACj - ACi) 0.9833333333

Los progresos para el periodo son mayores a los planificados originalmente en funcion del
avance que hubo que recuperar dado que en el periodo anterior se sufrié un atraso.

Estimaciones del comportamiento futuro del proyecto:

Pronésticos Férmula Resultado
ETC1 (Costo estimado para completar) (BAC - EV)/CPI $172,388.06
ETC2 (Costo estimado para completar) BAC - EV $165,000.00
ETC3 (Costo estimado para completar) | (BAC - EV) / (a%.CPI x b%.SPI) $176,572.81
ETC4 (Costo estimado para completar) Una nueva estimacion $150,000.00
EAC (Nuevo BAC, costo total estimado) AC + ETCA4 (el elegido) $1,200,000.00
VAC (Desvio del BAC para completar) BAC - EAC -$30,000.00

TCPI (indice de desempefio del trabajo
por completar, en costo) (BAC —EV)/ (BAC - AC) 1.375

TCPI (indice de desempefio del trabajo
por completar, en costo) (BAC — EV)/(EAC — AC) 1.1

EACT(t) (Estimado para completar en
dias, nuevo PD) PD / SPI(t) 225.3405437

TSPI (indice de desempefio del trabajo
por completar, en tiempo) (BAC - EV)/(BAC - PV) 1.046082004

A partir de los pronésticos calculados, el presupuesto original se vera excedido en
$30,000.00 (VAC; 2,56%) y el cronograma excedido en 5 dias (EACT - PD; 2,43%).

Alternativas vy decisiones respecto de la gestion del proyecto:

A partir del atraso puesto de manifiesto con los indicadores calculados en el primer informe,
se habia optado por incrementar los costos para recuperar tiempo perdido en el
cronograma.

La elaboracidon de este segundo informe da resultados optimistas puesto que se logro
recuperar gran parte del trabajo atrasado para acercarse mas a lo planificado. Sin embargo,
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el proyecto continua atrasado con respecto al cronograma y es necesario mantener la
configuracién actual de sobrecosto asumida al finalizar el informe anterior.

Alumno Participacion
Albea, Santiago 25%
Rodriguez, Macarena 25%
Santarelli, Luca 25%
Scorticati, Agustin 25%
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