
Proyecto Fase Entregable Monto

Inicio Propuesta $14.769

$14.769 Total fase

Plan de Gestión del proyecto $78.803

Plan de Gestión del alcance $19.341

Plan de Gestión del cronograma $61.478

Plan de Gestión del presupuesto $67.497

Plan de Gestión de riesgos $79.536

$306.655 Total fase

Módulo búsqueda $182.616

Módulo juegos $170.488

Módulo administración de local $212.668

$565.773 Total fase

Informes de desempeño $79.412

Reportes de performance del proyecto $34.548

$113.960 Total fase

Informe final $14.790

Checklist de cierre del proyecto $14.790

Acta de aceptación del proyecto $14.790

Lecciones aprendidas $14.790

$59.161 Total fase

$1.060.318 Total

Gestión del presupuesto por fase y tipo de recurso

Proyecto Fase Entregable Monto

Project Manager $14.682

Proporcional seguros por materiales $87

$14.769 Total fase

Project Manager y Analista funcional $300.242

Proporcional seguros por materiales $6.413

$306.655 Total fase

Desarrolladores, Testers y PM $528.680

Proporcional seguros por materiales $37.093

$565.773 Total fase

Personal (todos) $98.707

Proporcional seguros por materiales $15.253

$113.960 Total fase

Project Manager $58.728

Proporcional seguros por materiales $433

$59.161 Total fase

$1.060.318 Total
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Curva S

Proyecto Fase Entregable Monto Fecha Acumulado

Inicio Propuesta $14.769 19/4/2022 $14.769

Plan de Gestión del proyecto $78.803 2/5/2022 $93.571

Plan de Gestión del alcance $19.341 4/5/2022 $112.913

Plan de Gestión del cronograma $61.478 30/5/2022 $174.390

Plan de Gestión del presupuesto $67.497 10/6/2022 $241.887

Plan de Gestión de riesgos $79.536 24/6/2022 $321.424

Módulo búsqueda $182.616 5/8/2022 $504.040

Módulo administración de local $212.668 1/9/2022 $716.708

Módulo juegos $170.488 22/9/2022 $887.197

Informes de desempeño $79.412 11/11/2022 $966.609

Reportes de performance del proyecto $34.548 11/11/2022 $1.001.157

Informe final $14.790 18/11/2022 $1.015.947

Checklist de cierre del proyecto $14.790 21/11/2022 $1.030.738

Acta de aceptación del proyecto $14.790 23/11/2022 $1.045.528

Lecciones aprendidas $14.790 25/11/2022 $1.060.318

$1.060.318 Total
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