
Listado de riesgos y análisis cualitativo

Código de riesgo Tipo Descripción Categoria Valoración Probabilidad Impacto
R1 AmenazaPérdida de equipo (computadoras) por extravío, hurto, malfuncionamiento o destrucción total o parcialRecursos tecnológicos 0.18 0.2 0.9
R2 Amenaza Algún integrante deje de ser parte del proyecto por alguna razón Recursos Humanos 0.09 0.1 0.9
R3 Amenaza Requerimientos iniciales mal identificados Requerimientos 0.27 0.3 0.9
R4 Oportunidad Competidores directos inexistentes en el mercado local Ambiental 0.4 0.5 0.8
R5 Amenaza Desconocimiento de la tecnologia a utilizar Técnico 0.42 0.6 0.7
R6 Oportunidad Influencer o persona famosa utiliza y recomienda la app Ambiental 0.18 0.3 0.6
R7 Amenaza Surjen nuevos competidores en el mercado Ambiental 0.3 0.4 0.75
R8 Amenaza Algún servicio que consumimos externo se caiga Técnico 0.18 0.2 0.9

Plan de respuesta

Código de riesgosDescripción Valoración Clasificación Tipo de respuestaResponsable Acción

R1 Bajo Transferir Project Manager
Contratar seguros para cubrir el valor estimado de cada material de manera de poder reemplazarlos en el caso de que el riesgo se concrete

Para proteger la información y evitar el riesgo de perderla, se trabaja con servicios en nube, Drive para los documentos y Github para el código

R2 Explotar Mitigar Crítico Aceptar Project Manager
Llegado el caso de que se concrete el riesgo, se debe buscar un nuevo integrante que cumpla el perfil descripto para ese rol

De no encontrar un nuevo integrante, se deberá repartir su carga de trabajo en los miembros restantes
R3 Explotar Crítico Mitigar PM y analista Hacer entregas parciales en períodos cortos de tiempo y dar seguimiento al feedback de parte del grupo de clientes de prueba

R4 Bajo Explotar Project Manager
Hacer entregas parciales en períodos cortos de tiempo y dar seguimiento al feedback de parte del grupo de clientes de prueba

de manera de asegurar la entrega de un producto de calidad que satisfaga sus necesidades en las fechas estimadas

R5 Evitar Evitar Crítico Evitar Desarrolladores
Estudiar y debatir con el resto del equipo las herramientas seleccionadas y/o proponer nuevas herramientas en función de sus necesidades particulares

 Consultar tutoriales en Youtube en primera instancia, y para problemas particulares consultar con especialistas experimentados directamente o mediante foros.
R6 Bajo Mejorar Project Manager Contactar y proponer a influencers potenciales clientes tipo "Lautaro" (ver Propuesta) para que pruebe y recomiende la app
R7 Mejorar Crítico Mitigar PM y analista Analizar la nueva competencia buscando adoptar nuevas características/funcionalidades distintivas y/o reforzar las actuales
R8 Mejorar Mitigar Crítico Mitigar Desarrolladores Contar con servicios alternativos para reemplazarlos


