


2do Informe de avance del proyecto

Fecha: 11/10/2022

Estado actual del proyecto

Indicador Fórmula Resultado

PD (Finalización del proyecto en días) - 220

AT(Fecha de elaboración del informe en días) - 175

PV (Valor pronosticado para la fecha) - $1,012,268.58

EV (Valor ganado a la fecha) - $1,005,000.00

AC (Costo real del trabajo a la fecha) - $1,050,000.00

BAC (Nuevo valor total planificado, pronóstico
del anterior informe) - $1,170,000.00

ES (Cronograma ganado en días) - 171

%Avan Plan PV / BAC 86.52%

%Avan Real EV / BAC 85.90%

CV (Variación del costo) EV - AC -$45,000.00

CPI (Índice de rendimiento del costo) EV / AC 95.71%

Grupo 1 - Albea, Rodriguez, Santarelli, Scorticati Hoja 1



CV% CV/EV -4.48%

SV(t) (Variación del cronograma) ES - AT -4

SPI(t) (Índice de rendimiento del cronograma) ES / AT 97.63%

SV(t)% SV(t) / AT -2.37%
Observando los indicadores CV y SV, el proyecto actualmente se encuentra atrasado 4 días
con respecto del cronograma planificado (un 2,37%) y con gastos por encima de lo
presupuestado en $45.000 (un 4,48%).

Estado de avance de los entregables del proyecto:

Finales Parciales Estado de avance

Módulo de búsqueda

Ingreso y persistencia de ubicación y rango 100%
Consolidación de locales en el mapa y
navegación por el mismo 80%

Consulta y filtrado de locales 50%
Confirmación de asistencia 50%

Módulo juegos
Menú de juegos 0%
Juego “Number&Symbol” 0%
Juego “Random Drink” 0%

Módulo administración
de local

ABM de locales 80%
Consulta de cronograma de eventos y
promociones 75%

ABM de eventos y promociones 100%

Módulo gestión de
usuarios

Login 0%

Sign up 0%

Modificación de datos del perfil 0%

Avance planificado para el próximo período de ejecución:

La prioridad sigue estando fijada en los módulos “Búsqueda” y “Administración de local”,
que son los que aportan más valor al producto desde la perspectiva del cliente.
De esta manera, los módulos “Juegos” y “Gestión de usuarios” quedarán pospuestos para el
último período.

Reporte de progreso:

Pronósticos Fórmula Resultado
Alcance del periodo

% Avance planificado del periodo (PVj - BAC) - (PVi - BAC) $96,586.86

% Avance real del periodo (EVj - BAC) - (EVi - BAC) $185,318.28

Valor ganado del periodo

Valor ganado planificado PVj - PVi $206,268.58

Valor ganado real EVj - EVi $295,000.00
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Costo del periodo

Costo planificado del periodo PVj - PVi $206,268.58

Costo real del periodo ACj - ACi $300,000.00

Eficiencia del cronograma en el periodo

SV(t) del periodo ( ESj - ESi ) - ( ATj - ATi ) 8

SPI(t) del periodo ( ESj - ESi ) / ( ATj - ATi ) 1.265662281

Eficiencia del costo en el periodo

CV del periodo (EVj - EVi) - (ACj - ACi) -$5,000.00

CPI del periodo (EVj - EVi) / (ACj - ACi) 0.9833333333

Los progresos para el período son mayores a los planificados originalmente en función del
avance que hubo que recuperar dado que en el período anterior se sufrió un atraso.

Estimaciones del comportamiento futuro del proyecto:

Pronósticos Fórmula Resultado

ETC1 (Costo estimado para completar) (BAC - EV) / CPI $172,388.06

ETC2 (Costo estimado para completar) BAC - EV $165,000.00

ETC3 (Costo estimado para completar) (BAC - EV) / (a%.CPI x b%.SPI) $176,572.81

ETC4 (Costo estimado para completar) Una nueva estimación $150,000.00

EAC (Nuevo BAC, costo total estimado) AC + ETC4 (el elegido) $1,200,000.00

VAC (Desvío del BAC para completar) BAC - EAC -$30,000.00

TCPI (Índice de desempeño del trabajo
por completar, en costo) (BAC – EV) / (BAC – AC) 1.375

TCPI (Índice de desempeño del trabajo
por completar, en costo) (BAC – EV) / (EAC – AC) 1.1

EACT(t) (Estimado para completar en
días, nuevo PD) PD / SPI(t) 225.3405437

TSPI (Índice de desempeño del trabajo
por completar, en tiempo) (BAC − EV) ⁄ (BAC − PV) 1.046082004

A partir de los pronósticos calculados, el presupuesto original se verá excedido en
$30,000.00 (VAC; 2,56%) y el cronograma excedido en 5 días (EACT - PD; 2,43%).

Alternativas y decisiones respecto de la gestión del proyecto:

A partir del atraso puesto de manifiesto con los indicadores calculados en el primer informe,
se había optado por incrementar los costos para recuperar tiempo perdido en el
cronograma.
La elaboración de este segundo informe da resultados optimistas puesto que se logró
recuperar gran parte del trabajo atrasado para acercarse más a lo planificado. Sin embargo,
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el proyecto continúa atrasado con respecto al cronograma y es necesario mantener la
configuración actual de sobrecosto asumida al finalizar el informe anterior.

Alumno Participación

Albea, Santiago 25%

Rodriguez, Macarena 25%

Santarelli, Luca 25%

Scorticati, Agustin 25%
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