
1 Inicio 1 day 19/04/22 08:00 19/04/22 10:00

2  Propuesta 1 day 19/04/22 08:00 19/04/22 10:00

3  Planificación 46 days? 01/05/22 08:00 07/07/22 10:00

4 Plan de Gestión del proyecto 1 day 01/05/22 08:00 02/05/22 10:00

5  Plan de Gestión de configuración 1 day 01/05/22 08:00 02/05/22 10:00

6  Plan de Gestión de cambios 1 day 01/05/22 08:00 02/05/22 10:00

7  Plan de comunicación entre stakeholders 1 day 01/05/22 08:00 02/05/22 10:00

8  Requerimientos de recursos humanos 1 day 01/05/22 08:00 02/05/22 10:00

9  Requerimientos de recursos tecnológicos 1 day 01/05/22 08:00 02/05/22 10:00

10  Participación de los recursos en las etapas del proyecto 1 day 02/05/22 08:00 02/05/22 10:00

11 Plan de Gestión del alcance 2 days 03/05/22 08:00 04/05/22 10:00

12  Enunciado del alcance 1 day 03/05/22 08:00 03/05/22 10:00

13  Matriz de trazabilidad de requisitos 1 day 03/05/22 08:00 03/05/22 10:00

14  Estructura de desglose de trabajo 1 day 04/05/22 08:00 04/05/22 10:00

15  Plan de Gestión del cronograma 10 days? 27/05/22 08:00 09/06/22 10:00

16  Plan de Gestión del presupuesto 9 days? 09/06/22 08:00 23/06/22 10:00

17 Presupuesto por fase y entregable 1 day? 09/06/22 08:00 09/06/22 10:00

18 Presupuesto por fase y tipo de recurso 1 day? 09/06/22 08:00 09/06/22 10:00

19 Presupuesto en el tiempo Curva S 9 days? 09/06/22 08:00 23/06/22 10:00

20  Plan de Gestión de riesgos 11 days? 23/06/22 08:00 07/07/22 10:00

21 Registro de riesgos 1 day? 23/06/22 08:00 23/06/22 10:00

22 Analisis cualitativo de riesgos 1 day? 23/06/22 08:00 23/06/22 10:00

23 Plan de respuesta a los riesgos 11 days? 23/06/22 08:00 07/07/22 10:00

24  Ejecución 54 days 07/07/22 08:00 22/09/22 10:00

25 Módulo búsqueda 22 days 07/07/22 08:00 05/08/22 10:00

26 Ingreso y persistencia de ubicación y rango 4 days 07/07/22 08:00 12/07/22 10:00

27 Contrucción de la interfaz 3 days 07/07/22 08:00 07/07/22 15:00 Desarrollador #1

28  Interacción con la BD 1 day 11/07/22 08:00 11/07/22 10:00 Desarrollador #1

29  Testing 1 day 12/07/22 08:00 12/07/22 10:00 28;27 Tester #1

30 Buffer de contingencias 0 days 07/07/22 08:00 07/07/22 08:00 Desarrollador #1

31 Consolidación de locales en el mapa y navegación por el ... 8 days 25/07/22 08:00 03/08/22 10:00 3 6

32  Desarrollo 6 days 25/07/22 08:00 01/08/22 10:00 Desarrollador #2

33 Testing 1 day 02/08/22 08:00 02/08/22 10:00 32 Tester #2

34 Buffer de contingencias 1 day 03/08/22 08:00 03/08/22 10:00 33 Desarrollador #2

35 Consulta y filtrado de locales 9 days 13/07/22 08:00 25/07/22 10:00 2 6
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36 Todos los locales dentro del rango 5 days 13/07/22 08:00 19/07/22 10:00 Desarrollador #3

37 Filtro por distancia 1 day 20/07/22 08:00 20/07/22 10:00 36 Desarrollador #3

38 Filtro por precio 1 day 20/07/22 08:00 20/07/22 10:00 36 Desarrollador #3

39 Filtro por tendencia 1 day 20/07/22 08:00 20/07/22 10:00 36 Desarrollador #3

40 Filtro por tipo de local 1 day 20/07/22 08:00 20/07/22 10:00 36 Desarrollador #3

41 Filtro por tipo de evento 1 day 20/07/22 08:00 20/07/22 10:00 36 Desarrollador #3

42 Testing 1 day 21/07/22 08:00 21/07/22 10:00 41;40;39;38;37;36 Tester #1

43 Buffer de contingencias 2 days 22/07/22 08:00 25/07/22 10:00 42 Desarrollador #3

44 Confirmación de asistencia 3 days 03/08/22 08:00 05/08/22 10:00 3 5

45  Sumar asistencia 1 day 03/08/22 08:00 03/08/22 10:00 Desarrollador #4

46 Restar asistencia 1 day 04/08/22 08:00 04/08/22 10:00 45 Desarrollador #4

47 Testing 1 day 05/08/22 08:00 05/08/22 10:00 45;46 Tester #2

48 Buffer de contingencias 0 days 05/08/22 10:00 05/08/22 10:00 47 Desarrollador #4

49  Módulo juegos 14 days 02/09/22 08:00 22/09/22 10:00 25;58

50  Juego “Random Drink” 4 days 02/09/22 08:00 07/09/22 13:00

51 Desarrollo 6 days 02/09/22 08:00 05/09/22 13:00 Desarrollador #1

52 Testing 1 day 06/09/22 08:00 06/09/22 10:00 51 Tester #1

53 Buffer de contingencia 2 days 07/09/22 08:00 07/09/22 13:00 52 Desarrollador #1

54  Juego “Number&Symbol” 10 days 08/09/22 08:00 22/09/22 10:00

55  Desarrollo 7 days 08/09/22 08:00 16/09/22 10:00 Desarrollador #4

56 Testing 1 day 19/09/22 08:00 19/09/22 10:00 55 Tester #2

57 Buffer de contingencia 2 days 20/09/22 08:00 22/09/22 10:00 56 Desarrollador #4

58 Módulo administración de local 18 days 06/08/22 08:00 01/09/22 10:00

59 ABM de locales 4 days 06/08/22 08:00 11/08/22 10:00

60  Interacción con la BD 2 days 06/08/22 08:00 08/08/22 13:00 Desarrollador #1

61  Construcción de la interfaz 4 days 09/08/22 08:00 09/08/22 17:00 Desarrollador #1

62 Testing 1 day 10/08/22 08:00 10/08/22 10:00 61;60 Tester #1

63 Buffer de contingencia 1 day 11/08/22 08:00 11/08/22 10:00 62 Desarrollador #1

64 Consulta de cronograma de eventos y promociones 8 days 23/08/22 08:00 01/09/22 10:00 6 9

65 Consulta de eventos y promociones BD 1 day 23/08/22 08:00 23/08/22 10:00 Desarrollador #2

66 Armado del cronograma 5 days 24/08/22 08:00 30/08/22 10:00 65 Desarrollador #2

67 Testing 1 day 31/08/22 08:00 31/08/22 10:00 65;66 Tester #1

68 Buffer de contingencia 1 day 01/09/22 08:00 01/09/22 10:00 67 Desarrollador #2

69 ABM de eventos y promociones 6 days 12/08/22 08:00 22/08/22 10:00 5 9

70 Interacción con la BD 2 days 12/08/22 08:00 16/08/22 10:00 Desarrollador #3
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71 Construcción de la interfaz 4 days 12/08/22 08:00 18/08/22 10:00 Desarrollador #3

72 Testing 1 day 19/08/22 08:00 19/08/22 10:00 71;70 Tester #2

73 Buffer de contingencia 1 day 22/08/22 08:00 22/08/22 10:00 72 Desarrollador #3

74  Monitoreo y control 48 days? 08/09/22 08:00 17/11/22 10:00

75 Informes de desempeño 48 days? 08/09/22 08:00 17/11/22 10:00

76  1° informe de avance 6 days? 08/09/22 08:00 15/09/22 10:00

77  2° informe de avance 4 days? 06/10/22 08:00 13/10/22 10:00

78  3° informe de avance 6 days? 10/11/22 08:00 17/11/22 10:00

79  Reportes de performance del proyecto 6 days? 10/11/22 08:00 17/11/22 10:00

80  Cierre 5 days? 18/11/22 08:00 25/11/22 10:00

81  Informe final 1 day? 18/11/22 08:00 18/11/22 10:00

82  Checklist de cierre del proyecto 1 day? 21/11/22 08:00 22/11/22 10:00

83  Acta de aceptación del proyecto 1 day? 23/11/22 08:00 23/11/22 10:00

84  Lecciones aprendidas 1 day? 25/11/22 08:00 25/11/22 10:00
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