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Actividad 5 - Cronograma

Grupo 1:
Albea, Santiago
Rodriguez, Macarena
Santarelli, Luca
Scorticati, Agustin




Calendario:
Se definié una semana laboral de 5 dias con 2 horas por dia. Para definir el calendario se
tomaron como dias no laborables los feriados nacionales.

Estimacion:

Para estimar las actividades se buscé primero atomizar lo mas posible las tareas, y luego se
las clasific6 mediante la técnica de los talles de ropa (S-M-L-XL). Posteriormente, se acordé
en grupo un rango de dias para cada talle, S seria entre 1y 2 dias de trabajo, M entre 3y 5,
L entre 6 y 9, XL mas de 10.

Por ultimo, se analizé cada tarea en particular y se le estim6 una cantidad de dias dentro del
rango predefinido. Para esto cada miembro del grupo expreso su opinidn y se llegd a un
acuerdo exponiendo los motivos de cada uno para fundamentarla.

Secuenciacion de actividades:

Se definieron relaciones de tipo Fin a Comienzo, es decir, la actividad B no puede iniciar
hasta que no finalice la actividad A. Esto se incorpor6 teniendo en cuenta las necesidades
técnicas de cada actividad y no asi la disponibilidad de recursos o la prioridad entre tareas.
Por ejempilo, la actividad de “Consolidaciéon de locales en el mapa” no puede comenzar
hasta que termine la actividad de “Consulta de locales en el rango ingresado” porque de lo
contrario no se tienen locales para mostrar en el mapa.

Asimismo, a las actividades que no tienen este tipo de restriccién se les asigné una fecha
de inicio, que puede no ser la que realmente tengan, pero que se hizo con el objetivo de que
no se muestren como ejecutadas en paralelo, ya que probablemente puedan ser ejecutadas
por los mismos recursos.

Asignacién de recursos:

Se cargaron como recursos los miembros del equipo (roles) que participan de la etapa de
ejecucion con un costo estimado por hora obtenido en internet.

Posteriormente, se le asignaron paquetes de trabajo a cada uno de manera mas o menos
equilibrada buscando no sobrecargar de trabajo a ninguno en patrticular.

Alumno Participacioén
Albea, Santiago 25%
Rodriguez, Macarena 25%
Santarelli, Luca 25%
Scorticati, Agustin 25%

Grupo 1 - Albea, Rodriguez, Santarelli, Scorticati Hoja 1



