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Actividad 5 - Cronograma 

 
 

Grupo 1: 
Albea, Santiago 
Rodriguez, Macarena 

Santarelli, Luca 
Scorticati, Agustín 



Grupo 1 - Albea, Rodriguez, Santarelli, Scorticati     Hoja 1 

Calendario:  

Se definió una semana laboral de 5 días con 2 horas por día. Para definir el calendario se 

tomaron como días no laborables los feriados nacionales. 

 

Estimación: 

Para estimar las actividades se buscó primero atomizar lo más posible las tareas, y luego se 

las clasificó mediante la técnica de los talles de ropa (S-M-L-XL). Posteriormente, se acordó 

en grupo un rango de días para cada talle, S sería entre 1 y 2 días de trabajo, M entre 3 y 5, 

L entre 6 y 9, XL más de 10.  

Por último, se analizó cada tarea en particular y se le estimó una cantidad de días dentro del 

rango predefinido. Para esto cada miembro del grupo expresó su opinión y se llegó a un 

acuerdo exponiendo los motivos de cada uno para fundamentarla.  

 

Secuenciación de actividades:  

Se definieron relaciones de tipo Fin a Comienzo, es decir, la actividad B no puede iniciar 

hasta que no finalice la actividad A. Esto se incorporó teniendo en cuenta las necesidades 

técnicas de cada actividad y no así la disponibilidad de recursos o la prioridad entre tareas.  

Por ejemplo, la actividad de “Consolidación de locales en el mapa” no puede comenzar 

hasta que termine la actividad de “Consulta de locales en el rango ingresado” porque de lo 

contrario no se tienen locales para mostrar en el mapa.  

Asimismo, a las actividades que no tienen este tipo de restricción se les asignó una fecha 

de inicio, que puede no ser la que realmente tengan, pero que se hizo con el objetivo de que 

no se muestren como ejecutadas en paralelo, ya que probablemente puedan ser ejecutadas 

por los mismos recursos. 

 

Asignación de recursos:  

Se cargaron como recursos los miembros del equipo (roles) que participan de la etapa de 

ejecución con un costo estimado por hora obtenido en internet.  

Posteriormente, se le asignaron paquetes de trabajo a cada uno de manera más o menos 

equilibrada buscando no sobrecargar de trabajo a ninguno en particular.   
 

 

 

 

 

Alumno Participación 

Albea, Santiago 25% 

Rodriguez, Macarena 25% 

Santarelli, Luca 25% 

Scorticati, Agustin  25% 

 


