Nombre Duracion Inicio Terminado Predecesores Nombres del Recurso
1 Inicio 1day|19/04/22 08:00 19/04/22 10:00
2 i Propuesta 1 day|19/04/22 08:00 19/04/22 10:00
3 isE Planificacion 46 days? |01/05/22 08:00 07/07/22 10:00
4 Plan de Gestién del proyecto 1 day|01/05/22 08:00 02/05/22 10:00
5 i Plan de Gestién de configuracion 1 day|01/05/22 08:00 02/05/22 10:00
6 i Plan de Gestién de cambios 1 day|01/05/22 08:00 02/05/22 10:00
7 i Plan de comunicacion entre stakeholders 1 day|01/05/22 08:00 02/05/22 10:00
8 i Requerimientos de recursos humanos 1 day|01/05/22 08:00 02/05/22 10:00
9 i Requerimientos de recursos tecnolégicos 1 day|01/05/22 08:00 02/05/22 10:00
10 |& Participacion de los recursos en las etapas del proyecto 1 day | 02/05/22 08:00 02/05/22 10:00
11 Plan de Gestion del alcance 2 days |03/05/22 08:00 04/05/22 10:00
12 |B&F Enunciado del alcance 1 day | 03/05/22 08:00 03/05/22 10:00
13 |[BF Matriz de trazabilidad de requisitos 1 day |03/05/22 08:00 03/05/22 10:00
14 |BF Estructura de desglose de trabajo 1 day | 04/05/22 08:00 04/05/22 10:00
15 |[BF Plan de Gestion del cronograma 10 days?|27/05/22 08:00 09/06/22 10:00
16 |[BF Plan de Gestion del presupuesto 9 days?|09/06/22 08:00 23/06/22 10:00
17 Presupuesto por fase y entregable 1 day?|09/06/22 08:00 09/06/22 10:00
18 Presupuesto por fase y tipo de recurso 1 day?|09/06/22 08:00 09/06/22 10:00
19 Presupuesto en el tiempo Curva S 9 days? |09/06/22 08:00 23/06/22 10:00
20 |Bf Plan de Gestion de riesgos 11 days? |23/06/22 08:00 07/07/22 10:00
21 Registro de riesgos 1 day?|23/06/22 08:00 23/06/22 10:00
22 Analisis cualitativo de riesgos 1 day?|23/06/22 08:00 23/06/22 10:00
23 Plan de respuesta a los riesgos 11 days?|23/06/22 08:00 07/07/22 10:00
24 | Ejecucion 54 days |07/07/22 08:00 22/09/22 10:00
25 Médulo basqueda 22 days |07/07/22 08:00 05/08/22 10:00
26 Ingreso y persistencia de ubicacion y rango 4 days |07/07/22 08:00 12/07/22 10:00
27 Contruccién de la interfaz 3 days|07/07/22 08:00 07/07/22 15:00 Desarrollador #1
28 |E&F Interaccién con la BD 1 day|11/07/22 08:00 11/07/22 10:00 Desarrollador #1
29 | Testing 1 day|12/07/22 08:00 12/07/22 10:00 28;27 Tester #1
30 Buffer de contingencias 0 days |07/07/22 08:00 07/07/22 08:00 Desarrollador #1
31 Consolidacién de locales en el mapay navegacién por el ... 8 days [25/07/22 08:00 03/08/22 10:00 36
32 |E&F Desarrollo 6 days | 25/07/22 08:00 01/08/22 10:00 Desarrollador #2
33 Testing 1 day |02/08/22 08:00 02/08/22 10:00 32 Tester #2
34 Buffer de contingencias 1 day | 03/08/22 08:00 03/08/22 10:00 33 Desarrollador #2
35 Consultay filtrado de locales 9 days |13/07/22 08:00 25/07/22 10:00 26
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36 Todos los locales dentro del rango 5 days | 13/07/22 08:00 19/07/22 10:00 Desarrollador #3
37 Filtro por distancia 1 day|20/07/22 08:00 20/07/22 10:00 36 Desarrollador #3
38 Filtro por precio 1 day|20/07/22 08:00 20/07/22 10:00 36 Desarrollador #3
39 Filtro por tendencia 1 day|20/07/22 08:00 20/07/22 10:00 36 Desarrollador #3
40 Filtro por tipo de local 1 day|20/07/22 08:00 20/07/22 10:00 36 Desarrollador #3
41 Filtro por tipo de evento 1 day|20/07/22 08:00 20/07/22 10:00 36 Desarrollador #3
42 Testing 1 day |21/07/22 08:00 21/07/22 10:00 41;40;39;38;37;36 Tester #1

43 Buffer de contingencias 2 days |22/07/22 08:00 25/07/22 10:00 42 Desarrollador #3
44 Confirmacioén de asistencia 3 days |03/08/22 08:00 05/08/22 10:00 35

45 & Sumar asistencia 1 day | 03/08/22 08:00 03/08/22 10:00 Desarrollador #4
46 Restar asistencia 1 day | 04/08/22 08:00 04/08/22 10:00 45 Desarrollador #4
47 Testing 1 day | 05/08/22 08:00 05/08/22 10:00 45,46 Tester #2

48 Buffer de contingencias 0 days|05/08/22 10:00 05/08/22 10:00 47 Desarrollador #4
49 |[BF Médulo juegos 14 days |02/09/22 08:00 22/09/22 10:00 25;58

50 |G Juego “Random Drink” 4 days |02/09/22 08:00 07/09/22 13:00

51 Desarrollo 6 days |02/09/22 08:00 05/09/22 13:00 Desarrollador #1
52 Testing 1 day|06/09/22 08:00 06/09/22 10:00 51 Tester #1

53 Buffer de contingencia 2 days |07/09/22 08:00 07/09/22 13:00 52 Desarrollador #1
54 |[&F Juego “Number&Symbol” 10 days |08/09/22 08:00 22/09/22 10:00

55 B Desarrollo 7 days | 08/09/22 08:00 16/09/22 10:00 Desarrollador #4
56 Testing 1 day|19/09/22 08:00 19/09/22 10:00 55 Tester #2

57 Buffer de contingencia 2 days | 20/09/22 08:00 22/09/22 10:00 56 Desarrollador #4
58 Médulo administracion de local 18 days |06/08/22 08:00 01/09/22 10:00

59 ABM de locales 4 days |06/08/22 08:00 11/08/22 10:00

60 | Interaccion con la BD 2 days |06/08/22 08:00 08/08/22 13:00 Desarrollador #1
61 |EF Construccion de la interfaz 4 days|09/08/22 08:00 09/08/22 17:00 Desarrollador #1
62 Testing 1 day|10/08/22 08:00 10/08/22 10:00 61,60 Tester #1

63 Buffer de contingencia 1 day|11/08/22 08:00 11/08/22 10:00 62 Desarrollador #1
64 Consulta de cronograma de eventos y promociones 8 days (23/08/22 08:00 01/09/22 10:00 69

65 Consulta de eventos y promociones BD 1 day|23/08/22 08:00 23/08/22 10:00 Desarrollador #2
66 Armado del cronograma 5 days | 24/08/22 08:00 30/08/22 10:00 65 Desarrollador #2
67 Testing 1 day |31/08/22 08:00 31/08/22 10:00 65;66 Tester #1

68 Buffer de contingencia 1 day|01/09/22 08:00 01/09/22 10:00 67 Desarrollador #2
69 ABM de eventos y promociones 6 days [12/08/22 08:00 22/08/22 10:00 59

70 Interaccién con la BD 2 days |12/08/22 08:00 16/08/22 10:00 Desarrollador #3
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71 Construccion de la interfaz 4 days|12/08/22 08:00 18/08/22 10:00 Desarrollador #3
72 Testing 1 day|19/08/22 08:00 19/08/22 10:00 71;70 Tester #2
73 Buffer de contingencia 1 day|22/08/22 08:00 22/08/22 10:00 72 Desarrollador #3
74 |B&F Monitoreo y control 48 days? |08/09/22 08:00 17/11/22 10:00
75 Informes de desempefio 48 days? |08/09/22 08:00 17/11/22 10:00
76 |ET 1° informe de avance 6 days?|08/09/22 08:00 15/09/22 10:00
77 |G 2° informe de avance 4 days?|06/10/22 08:00 13/10/22 10:00
78 |G 3¢ informe de avance 6 days?|10/11/22 08:00 17/11/22 10:00
79 |B&F Reportes de performance del proyecto 6 days?|10/11/22 08:00 17/11/22 10:00
g0 |EF Cierre 5 days?|18/11/22 08:00 25/11/22 10:00
g1 |G Informe final 1 day?|18/11/22 08:00 18/11/22 10:00
82 |&f Checklist de cierre del proyecto 1day?|21/11/22 08:00 22/11/22 10:00
83 |i&f Acta de aceptacion del proyecto 1 day?|23/11/22 08:00 23/11/22 10:00
84 |BOF Lecciones aprendidas 1 day?|25/11/22 08:00 25/11/22 10:00
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