Proyecto Fase Entregable Monto
Inicio Propuesta $14.769
$14.769 Total fase
Plan de Gestion del proyecto $78.803
Plan de Gestion del alcance $19.341
Planificacion Plan de Gestién del cronograma $61.478
Plan de Gestion del presupuesto $67.497
Plan de Gestién de riesgos $79.536
$306.655 Total fase
b Maodulo busqueda $182.616
% Ejecucion Médulo juegos $170.488
8 Mddulo administracién de local $212.668
$565.773 Total fase |
Monitoreo y contro Informes de desempefio $79.412
Reportes de performance del proyect $34.548
$113.960 | Totalfase |
Informe final $14.790
Cierre Checklist de cierre del proyecto $14.790
Acta de aceptacion del proyecto $14.790
Lecciones aprendidas $14.790
$59.161 Total fase
$1.060.318 Total
Gestién del presupuesto por fase y tipo de recurso
Proyecto Fase Entregable Monto
. Project Manager $14.682
Inicio - -
Proporcional seguros por materiales $87
$14.769 Total fase |
e Project Manager y Analista funcionall  $300.242
Planificacion - -
Proporcional seguros por materiales| $6.413
o $306.655 Total fase |
S . -, Desarrolladores, Testers y PM $528.680
P Ejecucion - -
3] Proporcional seguros por materiales|  $37.093
3 $565.773 Total fase |
MONItoreo v Contro Personal (todos) $98.707
y Proporcional seguros por materiales]  $15.253
$113.960 Total fase |
Cierre Project Manager $58.728
Proporcional seguros por materiales| $433
$59.161 Total fase
$1.060.318 Total



Curva S

Proyecto Fase Entregable Monto Fecha Acumulado
Inicio Propuesta $14.769 19/4/2022 $14.769
Plan de Gestion del proyecto $78.803 2/5/2022 $93.571
Plan de Gestion del alcance $19.341 4/5/2022 $112.913
Planificacién Plan de Gestion del cronograma $61.478 30/5/2022 $174.390
Plan de Gestién del presupuesto $67.497 10/6/2022 $241.887
o Plan de Gestion de riesgos $79.536 24/6/2022 $321.424
% Médulo busqueda $182.616 5/8/2022 $504.040
S Ejecucion Médulo administracion de local $212.668 1/9/2022 $716.708
g Mdédulo juegos $170.488 22/9/2022 $887.197
Monitoreo y contro Informes de desempefio $79.412 11/11/2022 $966.609
Reportes de performance del proyect{  $34.548 11/11/2022 $1.001.157
Informe final $14.790 18/11/2022 $1.015.947
Cierre Checklist de cierre del proyecto $14.790 21/11/2022 $1.030.738
Acta de aceptacion del proyecto $14.790 23/11/2022 $1.045.528
Lecciones aprendidas $14.790 25/11/2022 $1.060.318
$1.060.318 Total
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Fecha de fin




