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Estado actual del proyecto
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Indicador Férmula Resultado
PD (Finalizacién del proyecto en dias) - 220
AT(Fecha de elaboracién del informe en dias) - 209
PV (Valor pronosticado para la fecha) - $1,140,218.80
EV (Valor ganado a la fecha) - $1,093,000.00
AC (Costo real del trabajo a la fecha) - $1,110,000.00
BAC (Nuevo valor total planificado, prondstico
del anterior informe) - $1,200,000.00
ES (Cronograma ganado en dias) - 205
%Avan Plan PV /BAC 95.02%
%Avan Real EV/BAC 91.08%
CV (Variacion del costo) EV-AC -$17,000.00
CPI (indice de rendimiento del costo) EV/AC 98.47%
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CV% CV/IEV -1.56%

SV(t) (Variacion del cronograma) ES - AT -4
SPI(t) (indice de rendimiento del cronograma) ES /AT 98.31%
SV(t)% SV(t) / AT -1.69%

Observando los indicadores CV y SV, el proyecto actualmente se sigue encontrando
atrasado 4 dias con respecto del cronograma planificado (un 1,69%) y con gastos por

encima de lo presupuestad

o en $17.000 (un 1,56%).

Estado de avance de los entregables del proyecto:

Finales Parciales Estado de avance
Ingreso y persistencia de ubicacion y rango 100%
Consolidacion de locales en el mapa y 100%
Maodulo de busqueda | navegacion por el mismo
Consulta y filtrado de locales 80%
Confirmacion de asistencia 75%
Menu de juegos 100%
Modulo juegos Juego “Number&Symbol” 100%
Juego “Random Drink” 100%
ABM de locales 80%
Maédulo administracion Consultg de cronograma de eventos y 100%
de local promociones
ABM de eventos y promociones 100%
Login 0%
Modulo gestion de ]
usuarios Sign up 0%
Modificacion de datos del perfil 0%

Avance planificado para el préximo periodo de ejecucion:

La prioridad sigue estando fijada en finalizar los médulos “Busqueda” y “Administracion de
local”, que son los que aportan mas valor al producto desde la perspectiva del cliente.
De esta manera, el modulo de gestion de usuarios sera el ultimo en ser desarrollado.

Reporte de progreso:

Pronésticos Férmula Resultado
Alcance del periodo
% Avance planificado del periodo (PVj - BAC) - (PVi - BAC) $97,950.22
% Avance real del periodo (EVj - BAC) - (EVi- BAC) $58,000.00
Valor ganado del periodo
Valor ganado planificado PVj - PVi $127,950.22
Valor ganado real EVj-EVi $88,000.00
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Costo del periodo

Costo planificado del periodo PVj - PVi $127,950.22
Costo real del periodo ACj - ACi $60,000.00
Eficiencia del cronograma en el periodo
SV(t) del periodo (ESj-ESi)- (ATj-ATi) 1
SPI(t) del periodo (ESj-ESi)/ (ATj-ATi) 1.018275867
Eficiencia del costo en el periodo
CV del periodo (EVj - EVi) - (ACj - ACi) $28,000.00
CPI del periodo (EVj - EVi) / (ACj - ACi) 1.466666667

Los progresos para el periodo son menores a los planificados, motivo por el cual no se pudo
recuperar los dias de atraso en el cronograma desde el informe anterior. Respecto a costos,
se gastdé menos de lo planificado, de manera que aun se puede recuperar el cronograma
con una intensificacion de recursos.

Estimaciones del comportamiento futuro del proyecto:

Pronésticos Férmula Resultado
ETC1 (Costo estimado para completar) (BAC - EV)/CPI $108,664.23
ETC2 (Costo estimado para completar) BAC - EV $107,000.00
ETC3 (Costo estimado para completar) [ (BAC - EV)/ (a%.CPI x b%.SPI) $110,528.99
ETC4 (Costo estimado para completar) Una nueva estimacién $115,000.00
EAC (Nuevo BAC, costo total estimado) AC + ETCA4 (el elegido) $1,225,000.00
VAC (Desvio del BAC para completar) BAC - EAC -$25,000.00

TCPI (indice de desempefio del trabajo
por completar, en costo) (BAC — EV)/ (BAC — AC) 1.188888889

TCPI (indice de desempefio del trabajo
por completar, en costo) (BAC — EV)/ (EAC — AC) 0.9304347826

EACT(t) (Estimado para completar en
dias, nuevo PD) PD / SPI(t) 223.7753791

TSPI (indice de desempefio del trabajo
por completar, en tiempo) (BAC - EV)/(BAC - PV) 1.789860402

A partir de los pronésticos calculados, el presupuesto original se vera excedido en
$25,000.00 (VAC; 2,08%) y el cronograma excedido en 4 dias (EACT - PD; 1,72%).

Alternativas vy decisiones respecto de la gestion del proyecto:

A partir del atraso puesto de manifiesto con los indicadores calculados en el primer informe,
se habia optado por incrementar los costos para recuperar tiempo perdido en el
cronograma.
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Este tercer informe muestra que el atraso existente al finalizar el segundo informe continta
sustancialmente igual, con una evidente disminucion de los costos. Tomando como base los
resultados obtenidos en el segundo informe, como consecuencia de las decisiones tomadas
al finalizar el primero, se determina volver a intensificar recursos para cumplir con el
cronograma, asumiendo nuevamente el incremento en los costos como pérdida de las
ganancias del equipo de trabajo.

Alumno Participacion
Albea, Santiago 25%
Rodriguez, Macarena 25%
Santarelli, Luca 25%
Scorticati, Agustin 25%
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