CRONOGRAMA DE TRABAJO - PROYECTO FINAL: "Sistematizacion de drenajes en la cuenca del arroyo Las Mellizas — Concepcién del
Uruguay".

Alumno: FORTUNATO, German Ariel, Legajo 29.377.

Universidad T légica Nacional - Facultad ional de La Plata - Carrera de Ingenieria Civil - Citedra de Proyecto Final.
1. CANTIDAD DE HORAS DE LA CATEDRA! 128
1.1 HORAS DE TEORIA 42
| 1.2 HORAS DE PRACTICA 86
1.2.1 RESOLUCION DE PROBLEMAS DE INGENIERIA 10
1.2.2 ACTIVIDADES DE PROYECTO Y DISENO 76
CANTIDAD DE SEMANAS 32

MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

SEMANA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 510 S11 512 S13 514 S15 516 S17 518 519 520 S21 522 523 524 S25 526 S27 528 529 S30 S31

Estudio de objetivos y esquema de desarrollo de la
catedra

Organizacién del desarrollo del proyecto en linea con
lineamientos de la citedra

Elaboracién de esquema de documentacion a desarrollar
en base a lineamientos de la cdtedra

Eleccién del tema de desarrollo del proyecto final -

Propuesta a la catedra de la tematica -

Investigacion preliminar sobre la temdtica sobre la que se
U.Tn®1 |encuadra la propuesta de P.F

Investigacion preliminar sobre la ubicacion y problematica
sobre la que se desarrollard la propuesta de P.F 4

Elaboracién de primer informe abarcativo de la Unidad
Tematica n°1 de la cétedra que abarca lo siguiente:
Eleccion del tema. Investigacion preliminar para
seleccionar los temas posibles. Justificacion de los
problemas a resolver. Presentacion para su aprobacion.
Eleccion Final del tema.

Elaboracién de programa de actividades 1

-

Formulacién de objetivos

Recopilacion y evaluacion de antecedentes 4 4 4 4 4 4 4

Definicién de metodologia

Definicién de etapas de desarrollo del proyecto final

Definicién de resultados a obtener

IS

U.Tn° 2 |Elaboracién de cronograma de trabajo

Elaboracion de informe abarcativo de la Unidad Tematica
n°2 de la catedra que abarca lo siguiente: Programa de
actividades. Formulacion de objetivos. Recopilacién y
evaluacidn de antecedentes. Metodologia. Etapas del
desarrollo. Resultados a obtener. Cronograma de trabajo.

Desarrollo del trabajo:

Recopilacion de insumos necesarios para modelacion
hidroldgica e hidrodinamica: Topograficos: Cartas
topograficas IGN; Modelos digitales de elevacion;
Relevamientos antecedentes y realizados a los fines de
este trabajo. Hidrolégicos: Curvas IDF; Hietogramas de 2 2
disefio cardcteristicos; Datos pluviométricos; Mapas de
isohietas; Métodos de regionalizacion. Infraestructura:
Relevamiento de los cursos existentes, estructuras
hidraulicas, barreras antrépicas.

Determinacion de cuencas y subcuencas topograficas
mediante metodos algoritmicos en base a modelos

digitales de elevacion y su verificacién contrastando con 2 4
curvas de nivel y delimitaciones existentes (si las hubiera).

Analisis de la dinamica de escurrimientos actual,
contemplando infraestructura existente, trasbases de 2
cuencas, etc.

Determinacién de subcuencas representativas de la
dindmica real existente.

U.Tn° 3 |Car4cterizacién de subcuencas: Parametros morfolégicos;
Porcentaje de impermeabilizacion; Pardmetros para
determinacion de pérdidas (caracterizacion de suelos,
cobertura vegetal).

Modelacidn bidimensional preliminar para identificacién
de puntos bajos, zonas de desbordes y anegamientos. 4

Evaluacién de soluciones posibles. 2

Entrevista, plantéo de propuestas y evaluacion con

personal de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio.
Analisis de prefactibilidad (liberacion de traza, cesion de 2 2
espacios privados, analisis preliminar de interferencias)

Visita a campo; Verificacién de infraestructura existente;
Relevamiento topogréfico de detalle; Andlisis de posibles

. . 16
trazas y emplazamientos de reservorios.

Croquis preliminar de la obra propuesta. 4 2

Modelacion final de detalle. Unidimensional y
bidimensional. Dimensionamiento de reservorios, 4 4 4 4 4 4
alcantarillas, canalizaciones.

Elaboracién de documentacién de proyecto: Memoria
descriptiva; Memoria técnica; Documentacion grafica;
Computos y presupuestos; Especificaciones Técnicas;
Métodos constructivos.

UTn°4

Horas Acumuladas totales 8 16 24 32 40 48 52 62 66 70 74 78 82 86 90 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158 162




