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Estudio de objetivos y esquema de desarrollo de la 
cátedra 

4

Organización del desarrollo del proyecto en linea con 
lineamientos de la cátedra

2

Elaboración de esquema de documentación a desarrollar 
en base a lineamientos de la cátedra

2

Elección del tema de desarrollo del proyecto final -
Propuesta a la cátedra de la temática -
Investigación preliminar sobre la temática sobre la que se 
encuadra la propuesta de P.F

4

Investigación preliminar sobre la ubicación y problemática 
sobre la que se desarrollará la propuesta de P.F 4

Elaboración de primer informe abarcativo de la Unidad 
Temática n°1 de la cátedra que abarca lo siguiente: 
Elección del tema. Investigación preliminar para 
seleccionar los temas posibles. Justificación de los 
problemas a resolver. Presentación para su aprobación. 
Elección Final del tema.

4

Elaboración de programa de actividades 1
Formulación de objetivos 1
Recopilación y evaluación de antecedentes 4 4 4 4 4 4 4 4
Definición de metodología 2
Definición de etapas de desarrollo del proyecto final 1
Definición de resultados a obtener 2
Elaboración de cronograma de trabajo 1
Elaboración de informe abarcativo de la Unidad Temática 
n°2 de la cátedra que abarca lo siguiente: Programa de 
actividades. Formulación de objetivos. Recopilación y 
evaluación de antecedentes. Metodología. Etapas del 
desarrollo. Resultados a obtener. Cronograma de trabajo.

4

Desarrollo del trabajo:
Recopilación de insumos necesarios para modelación 
hidrológica e hidrodinámica: Topograficos: Cartas 
topográficas IGN; Modelos digitales de elevación; 
Relevamientos antecedentes y realizados a los fines de 
este trabajo. Hidrológicos: Curvas IDF; Hietogramas de 
diseño carácteristicos; Datos pluviométricos; Mapas de 
isohietas; Métodos de regionalización. Infraestructura: 
Relevamiento de los cursos existentes, estructuras 
hidráulicas, barreras antrópicas.

2 2

Determinación de cuencas y subcuencas topográficas 
mediante metodos algoritmicos en base a modelos 
digitales de elevación y su verificación contrastando con 
curvas de nivel y delimitaciones existentes (si las hubiera).

2 4

Analisis de la dinámica de escurrimientos actual, 
contemplando infraestructura existente, trasbases de 
cuencas, etc.

2

Determinación de subcuencas representativas de la 
dinámica real existente.

2

Carácterización de subcuencas: Parámetros morfológicos; 
Porcentaje de impermeabilización; Parámetros para 
determinación de pérdidas (carácterización de suelos, 
cobertura vegetal).

4

Modelación bidimensional preliminar para identificación 
de puntos bajos, zonas de desbordes y anegamientos. 4

Evaluación de soluciones posibles. 2
Entrevista, plantéo de propuestas y evaluación con 
personal de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio. 
Análisis de prefactibilidad (liberación de traza, cesión de 
espacios privados, analisis preliminar de interferencias)

2 2

Visita a campo; Verificación de infraestructura existente; 
Relevamiento topográfico de detalle; Análisis de posibles 
trazas y emplazamientos de reservorios.

16

Croquis preliminar de la obra propuesta. 4 2
Modelación final de detalle. Unidimensional y 
bidimensional. Dimensionamiento de reservorios, 
alcantarillas, canalizaciones.

4 4 4 4 4 4

U.T n° 4

Elaboración de documentación de proyecto: Memoria 
descriptiva; Memoria técnica; Documentación gráfica; 
Computos y presupuestos; Especificaciones Técnicas; 
Métodos constructivos.

4 4 4 4 4 4 4 4
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CRONOGRAMA DE TRABAJO - PROYECTO FINAL: "Sistematización de drenajes en la cuenca del arroyo Las Mellizas – Concepción del 
Uruguay".

Alumno: FORTUNATO, Germán Ariel, Legajo 29.377.
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional de La Plata – Carrera de Ingeniería Civil - Cátedra de Proyecto Final.

1.2.2 ACTIVIDADES DE PROYECTO Y DISEÑO

U.T n° 1

U.T n° 2

U.T n° 3

CANTIDAD DE SEMANAS

Horas Acumuladas totales

SEPTIEMBRE OCTUBREMARZO

1. CANTIDAD DE HORAS DE LA CÁTEDRA
1.1 HORAS DE TEORÍA

1.2 HORAS DE PRÁCTICA
1.2.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE INGENIERÍA

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


