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Cronograma del Proyecto

El diagrama de Gantt es una herramienta que permite exponer el tiempo previsto
para diferentes actividades a lo largo de un periodo determinado. En este caso, se
eligié la herramienta web “Instagantt” para la visualizacion del cronograma del
proyecto.

Para ello, se especificaron aun mas las actividades dentro de cada grupo de
tareas propuesto en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), estimando sus
correspondientes duraciones, y recursos humanos asignados.

Su duracion total, teniendo en cuenta tanto la gestion del proyecto como del
producto, es de 703 horas, repartidas entre los meses de abril y noviembre del
corriente afio 2023.

Para la calendarizacién, se tuvieron en cuenta los dias habiles y feriados de este
periodo mencionado.

Estimacién de Tiempos

Para calcular las duraciones de las actividades en el cronograma, utilizamos la
técnica de estimacion ascendente. La misma consiste dividir una actividad en
componentes menores (los cuales son mas faciles de estimar) y, en base a la
duracion de cada uno de estos componentes, se suman todos los valores para
obtener la duracion total de la actividad o grupo de actividades.
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Recursos Humanos Asignados

Las tareas fueron divididas entres los siguientes recursos humanos:
> Lider de Proyecto / Project Manager > PM

Analista Funcional - An

Desarrollador Back-End - Ba

Desarrollador Front-End - Fr

YV V V V

Tester

Diagrama de Gantt

El diagrama puede encontrarse como el archivo anexo en el repositorio, con
nombre “Grupo 8 — Actividad 5 — Diagrama de Gantt — V1.pdf”
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