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Descripcion del Presupuesto

Para la realizacion de este presupuesto, se tuvieron en cuenta las fases definidas
en el Plan de Gestion del Proyecto, y el calculo se realizé en base a las
actividades definidas en la Estructura del Desglose del Trabajo (EDT), y el
Diagrama de Gantt.

Se aplico también, una reserva para contingencias del 5% del subtotal para la fase
de Planificacion, y del 10% en lo que respecta a la Ejecucion. La suma total que
arroja el presupuesto para la realizacion del proyecto, es de AR$ 3.312.425.

A continuacion, dejamos una tabla de referencia del salario por hora de los
recursos humanos implicados en el proyecto, como asi también la correspondiente
amortizacion del hardware. Estos fueron los datos utilizados para realizar los
calculos.

Project Manager AR$ 4.500/h
Analista de Sistemas AR$ 4.000/h
Desarrollador Back-End AR$ 4.000/h
Desarrollador Front-End AR$ 3.500/h
Tester AR$ 3.000/h
Hardware AR$ 500/h

Las fuentes fueron sitios web especializados en salarios tales como: Glassdoor,
Talent, itProfesional, Encuestas IT, Bumeran, Paylab y demas informacion
recopilada por los miembros del proyecto.
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Presupuesto por Etapas y Entregables
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Presupuesto por Etapas y Tipo de Recursos
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Presupuesto en el Tiempo (Curva “S”)

$ 3.500.000,00
$ 3.000.000,00
$ 2.500.000,00
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$ 500.000,00

S_
15/03/2023  04/05/2023  23/06/2023  12/08/2023 01/10/2023  20/11/2023  09/01/2024

En lo que es la gestién de proyectos, una curva S, es un grafico que representa
datos acumulativos relevantes para un proyecto. En nuestro caso, se utiliza para
visualizar la forma en la que se va aplicando el presupuesto asignado, a lo largo
del tiempo. Sin embargo, también podria utilizarse para realizar un seguimiento de
las horas de trabajo aplicadas, o mismamente del porcentaje de progreso del
proyecto.

Se le llama “curva S” debido a que la forma del gréfico suele asemejarse a la
forma de una “S” amplia y no demasiado pronunciada (aunque, vale aclarar, la
forma depende del tipo de proyecto y las variables que se estén analizando).
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