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Nombre del Proyecto 

Melo Tickets 

 

Lecciones Aprendidas: 
 
A lo largo del desarrollo de este proyecto, las lecciones aprendidas fueron las que 

se detallan a continuacion: 

✔ Selección Adecuada de Tecnologías: La elección de las tecnologías 

correctas nos permitió llevar adelante el proyecto de forma eficiente. La 

implementación de un backend basado totalmente en servicios en la nube tuvo 

una curva de aprendizaje muy empinada, pero los beneficios son notorios. 

✔ Gestión de Expectativas: Asegurarnos que los objetivos del proyecto estaban 

alineados con las expectativas de los stakeholders desde el inicio, permitió evitar 

cambios contundentes durante la ejecución del proyecto. 

✔ Gestión de Riesgos Proactiva: Identificar y mitigar riesgos tempranamente 

logró prevenir desviaciones significativas en el proyecto, manteniéndose tiempo y 

costos siempre dentro de márgenes aceptables. 

✔ Evaluación Continua del Progreso: Realizar seguimientos regulares del 

progreso para asegurarnos que el proyecto se mantuviera en el camino correcto y 

ajustar el plan según sea necesario resultó fundamental. 

✘ Gestión del Tiempo y los Recursos: Aprender a equilibrar el cronograma del 

proyecto y los recursos disponibles para evitar sobrecargas de trabajo y retrasos. 

✘ Riesgos en Proveedores Tecnológicos: Al depender de un servicio en la nube 

de terceros, existía un riesgo latente de alto impacto correspondiente al cambio en 

los costos y/o uso de las tecnologías, que afortunadamente no se materializó. 


