
 
2023 – Grupo: 08 – 1er Informe de Avance 

 

 

1er Informe de Avance Página 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er Informe de Avance 
 

Melo Tickets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2023 – Grupo: 08 – 1er Informe de Avance 

 

 

1er Informe de Avance Página 2 

 

 
Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha  Motivo 

1.0 Grupo 8   07/09/2023  

2.0 Grupo 8   11/09/2023 Correcciones 

 

1er Informe de Avance 

Nombre del Proyecto 

Melo Tickets 

 
Actividades 
 

Fase del 
proyecto 

Entregable 2do 
Nivel 

Entregable 3er 
Nivel 

Estado 
Avance 

Observaciones 

Inicio del 
proyecto 

Planificación 
Inicial 

Acta de 
constitución del 

Proyecto 
100% Completado 

Plan de Gestión 
del Proyecto 

Planificación 
del proyecto 

Gestión del 
Proyecto 

Planificación del 
Alcance 

100% Completado 

Planificación del 
Cronograma 

Planificación del 
Presupuesto 

Planificación del 
Riesgos 

Contratos 
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Ejecución de 
proyecto 

Análisis 
Funcional 

Especificación 
Funcional 

 
 

100% 

 
 

Completado 

Requerimientos 
Funcionales 

Requerimientos 
No Funcionales 

Diseño del 
Sistema 

Especificación del 
Diseño Funcional 

50% En Proceso 
Especificación del 

Diseño Técnico 

Definición de los 
Casos de Prueba 

Desarrollo de la 
Plataforma Web 

Módulo de 
Gestión de 

Eventos 
100% Completado 

Módulo de 
Procesamiento de 

Pagos 
80% En Proceso 

Módulo de 
Gestión de RR. 

PP. 
70% En Proceso 

Módulo de 
Dashboard y 
Estadísticas 

70% En Proceso 

Desarrollo de la 
Aplicación Móvil 

Módulo de Control 
de Accesos 

0% Pendiente 

Módulo de 
Gestión del 
Personal de 
Seguridad 

0% Pendiente 

Cierre de 
proyecto 

Revisión y 
Testeo 

 0% Pendiente 
Implementación 

Cierre 
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Actividades Iniciadas en el Periodo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 
Actividad 

Programado Real 

Estado 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Duración Recursos 
Fecha 
Inicio 

Recursos 

Planificación 
Inicial 

03/04/23 24/04/23 56 hs 
Analista, 

PM 
03/04/23 

Analista, 
PM 

Completado 

Gestión del 
Proyecto 

02/05/23 14/06/23 96 hs 
Analista, 

PM 
02/05/23 

Analista, 
PM 

Completado 

Análisis 
Funcional 

21/06/23 26/06/23 20 hs 
Analista, 

PM 
21/06/23 

Analista, 
PM 

Completado 

Diseño del 
Sistema 

27/06/23 29/06/23 20 hs 
Analista, 

PM 
27/06/23 

Analista, 
PM 

En Proceso 

Desarrollo de 
la Plataforma 

Web 

30/06/23 12/09/23 293 hs 
Back-End, 
Front-End, 

PM 

30/06/23 

Back-End, 
Front-End, 

PM 

En Proceso 
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Actividades Finalizadas en el Periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre de 
Actividad 

Programado Real 

Estado 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Duración Recursos 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Recursos 

Planificación 
Inicial 

03/04/23 24/04/23 56 hs 
Analista, 

PM 
03/04/23 24/04/23 

Analista, 
PM 

Completado 

Gestión del 
Proyecto 

02/05/23 14/06/23 96 hs 
Analista, 

PM 
02/05/23 14/06/23 

Analista, 
PM 

Completado 

Análisis 
Funcional 

21/06/23 26/06/23 20 hs 
Analista, 

PM 
21/06/23 26/06/23 

Analista, 
PM 

Completado 
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Actividades En Proceso del Periodo 

 

 

 

 

 

Entregable 2do 
Nivel 

Entregable 3er 
Nivel 

Tarea (EDT) Estado 

Diseño del Sistema 

Especificación del 
Diseño Funcional 

2.2.1.  Especificación del Diseño 
Funcional 

En Proceso 
Especificación del 

Diseño Técnico 
2.2.2.  Especificación del Diseño 

Técnico 

Definición de los 
Casos de Prueba 

2.2.3.  Definición de los Casos de 
Prueba 

Desarrollo de la 
Plataforma Web 

Módulo 
Procesamiento de 

Pagos 

2.3.2.6. Implementación SES para Envío 
de Tickets 

En Proceso 

2.3.2.7. Desarrollo del Front-End En Proceso 

Módulo Gestión de 
RR. PP. 

2.3.3.4. Implementación Dashboard 
Ventas RR. PP. 

En Proceso 

2.3.3.5.  Desarrollo del Front-End 

Módulo de 
Dashboard y 
Estadísticas 

2.3.4.5. Desarrollo e Implementación 
Dashboard Ventas RR.PP. 

En Proceso 

2.3.4.6.  Desarrollo del Front-End 
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Reporte de Performance del Proyecto 
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Conclusiones 

El proyecto se está llevando a cabo con normalidad, y con una buena perspectiva 
de cara al futuro. El avance planificado para esta fecha es levemente superior al 
real, principalmente debido a algunas modificaciones en las actividades llevadas 
adelante durante el desarrollo de la plataforma web, y diversas correcciones en el 
diseño del sistema. Por este motivo, se estima que la nueva fecha de finalización 
será el 17/11/2023 (aproximadamente una semana más tarde de lo planificado 
originalmente). 

En lo que respecta a costos, se observa un balance positivo en comparación a lo 
planificado, pronosticando una tendencia favorable para las próximas actividades 
a realizar. De todas formas, en los siguientes informes de desempeño, se 
incorporará una sección de “Reporte del Progreso” para cotejar el grado de 
avance respecto al de entregas previas. 

 


