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Vista Jerarquica de la Estructura de Desglose de Trabajo
(EDT)

Melo Tickets

1. Gestion del Proyecto

1.1. Planificacion Inicial

1.1.1. Acta de Constitucion del Proyecto
1.1.2. Plan de Gestion del Proyecto

1.1.2.1. Definicion inicial de los recursos humanos

1.1.2.2. Definicion inicial de los recursos técnicos

1.1.2.3. Elaboracion del Plan de Gestion de Cambios
1.1.2.4. Elaboracion del Plan de Gestion de la Configuracién

1.2. Planificacion del Alcance

1.2.1. Definicidn del Enunciado del Alcance
1.2.2. Realizacion de Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
1.2.3. Realizaciéon de la Matriz de Trazabilidad

1.3. Planificacién del Cronograma

1.3.1. Estimacion de tiempos de trabajo
1.3.2. Definicion del Cronograma
1.3.3. Elaboracion del Diagrama de Gantt

1.4. Planificacion del Presupuesto

1.4.1. Estimacion de costos

1.4.2. Presupuesto por Fase y Entregable
1.4.3. Presupuesto por Fase y Tipo de Recurso
1.4.4. Presupuesto en el Tiempo

1.5. Planificacién de los Riesgos

1.5.1. Elaboracion del Registro de los Riesgos
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1.5.2. Anadlisis cualitativo de los riesgos

1.5.3. Elaboracion del Plan de Respuesta ante los Riesgos
1.5.4. Actualizacién del Cronograma

1.5.5. Actualizacién del Presupuesto

1.6. Contrato

1.6.1. Elaboracion del contrato de locacion de servicios
1.6.2. Elaboracion del contrato de confidencialidad

1.7. Monitoreo del Avance

1.7.1. Realizacién 1°" Informe de Avance

1.7.1.1. Elaboracién Informe de Performance de Trabajo
1.7.1.2. Elaboracién Reporte de Performance del Proyecto
1.7.1.3. Validacién de los objetivos

1.7.2. Realizacion 29° Informe de Avance

1.7.2.1. Elaboracion Informe de Performance de Trabajo
1.7.2.2. Elaboracién Reporte de Performance del Proyecto
1.7.2.3. Validacién de los objetivos

1.7.3. Realizaciéon 3°" Informe de Avance

1.7.3.1. Elaboracion Informe de Performance de Trabajo
1.7.3.2. Elaboracién Reporte de Performance del Proyecto
1.7.3.3. Validacién de los objetivos

1.8. Cierre

1.8.1. Realizacion del Informe Final de Performance del Proyecto
1.8.2. Elaboracion de Checklist de Cierre del Proyecto

1.8.3. Constitucion del Acta de Aceptacion

1.8.4. Documentacion de Lecciones Aprendidas
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.
2. Gestion del Producto

2.1. Analisis Funcional

2.1.1. Especificacion Funcional
2.1.2. Requerimientos Funcionales
2.1.3. Requerimientos No Funcionales

2.2. Disefio del Sistema

2.2.1. Especificacion del Disefio Funcional
2.2.2. Especificacion del Disefio Técnico
2.2.3. Definicion de los Casos de Prueba

2.3. Desarrollo de la Plataforma Web

2.3.1. Mobdulo de Gestién de Eventos

2.3.1.1. Disefio e Implementacion de Tablas
2.3.1.2. Conexion con la Base de Datos

2.3.1.3. Desarrollo Login Usuarios

2.3.1.4. Desarrollo ABML Evento y Tipo Ticket
2.3.1.5. Desarrollo Carrito de Compra de Entradas
2.3.1.6. Desarrollo del Front-End

2.3.2. Mobdulo de Procesamiento de Pagos

2.3.2.1. Disefio e Implementacion de Tablas
2.3.2.2. Conexion con la Base de Datos

2.3.2.3. Integracion Procesador de Pagos

2.3.2.4. Desarrollo e Integracién Webhook

2.3.2.5. Desarrollo Generador de Tickets (QR)
2.3.2.6. Implementacion SES para Envio de Tickets
2.3.2.7. Desarrollo del Front-End

2.3.3. Mobdulo de Gestion de RR. PP.

2.3.3.1. Disefio e Implementacién de Tablas
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2.3.3.2. Conexioén con la Base de Datos

2.3.3.3. Desarrollo Vinculacién a Eventos

2.3.3.4. Implementacion Dashboard Ventas RR.PP.
2.3.3.5. Desarrollo del Front-End

2.3.4. Modulo de Dashboards y Estadisticas

2.3.4.1. Disefio e Implementacion de Tablas

2.3.4.2. Conexion con la Base de Datos

2.3.4.3. Desarrollo e Implementacion Dashboard Ventas
2.3.4.4. Desarrollo e Implementacion Dashboard Facturacion
2.3.4.5. Desarrollo e Implementacion Dashboard Ventas RR.PP.
2.3.4.6. Desarrollo del Front-End

2.4, Desarrollo de la Aplicacion Movil

2.4.1. Mobdulo de Control de Accesos

2.4.1.1. Disefio e Implementacion de Tablas
2.4.1.2. Conexion con la Base de Datos
2.4.1.3. Desarrollo Scanner Tickets (QR)
2.4.1.4. Desarrollo del Front-End

2.4.2. Modulo de Gestion del Personal de Seguridad

2.4.2.1. Disefio e Implementacion de Tablas
2.4.2.2. Conexion con la Base de Datos
2.4.2.3. Desarrollo Vinculacién a Eventos
2.4.2.4. Desarrollo del Front-End

2.5. Revision y testeo

2.5.1. Realizacion de pruebas unitarias

2.5.2. Realizacion de pruebas de integracion

2.5.3. Realizacion de pruebas end to end (e2e)

2.5.4. Realizacion de pruebas de stress

2.5.5. Realizacion de pruebas de seguridad

2.5.6. Documentacion de los resultados de las pruebas
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2.6. Implementacion

2.6.1. Implantacion de la plataforma web y la aplicaciéon movil
2.6.2. Entrega del Manual de Usuario
2.6.3. Reporte de la puesta en produccién
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