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Control de Versiones 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Rodriguez, J. Bautista   15/06/2023  

2.0 Rodriguez, J. Bautista   21/06/2023  

 

Descripción del Presupuesto 

Para la realización de este presupuesto, se tuvieron en cuenta las fases definidas 
en el Plan de Gestión del Proyecto, y el cálculo se realizó en base a las 
actividades definidas en la Estructura del Desglose del Trabajo (EDT), y el 
Diagrama de Gantt. 

Se aplicó también, una reserva para contingencias del 5% del subtotal para la fase 
de Planificación, y del 10% en lo que respecta a la Ejecución. La suma total que 
arroja el presupuesto para la realización del proyecto, es de AR$ 3.312.425. 

A continuación, dejamos una tabla de referencia del salario por hora de los 
recursos humanos implicados en el proyecto, como así también la correspondiente 
amortización del hardware. Estos fueron los datos utilizados para realizar los 
cálculos.   

Las fuentes fueron sitios web especializados en salarios tales como: Glassdoor, 
Talent, itProfesional, Encuestas IT, Bumeran, Paylab y demás información 
recopilada por los miembros del proyecto. 



 
2023 – Grupo: 08 – Plan de Gestión del Presupuesto 

 

 

Plan de Gestión del Presupuesto Página 4 

 

 

Presupuesto por Etapas y Entregables 

 

 
 



 
2023 – Grupo: 08 – Plan de Gestión del Presupuesto 

 

 

Plan de Gestión del Presupuesto Página 5 

 

 

Presupuesto por Etapas y Tipo de Recursos 
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Presupuesto en el Tiempo (Curva “S”) 

 

En lo que es la gestión de proyectos, una curva S, es un gráfico que representa 
datos acumulativos relevantes para un proyecto. En nuestro caso, se utiliza para 
visualizar la forma en la que se va aplicando el presupuesto asignado, a lo largo 
del tiempo. Sin embargo, también podría utilizarse para realizar un seguimiento de 
las horas de trabajo aplicadas, o mismamente del porcentaje de progreso del 
proyecto. 

Se le llama “curva S” debido a que la forma del gráfico suele asemejarse a la 
forma de una “S” amplia y no demasiado pronunciada (aunque, vale aclarar, la 
forma depende del tipo de proyecto y las variables que se estén analizando). 

 

 

 


