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Melo Tickets: 703h  03/Apr 08/Nov |:29% Melo Tickets:
@ Gestion del Proyecto PM 226h  03/Apr 08/Nov @ Gestion del Proyecto
Planificacion Inicial PM 56h 03/Apr 24/Apr 100% sy Planificacion Inicial
3 Inicio de Proyecto 03/Apr 03/Apr 100% ’ Inicio de Proyecto
Acta de Constitucio... PM 24h 03/Apr 11/Apr | 100% [r—— . Acta de Constitucién del Proyecto
5 Inicio del Proye... An, PM 4h 03/Apr 03/Apr 100% . Inicio del Proyecto
6 Reunioén Inicial ... An, PM 4h 03/Apr 03/Apr 100% . Reunién Inicial con Cliente
7 Reunién de Coo... An, PM 4h 04/Apr 04/Apr 100% - Reunién de Coordinacion de Equipo
8 Elaboracion de ... Analista 8h 04/Apr 10/Apr 100% _ Elaboracion de Acta de Constitucién
9 Revision de Act... PM 4h 10/Apr 11/Apr 100% - Revision de Acta de Constitucion
Plan de Gestion del ... PM 32h 18/Apr 24/Apr | 100% [ Plan de Gestion del Proyecto
11 Definicién Inici... PM 4h 18/Apr 18/Apr 100% . Definicién Inicial de los Recursos Humanos
12 Definicién Inici... PM 4h 18/Apr 18/Apr 100% . Definicién Inicial de los Recursos Técnicos
13 Elaboracion del... Analista 8h 19/Apr 20/Apr 100% - Elaboracion del Plan de Gestién de Cambios
14 Elaboracion del... Analista 8h 20/Apr 21/Apr 100% - Elaboracion del Plan de Gestién de la Configuracion
15 Revisién del Pla... PM 4h 24/Apr 24/Apr 100% . Revision del Plan de Gestion de Cambios
16 Revision del Pla... PM 4h 24/Apr 24/Apr 100% . Revision del Plan de Gestion de la Configuracion
Planificacién del Alcance PM 20h  02/May 04/May | 100% [y Planificacion del Alcance
18 Definicion del Enun... An, PM 4h 02/May 03/May 100% - Definicion del Enunciado del Alcance
19 Realizacién de Estr... Analista 6h 03/May 03/May 100% . Realizacion de Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
20 Realizacion de la M... Analista 6h 03/May 04/May | 100% - Realizacion de la Matriz de Trazabilidad
21 Revision de de Estr... PM 2h 04/May 04/May 100% . Revision de de Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
22 Revision de la Matri... PM 2h 04/May 04/May 100% . Revision de la Matriz de Trazabilidad
Planificacion del Crono... PM 20h  05/May 10/May | 100% [y Planificacién del Cronograma
24 Estimacion de Tiem... PM 4h 05/May 05/May 100% - Estimacion de Tiempos de Trabajo
25 Definicion del Cron... Analista 8h 08/May 09/May 100% - Definicion del Cronograma
26 Elaboracion del Dia... Analista 4h 09/May 09/May 100% . Elaboracion del Diagrama de Gantt
27 Revision del Cronog... PM 4h 09/May 10/May 100% - Revisién del Cronograma
Planificacién del Presup... PM 22h 16/May 19/May 100% [y Planificacion del Presupuesto
29 Estimacion de Costos PM 4h 16/May 16/May 100% . Estimacion de Costos
30 Presupuesto por Fa... PM 6h 16/May 17/May 100% - Presupuesto por Fase y Entregable
31 Presupuesto por Fa... PM 6h 17/May 18/May 100% - Presupuesto por Fase y Tipo de Recurso
32 PresupuestoenelT... PM 4h 18/May 19/May 100% - Presupuesto en el Tiempo
33 Revision de Presup... PM 2h 19/May 19/May 100% . Revision de Presupuesto
Planificacion de los Ries... PM 8h  30/May 05/4un 100% [r——— Planificacién de los Riesgos
35 Elaboracion del Reg... PM, An 4h 30/May 31/May 100% - Elaboracion del Registro de los Riesgos
36 Andlisis Cualitativo ... An, PM 4h 31/May 01/un 100% - Andlisis Cualitativo de los Riesgos
37 Elaboracion del Pla... An, PM 6h 01/Jun 02/Jun 100% - Elaboracion del Plan de Respuesta ante los Riesgos
38 Actualizacion del Cr... Analista 2h 02/Jun 05/Jun 100% _ Actualizacién del Cronograma
39 Actualizacién del Pr... PM 2h 05/Jun 05/Jun 100% . Actualizacién del Presupuesto
Contrato PM 16h 12/jun 14/jun 100% — Contrato
41 Elaboracion del Co... PM 8h 12/jun 13/jun 100% - Elaboracion del Contrato de Locacién de Servicios
42 Elaboracion del Co... PM 8h 14/)un 14/)un 100% - Elaboracion del Contrato de Confidencialidad
43 ) Finalizacién de Doc... - T4/jun 14un | 0% ’ Finalizacién de Documentacién de Planificacién del Proyecto
@ Monitoreo del Avance PM 44h 13/Sep 30/0ct | 0% — Monitoreo del Avance
@ Realizacion Ter Info... PM 14h 13/5ep 19/5ep | 0% [y Realizacién 1er Informe de Avance
46 @ Elaboracion Inf... An, PM 6h 13/Sep 14/Sep | 0% - Elaboracion Informe de Performance de Trabajo
47 @ Elaboracion Re... An, PM 4h 14/5ep 15/Sep | 0% - Elaboracion Reporte de Performance del Proyecto
48 @ Validacién de lo... An, PM 4h 18/Sep 19/5ep | 0% - Validacion de los Objetivos
49 @ Entrega Produc... - 19/5ep 19/5ep | 0% . Entrega Producto Minimo Viable (MVP)
(@ Realizacién 2do Inf... PM 16h 02/Oct os/oct | 0% [ Realizacion 2do Informe de Avance
51 @ Elaboracion Inf... An, PM 8h 02/0ct 03/Oct | 0% - Elaboraciéon Informe de Performance de Trabajo
52 @ Elaboracion Re... An, PM 4h 04/Oct 05/0ct | 0% - Elaboracion Reporte de Performance del Proyecto
53 @ Validacién de lo... An, PM 4h 05/0ct 05/0ct | 0% . Validacién de los Objetivos
(@ Realizacién 3er Info... PM 14h 26/0ct 300c | 0% [ Realizacion 3er Informe de Avance
55 @ Elaboracion Inf... An, PM 6h 26/0ct 27/0ct | 0% - Elaboracién Informe de Performance de Trabajo
56 @ Elaboracion Re... An, PM 4h 27/0ct 30/0ct | 0% _ Elaboracion Reporte de Performance del Proyecto
57 @ Vvalidaciéndelo..  An.PM ah 300 300c | 0% () validacién de los Objetivos
@ Cierre PM 30h 31/Oct 08/Nov | 0% — Cierre
59 @ Realizacién del Info... Analista 10h 31/0ct 01/Nov | 0% - Realizacion del Informe Final de Performance del Proyecto
60 @ Elaboraciéon de Che... Analista 8h 02/Nov 03/Nov | 0% - Elaboraciéon de Checklist de Cierre del Proyecto
61 (©) Constitucién del Act... PM 6h 06/Nov 07MNov | 0% (] Constitucion del Acta de Aceptacion
62 @ Documentaciéon de ... Analista 6h 07/Nov 08/Nov | 0% - Documentacion de Lecciones Aprendidas
63 @ Finalizacion del Pro... - 08/Nov 08/Nov | 0% ’ Finalizacién del Proyecto
@ Gestidn del Producto PM 477h 21/Jun 25/0ct [ 7% z Gestidon del Producto
(@ Analisis Funcional PM 20h  214un 26/jun s Andlisis Funcional
66 Especificacién Func... PM 4h 21/jun 22/jun 100% - Especificacién Funcional
Requerimientos Fu... PM 8h 23/jun 23/Jun 100% [ Requerimientos Funcionales
68 (@) Definicién de R... Analista 4h 23/jun 23/un | 0% () Definicion de RF de Plataforma Web
69 @ Definicién de R... Analista 4h 23/Jun 23/Jun | 0% . Definicion de RF de Aplicaciéon Movil
Requerimientos No ... PM 8h 26/jun 26/Jun 100% [ Requerimientos No Funcionales
71 (@ DefiniciondeR..  Analista 4 26jun 26/un | 0% () Definicion de RNF de Plataforma Web
72 (@ DefiniciondeR..  Analista 4 26)un 260un | 0% () Definicion de RNF de Aplicacion Movil
(©) Disefio del Sistema PM 20h 27/un 2un  [75% [y Disefio del Sistema
74 Especificacién del ... Analista 6h 27/jun 27/jun 100% - Especificacién del Disefio Funcional
75 Especificacién del ... Analista 6h 27/jun 28/Jun 100% - Especificacién del Disefio Técnico
(@ Definicién de los Ca... PM 8h 29/un 29%n | o% . Definicién de los Casos de Prueba
77 (@ Definiciénde C...  Analsta 4 29/un 20un | 0% () Definicion de CP de Plataforma Web
78 @ Definicion de C... Analista 4h 29/Jun 29/)un | 0% - Definicion de CP de Aplicacion Movil
@ Desarrollo de la Platafo... PM 293h 30/un 12/Sep | 0% — Desarrollo de la Plataforma Web
@ Moddulo de Procesa... Ba, PM, Fr 71h 30/Jun 20/jul | 0% — Moddulo de Procesamiento de Pagos
@ Disefio e Imple... BackEnd 10h 30/jun 03/Jul | 0% [ Disefo e Implementacion de Tablas
82 @ Disefio Bas... BackEnd 6h 30/Jun 03/Jul | 0% _ Disefio Base de Datos
83 @ Implement... BackEnd 4h 03/ul 03/ul | 0% . Implementacién de Tablas en Base de Datos
84 @ Conexion con ... BackEnd 4h 04/Jul 04/Jul | 0% . Conexion con la Base de Datos
85 @ Integracién Pro... BackEnd 10h 05/Jul 07/jul | 0% - Integracién Procesador de Pagos
(@ Desarrolloe Int... BackEnd 10h 07/ul 1ol | 0% [ Desarrollo e Integracion Webhook
87 @ Desarrollo...  Backend 6h 07/l 1oul | o% () Desarrollo de Webhook
88 () Integracién..  Backénd 4n 104ul 1oul | o% () Integracion de Webhook
@ Desarrollo Gen... BackEnd 11h 11/)ul 13/jul | 0% [y Desarrollo Generador de Tickets (QR)
90 @ Instalacion ... BackEnd h 11/ul 11/ul | 0% . Instalacion de Libreria
91 @ Implement... BackEnd 2h 11/ul 11/ul | 0% . Implementacion de Libreria
92 @ Desarrollo ... BackEnd 8h 12/l 13/ul | 0% - Desarrollo Funcién Generar Tickets (QR)
93 ) Implementacié... BackEnd 10h 14/ul 7| o% () Implementacion SES para Envio de Tickets
() Desarrollodel...  Fronténd 16 17)ul 200l | 0% ey Desarrollo del Front-End
95 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 17/ul 18/ul | 0% - Desarrollo Interfaz de Checkout
96 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 19/ul 20/Jul | 0% - Desarrollo Interfaz Pago Aceptado/Rechazado
(@ Médulo de Dashbo... Ba, Fr, PM 68h 20/ul o4/aug | 0% [ Modulo de Dashboards y Estadisticas
@ Disefio e Imple... BackEnd 10h 20/Jul 24/)ul | 0% [y Disefio e Implementacion de Tablas
99 () DisefioBas...  Backend 6h 20/Jul 2| 0% (] pisefio Base de Datos
100 @ Implement... BackEnd 4h 21/Jul 24/)ul | 0% _ Implementacién de Tablas en Base de Datos
101 @ Conexion con ... BackEnd 4h 24/jul 24/)ul | 0% . Conexion con la Base de Datos
102 @ Desarrollo e Im... BackEnd 10h 25/Jul 26/Jul | 0% - Desarrollo e Implementacion Dashboard Ventas
103 @ Desarrollo e Im... BackEnd 10h 27/jul 28/Jul | 0% - Desarrollo e Implementaciéon Dashboard Facturacion
104 @ Desarrollo e Im... BackEnd 10h 31/l 02/Aug | 0% - Desarrollo e Implementacion Dashboard Ventas RR.PP.
(@) Desarrollo del ... FrontEnd 24h 02/Aug o4/aug | 0% [y Desarrollo del Front-End
106 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 02/Aug 03/Aug | 0% - Desarrollo Interfaz de Reporte de Ventas
107 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 03/Aug 03/Aug | 0% . Desarrollo Interfaz de Reporte Facturacion
108 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 04/Aug 04/Aug | 0% . Desarrollo Interfaz de Reporte Ventas por RR.PP
) Médulo de Gestién ...  BaFr,PM 42h 07/Aug 15/Aug | 0% [ Médulo de Gestion de RR. PP.
() Disefio e Imple... BackEnd 10h 07/Aug os/aug | 0% [y Disefio e Implementacion de Tablas
111 (© DisefioBas...  Backend 6h  07Aug  07Aug | 0% () Disefio Base de Datos
112 @ Implement... BackEnd 4h 07/Aug 08/Aug | 0% - Implementacién de Tablas en Base de Datos
113 @ Conexion con ... BackEnd 4h 08/Aug 08/Aug | 0% . Conexion con la Base de Datos
114 @ Desarrollo Vinc... BackEnd 4h 09/Aug 09/Aug | 0% . Desarrollo Vinculacion a Eventos
115 @ Implementacio... BackEnd 8h 09/Aug 10/Aug | 0% - Implementacion Dashboard Ventas RR.PP
(@) Desarrollo del ... FrontEnd 16h 11/Aug 15/Aug | 0% [y Desarrollo del Front-End
117 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 11/Aug 14/Aug | 0% _ Desarrollo Interfaz de Eventos para RR.PP
118 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 14/Aug 15/Aug | 0% - Desarrollo Interfaz de Estadisticas de Ventas
@ Moddulo de Gestidn ... Ba, Fr, PM 112h 16/Aug 12/Sep | 0% e Moddulo de Gestion de Eventos
@ Disefio e Imple... BackEnd 10h 16/Aug 17/Aug | 0% [y Disefio e Implementacion de Tablas
121 () DisefioBas...  Backend 6h  16/Aug 16/Aug | 0% () Disefio Base de Datos
122 @ Implement... BackEnd 4h 16/Aug 17/Aug | 0% - Implementacién de Tablas en Base de Datos
123 @ Conexion con ... BackEnd 4h 18/Aug 22/Aug | 0% _ Conexion con la Base de Datos
@ Desarrollo Logi... BackEnd 12h 22/Aug 24/Aug | 0% [ Desarrollo Login Usuarios
125 @ Desarrollo ... BackEnd 6h 22/Aug 23/Aug | 0% - Desarrollo Login
126 @ Desarrollo ... BackEnd 6h 23/Aug 24/Aug | 0% - Desarrollo Registrar
@ Desarrollo AB... BackEnd 12h 24/Aug 28/Aug | 0% [y Desarrollo ABML Evento y Tipo Tlcket
128 @ Desarrollo ... BackEnd 6h 24/Aug 25/Aug | 0% - Desarrollo ABML Evento
129 @ Desarrollo ... BackEnd 6h 25/Aug 28/Aug | 0% _ Desarrollo ABML Tipo Ticket
130 @ Desarrollo Carr... BackEnd 10h 28/Aug 29/Aug | 0% - Desarrollo Carrito de Compra de Entradas
@ Desarrollo del ... FrontEnd 64h 29/Aug 12/Sep | 0% — Desarrollo del Front-End
132 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 29/Aug 30/Aug | 0% - Desarrollo Interfaz de Registro
133 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 31/Aug 01/Sep | 0% - Desarrollo Interfaz de Login
134 @ Desarrollo ... FrontEnd 10h 01/Sep 04/Sep | 0% _ Desarrollo Interfaz de Home Page
135 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 04/Sep 05/Sep | 0% - Desarrollo Interfaz de Creacién de Eventos
136 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 05/Sep 06/Sep | 0% - Desarrollo Interfaz de Creacion de Tipo Tickets
137 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 06/Sep 07/sep | 0% - Desarrollo Interfaz de Edicion de Eventos
138 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 07/Sep 08/Sep | 0% - Desarrollo Interfaz de Compra Tickets
139 @ Desarrollo ... FrontEnd 6h 11/5ep 12/sep | 0% - Desarrollo Interfaz del Carrito
(©) Desarrollo de la Aplicac... PM 85h 12/5ep 2955ep | 0% [y besarrollo de la Aplicacion Movil
@ Médulo de Gestién ... Ba, Fr, PM 44h 12/Sep 20i5ep | 0% [ Modulo de Gestion del Personal de Seguridad
() Disefio e Imple... BackEnd 10h 12/5ep 13/5ep | 0% [y Disefio e Implementacion de Tablas
143 @ Disefio Bas... BackEnd 6h 12/Sep 13/Sep | 0% - Disefio Base de Datos
144 @ Implement... BackEnd 4h 13/Sep 13/5ep | 0% . Implementacién de Tablas en Base de Datos
145 @ Conexion con ... BackEnd 4h 14/5ep 14/5ep | 0% . Conexion con la Base de Datos
146 @ Desarrollo Vinc... BackEnd 6h 14/5ep 15/5ep | 0% - Desarrollo Vinculacién a Eventos
(@ Desarrollo del ... FrontEnd 24h 15/5ep 20i5ep | 0% [ Desarrollo del Front-End
148 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 15/Sep 18/Sep | 0% _ Desarrollo Interfaz de Login de Personal de Seguridad
149 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 18/Sep 19/Sep | 0% - Desarrollo Interfaz de Vinculacion a Evento
150 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 19/5ep 20/sep | 0% - Desarrollo Interfaz de Monitoreo de Accesos
@ Médulo de Control ... Ba, Fr, PM 41h 20/sep 2955ep | 0% [ Médulo de Control de Accesos
@ Disefio e Imple... BackEnd 10h 20/Sep 21/sep | 0% [/ Disefio e Implementacion de Tablas
153 () DisefioBas...  Backend 6h  20/Sep 21/5ep | 0% () Disefio Base de Datos
154 @ Implement... BackEnd 4h 21/Sep 21/sep | 0% - Implementacién de Tablas en Base de Datos
155 @ Conexion con ... BackEnd 4h 21/sep 22/sep | 0% - Conexion con la Base de Datos
@ Desarrollo Sca... BackEnd 11h 22/Sep 26/Sep | 0% [y Desarrollo Scanner Tickets (QR)
157 @ Instalacion ... BackEnd h 22/Sep 22/sep | 0% . Instalacién de Libreria
158 @ Implement... BackEnd 2h 22/5ep 22/5ep | 0% . Implementacion de Libreria
159 @ Desarrollo ... BackEnd 8h 25/Sep 26/Sep | 0% - Desarrollo Scanner Ticket (QR)
(@ Desarrollodel ... FrontEnd 16h 26/5ep 2055ep | 0% [y Desarrollo del Front-End
161 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 26/Sep 27/sep | 0% - Desarrollo Interfaz de Escaneo de QR
162 @ Desarrollo ... FrontEnd 8h 28/Sep 29/sep | 0% - Desarrollo Interfaz de Informacién de Ticket
@ Revisidn y Testeo PM 42h 09/0ct 19/0ct | 0% ] Revisidn y Testeo
164 @ Realizacién de prue... Tester 6h 09/0ct 10/0ct | 0% - Realizacién de pruebas unitarias
165 @ Realizacién de prue... Tester 6h 11/0ct 12/0ct | 0% - Realizacion de pruebas de integracion
166 @ Realizacién de prue... Tester 8h 12/0ct 13/0ct | 0% - Realizacion de pruebas end to end (e2e)
167 @ Realizacién de prue... Tester 6h 16/0ct 17/0ct | 0% - Realizacién de pruebas de stress
168 @ Realizacion de prue... Tester 8h 17/0ct 18/0ct | 0% - Realizacién de pruebas de seguridad
169 @ Documentacién de ... Tester 8h 18/0ct 19/0ct | 0% - Documentacién de los resultados de las pruebas
() Implementacién PM 17h 19/0ct 2500t | 0% [rm—— Implementacion
171 @ Implantacion de la ... BackEnd 10h 19/0ct 23/0ct | 0% _ Implantacion de la plataforma web y la aplicacion mévil
172 @ Entrega del Manual... Analista h 23/0ct 23/0ct | 0% . Entrega del Manual de Usuario
173 @ Reporte de la puest... Analista 6h 24/0ct 25/0ct | 0% - Reporte de la puesta en produccion
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