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Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha  Motivo 

1.0 Grupo 8   05/10/2023  

 

2do Informe de Avance 

Nombre del Proyecto 

Melo Tickets 

 
Actividades 
 

Fase del 
proyecto 

Entregable 2do 
Nivel 

Entregable 3er 
Nivel 

Estado 
Avance 

Observaciones 

Inicio del 
proyecto 

Planificación 
Inicial 

Acta de 
constitución del 

Proyecto 
100% Completado 

Plan de Gestión 
del Proyecto 

Planificación 
del proyecto 

Gestión del 
Proyecto 

Planificación del 
Alcance 

100% Completado 

Planificación del 
Cronograma 

Planificación del 
Presupuesto 

Planificación del 
Riesgos 

Contratos 

Ejecución de 
proyecto 

Análisis 
Funcional 

Especificación 
Funcional 
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Requerimientos 
Funcionales 

100% Completado 

Requerimientos 
No Funcionales 

Diseño del 
Sistema 

Especificación del 
Diseño Funcional 

70% En Proceso 
Especificación del 

Diseño Técnico 

Definición de los 
Casos de Prueba 

Desarrollo de la 
Plataforma Web 

Módulo de 
Gestión de 

Eventos 
100% Completado 

Módulo de 
Procesamiento de 

Pagos 
100% Completado 

Módulo de 
Gestión de RR. 

PP. 
100% Completado 

Módulo de 
Dashboard y 
Estadísticas 

100% Completado 

Desarrollo de la 
Aplicación Móvil 

Módulo de Control 
de Accesos 

90% En Proceso 

Módulo de 
Gestión del 
Personal de 
Seguridad 

80% En Proceso 

Cierre de 
proyecto 

Revisión y 
Testeo 

 0% Pendiente 
Implementación 

Cierre 
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Actividades Iniciadas en el Periodo 
 

 
 
Actividades Finalizadas en el Periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 
Actividad 

Programado Real 

Estado 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Duración Recursos 
Fecha 
Inicio 

Recursos 

Desarrollo de 
la Aplicación 

Móvil 

12/09/23 29/09/23 85 hs 
Back-End, 
Front-End 

12/09/23 
Back-End, 
Front-End 

En Proceso 

Nombre de 
Actividad 

Programado Real 

Estado 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Duración Recursos 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Recursos 

Desarrollo 
de la 

Plataforma 
Web 

30/06/23 12/09/23 293 hs 
Back-
End, 

Front-End 

30/06/23 18/09/23 
Back-End, 
Front-End 

Completado 
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Actividades En Proceso del Periodo 

 

 

 

 

 

Entregable 2do 
Nivel 

Entregable 3er 
Nivel 

Tarea (EDT) Estado 

Diseño del Sistema 

Especificación del 
Diseño Funcional 

2.2.1.  Especificación del Diseño 
Funcional 

En Proceso 
Especificación del 

Diseño Técnico 
2.2.2.  Especificación del Diseño 

Técnico 

Definición de los 
Casos de Prueba 

2.2.3.  Definición de los Casos de 
Prueba 

Desarrollo de la 
Aplicación Móvil 

Módulo de Control 
de Accesos 

2.4.1.4. Desarrollo del Front-End 
 

En Proceso 
 

Módulo de Gestión 
del Personal de 

Seguridad 

2.4.2.3. Desarrollo Vinculación a 
Eventos 

En Proceso 

2.4.2.4. Desarrollo del Front-End 
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Reporte de Performance del Proyecto 
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Conclusiones 

El proyecto se está llevando a cabo con normalidad, e incluso se logró avanzar 
con tareas pendientes para ponerse prácticamente al día con el cronograma 
original. Si bien el avance planificado para esta fecha sigue siendo ligeramente 
superior al real, se redujo la brecha a tan solo un 2% para el período actual, y se 
pretende seguir por el mismo camino. La nueva fecha de finalización estimada 
sería entonces el 13/11/2023. 

En lo que respecta a costos, se mantiene el balance positivo obtenido en el 1er 
Informe de Avance. Asimismo, se incorporó la sección de “Reporte del Progreso” 
para poder comparar numéricamente el avance logrado en el período actual, con 
respecto a los anteriores. 

 


