
 
2023 – Grupo: 08 – Plan de Gestión del Alcance 

 

 

Plan de Gestión del Alcance Proyecto Página 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Gestión del Alcance 
EDT  

 
Melo Tickets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
2023 – Grupo: 08 – Plan de Gestión del Alcance 

 

 

Plan de Gestión del Alcance Proyecto Página 2 

 

Vista Jerárquica de la Estructura de Desglose de Trabajo 
(EDT) 

Melo Tickets 
 

1. Gestión del Proyecto 
 
1.1. Planificación Inicial 

 

1.1.1.    Acta de Constitución del Proyecto 
1.1.2.    Plan de Gestión del Proyecto 

 
1.1.2.1. Definición inicial de los recursos humanos 
1.1.2.2. Definición inicial de los recursos técnicos 
1.1.2.3. Elaboración del Plan de Gestión de Cambios 
1.1.2.4. Elaboración del Plan de Gestión de la Configuración 

 

1.2. Planificación del Alcance 
 

1.2.1.    Definición del Enunciado del Alcance 
1.2.2.    Realización de Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
1.2.3.    Realización de la Matriz de Trazabilidad 

 

1.3. Planificación del Cronograma 
 

1.3.1.    Estimación de tiempos de trabajo 
1.3.2.    Definición del Cronograma 
1.3.3.    Elaboración del Diagrama de Gantt 

 
1.4. Planificación del Presupuesto 

 

1.4.1.    Estimación de costos 
1.4.2.    Presupuesto por Fase y Entregable 
1.4.3.    Presupuesto por Fase y Tipo de Recurso 
1.4.4.    Presupuesto en el Tiempo 

 
1.5. Planificación de los Riesgos 

 

1.5.1.    Elaboración del Registro de los Riesgos 
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1.5.2.    Análisis cualitativo de los riesgos 
1.5.3.    Elaboración del Plan de Respuesta ante los Riesgos 
1.5.4.    Actualización del Cronograma 
1.5.5.    Actualización del Presupuesto 

 

1.6. Contrato 
 

1.6.1.    Elaboración del contrato de locación de servicios 
1.6.2.    Elaboración del contrato de confidencialidad 

 
1.7. Monitoreo del Avance 

 

1.7.1.    Realización 1er Informe de Avance 
 

1.7.1.1. Elaboración Informe de Performance de Trabajo 
1.7.1.2. Elaboración Reporte de Performance del Proyecto 
1.7.1.3. Validación de los objetivos 

 
1.7.2.    Realización 2do Informe de Avance 

 
1.7.2.1. Elaboración Informe de Performance de Trabajo 
1.7.2.2. Elaboración Reporte de Performance del Proyecto 
1.7.2.3. Validación de los objetivos 
 

1.7.3.    Realización 3er Informe de Avance 
 

1.7.3.1. Elaboración Informe de Performance de Trabajo 
1.7.3.2. Elaboración Reporte de Performance del Proyecto 
1.7.3.3. Validación de los objetivos 

 
1.8. Cierre 

 

1.8.1.    Realización del Informe Final de Performance del Proyecto 
1.8.2.    Elaboración de Checklist de Cierre del Proyecto 
1.8.3.    Constitución del Acta de Aceptación 
1.8.4.    Documentación de Lecciones Aprendidas 
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2. Gestión del Producto 

 

2.1. Análisis Funcional 
 

2.1.1.    Especificación Funcional 
2.1.2.    Requerimientos Funcionales 
2.1.3.    Requerimientos No Funcionales 

 

2.2. Diseño del Sistema 
 

2.2.1.    Especificación del Diseño Funcional 
2.2.2.    Especificación del Diseño Técnico 
2.2.3.    Definición de los Casos de Prueba 

 

2.3. Desarrollo de la Plataforma Web 
 

2.3.1.    Módulo de Gestión de Eventos 
 

2.3.1.1. Diseño e Implementación de Tablas 
2.3.1.2. Conexión con la Base de Datos 
2.3.1.3. Desarrollo Login Usuarios 
2.3.1.4. Desarrollo ABML Evento y Tipo Ticket 
2.3.1.5. Desarrollo Carrito de Compra de Entradas 
2.3.1.6. Desarrollo del Front-End 

 
2.3.2.    Módulo de Procesamiento de Pagos 

 
2.3.2.1. Diseño e Implementación de Tablas 
2.3.2.2. Conexión con la Base de Datos 
2.3.2.3. Integración Procesador de Pagos 
2.3.2.4. Desarrollo e Integración Webhook 
2.3.2.5. Desarrollo Generador de Tickets (QR) 
2.3.2.6. Implementación SES para Envío de Tickets 
2.3.2.7. Desarrollo del Front-End 

 
 

2.3.3.    Módulo de Gestión de RR. PP.  
 

2.3.3.1. Diseño e Implementación de Tablas 
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2.3.3.2. Conexión con la Base de Datos 
2.3.3.3. Desarrollo Vinculación a Eventos 
2.3.3.4. Implementación Dashboard Ventas RR.PP. 
2.3.3.5. Desarrollo del Front-End 

 
 

2.3.4.    Módulo de Dashboards y Estadísticas 
 

2.3.4.1. Diseño e Implementación de Tablas 
2.3.4.2. Conexión con la Base de Datos 
2.3.4.3. Desarrollo e Implementación Dashboard Ventas 
2.3.4.4. Desarrollo e Implementación Dashboard Facturación 
2.3.4.5. Desarrollo e Implementación Dashboard Ventas RR.PP. 
2.3.4.6. Desarrollo del Front-End 

 
2.4. Desarrollo de la Aplicación Móvil 

 

2.4.1.    Módulo de Control de Accesos 
 

2.4.1.1. Diseño e Implementación de Tablas 
2.4.1.2. Conexión con la Base de Datos 
2.4.1.3. Desarrollo Scanner Tickets (QR) 
2.4.1.4. Desarrollo del Front-End 

 
2.4.2.    Módulo de Gestión del Personal de Seguridad 

 
2.4.2.1. Diseño e Implementación de Tablas 
2.4.2.2. Conexión con la Base de Datos 
2.4.2.3. Desarrollo Vinculación a Eventos 
2.4.2.4. Desarrollo del Front-End 

 
2.5. Revisión y testeo 

 

2.5.1.    Realización de pruebas unitarias 
2.5.2.    Realización de pruebas de integración 
2.5.3.    Realización de pruebas end to end (e2e) 
2.5.4.    Realización de pruebas de stress 
2.5.5.    Realización de pruebas de seguridad 
2.5.6.    Documentación de los resultados de las pruebas 
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2.6. Implementación 
 

2.6.1.    Implantación de la plataforma web y la aplicación móvil 
2.6.2.    Entrega del Manual de Usuario 
2.6.3.    Reporte de la puesta en producción  

 

 


