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Nombre del Proyecto
Melo Tickets

Lecciones Aprendidas:

A lo largo del desarrollo de este proyecto, las lecciones aprendidas fueron las que
se detallan a continuacion:

« Seleccion Adecuada de Tecnologias: La eleccion de las tecnologias
correctas nos permiti6 llevar adelante el proyecto de forma eficiente. La
implementacion de un backend basado totalmente en servicios en la nube tuvo
una curva de aprendizaje muy empinada, pero los beneficios son notorios.

v Gestion de Expectativas: Asegurarnos que los objetivos del proyecto estaban
alineados con las expectativas de los stakeholders desde el inicio, permitié evitar
cambios contundentes durante la ejecucién del proyecto.

v Gestion de Riesgos Proactiva: Identificar y mitigar riesgos tempranamente
logré prevenir desviaciones significativas en el proyecto, manteniéndose tiempo y
costos siempre dentro de margenes aceptables.

v Evaluacion Continua del Progreso: Realizar seguimientos regulares del
progreso para asegurarnos que el proyecto se mantuviera en el camino correcto y
ajustar el plan segun sea necesario resulté fundamental.

X Gestion del Tiempo y los Recursos: Aprender a equilibrar el cronograma del
proyecto y los recursos disponibles para evitar sobrecargas de trabajo y retrasos.

X Riesgos en Proveedores Tecnoldgicos: Al depender de un servicio en la nube
de terceros, existia un riesgo latente de alto impacto correspondiente al cambio en
los costos y/o uso de las tecnologias, que afortunadamente no se materializo.
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