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Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha  Motivo 

1.0 Grupo 8   09/11/2023  

 

3er Informe de Avance 

Nombre del Proyecto 

Melo Tickets 

 
Actividades 
 

Fase del 
proyecto 

Entregable 2do 
Nivel 

Entregable 3er 
Nivel 

Estado 
Avance 

Observaciones 

Inicio del 
proyecto 

Planificación 
Inicial 

Acta de 
constitución del 

Proyecto 
100% Completado 

Plan de Gestión 
del Proyecto 

Planificación 
del proyecto 

Gestión del 
Proyecto 

Planificación del 
Alcance 

100% Completado 

Planificación del 
Cronograma 

Planificación del 
Presupuesto 

Planificación del 
Riesgos 

Contratos 

Ejecución de 
proyecto 

Análisis 
Funcional 

Especificación 
Funcional 
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Requerimientos 
Funcionales 

100% Completado 

Requerimientos 
No Funcionales 

Diseño del 
Sistema 

Especificación del 
Diseño Funcional 

100% Completado 
Especificación del 

Diseño Técnico 

Definición de los 
Casos de Prueba 

Desarrollo de la 
Plataforma Web 

Módulo de 
Gestión de 

Eventos 
100% Completado 

Módulo de 
Procesamiento de 

Pagos 
100% Completado 

Módulo de 
Gestión de RR. 

PP. 
100% Completado 

Módulo de 
Dashboard y 
Estadísticas 

100% Completado 

Desarrollo de la 
Aplicación Móvil 

Módulo de Control 
de Accesos 

100% Completado 

Módulo de 
Gestión del 
Personal de 
Seguridad 

100% Completado 

Cierre de 
proyecto 

Revisión y 
Testeo 

 80% En Proceso 
Implementación 

Cierre 
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Actividades Iniciadas en el Periodo 
 

 
 
Actividades Finalizadas en el Periodo 

Nombre de 
Actividad 

Programado Real 

Estado 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Duración Recursos 
Fecha 
Inicio 

Recursos 

Revisión y 
Testeo 

09/10/23 19/10/23 42 hs Tester 09/10/23 Tester Completado 

Implementación 19/10/23 25/10/23 17 hs 
Back-End, 
Analista 

19/10/23 
Back-End, 
Analista 

Completado 

Cierre 31/10/23 08/11/23 30 hs 
PM, 

Analista 
31/10/23 PM, Analista En Proceso 

Nombre de 
Actividad 

Programado Real 

Estado 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Duración Recursos 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Recursos 

Diseño del 
Sistema 

27/06/23 29/06/23 20 hs Analista 27/06/23 28/10/23 Analista Completado 

Desarrollo 
de la 

Aplicación 
Móvil 

12/09/23 29/09/23 85 hs 
Back-
End, 

Front-End 

12/09/23 12/10/23 
Back-End, 
Front-End 

Completado 

Revisión y 
Testeo 

09/10/23 19/10/23 42 hs Tester 09/10/23 18/09/23 
Back-End, 
Front-End 

Completado 
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Actividades En Proceso del Periodo 

 

 

 

 

 
 

Implementa
ción 

19/10/23 25/10/23 17 hs 
Back-
End, 

Analista 

19/10/23 25/10/23 
Back-End, 
Analista 

Completado 

Entregable 2do 
Nivel 

Entregable 3er 
Nivel 

Tarea (EDT) Estado 

Cierre - 

1.8.1. Realización del Informe Final de 
Performance del Proyecto 

En Proceso 

1.8.2. Elaboración de Checklist de 
Cierre del Proyecto 

1.8.3. Constitución del Acta de 
Aceptación 

1.8.4. Documentación de Lecciones 
Aprendidas 
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Reporte de Performance del Proyecto 
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Conclusiones 

El proyecto ya ha concluido con todas aquellas actividades propias de las etapas 
de desarrollo, testeo e implementación. La pequeña brecha entre el avance real y 
el planificado, radica en las actividades de cierre administrativas previas a dar por 
concluido al mismo. La nueva fecha de finalización estimada sería 15/11/2023 (sin 
embargo, la misma se encuentra sujeta a la realización de dichas actividades, y 
fechas dispuestas desde la cátedra). 

En lo que respecta a costos, se mantiene el balance positivo obtenido en el 1er y 
2do Informe de Avance.  

 


