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INTRODUCCIÓN 

La elaboración del presupuesto es una herramienta vital para la gestión del proyecto ya que 

nos permite planificar y utilizar los recursos monetarios o financieros de una manera más 

efectiva y eficaz. 

Por tanto este documento pretende indicar cuánto dinero necesitamos para realizar las 

actividades del proyecto. Esto exige pensar detenidamente la planificación de las actividades, 

pudiendo esto implicar la redefinición de recursos y/o tareas. 

 

TABLA DE COSTOS 

Todos los valores de la tabla de costos están expresados en Pesos Argentinos (AR$) y 

corresponden a datos publicados por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la 

Provincia de Buenos Aires correspondientes al mes de Marzo de 2022. 

 

Rol Honorario Mensual Mínimo/Hora Máximo/Hora 

Project Manager $242.220,00 $3.572,75 $7.811,60 

Analista Funcional $152.130,00 $2.243,92 $4.906,19 

Arquitecto de 
Software 

$247.830,00 $3.655,49 $7.992,56 

Arquitectura de 
Infraestructura 

$225.390,00 $3.324,50 $7.268,83 

Programador SSR $137.280,00 $2.024,88 $4.427,28 

Programador SR $214.830,00 $3.168,74 $6.928,27 

 

Para la estimación se tomó un promedio entre el mínimo y el máximo del valor por hora para 

cada uno de los roles, los cuales ya incluyen además del sueldo mensual los aportes 

patronales. 

 

 

 

COSTOS POR FASE Y ENTREGABLE 

 

Fase Entregable Costo 

Especificación 

Requerimientos Funcionales $57.200,80 

Requerimientos No Funcionales $14.300,20 

Especificación Funcional $843.711,80 
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Modelado de la Solución $143.002,00 

Reserva Contingencia 15% $158.732,22 

Subtotal Fase $1.216.947,02 

Diseño 

Selección de Plataforma $156.744,36 

Selección de Herramientas de 
Desarrollo 

$56.394,48 

Arquitectura de Componentes $232.961,20 

Modelado del Sistema $465.922,40 

Diseño de la Base de Datos $163.072,84 

Diseño de la interfaz $163.072,84 

Actualización del Plan de 
Proyecto 

$22.768,82 

Reserva Contingencia 15% $189.140,53 

Subtotal Fase $1.450.077,37 

Desarrollo 

Implementación de la Base de 
Datos 

$80.776,16 

Desarrollo de Módulos $3.309.107,86 

Implementación de la Interfaz $903.302,40 

Reserva Contingencia 15% $643.977,96 

Subtotal Fase $4.937.164,38 

Pruebas 

Pruebas del Sistema $645.216,00 

Pruebas de Usuario $612.955,20 

Reserva Contingencia 15% $188.725,68 
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Subtotal Fase $1.446.896,88 

Implementación 

Notas de Liberación del Producto 
y Despliegue 

$436.917,00 

Documentación de Aceptación $45.537,44 

Reserva Contingencia 15% $72.368,17 

Subtotal Fase $554.822,61 

TOTAL DEL PROYECTO ESTIMADO $9.605.908,26 

 

 

 

COSTOS POR FASE Y TIPO DE RECURSO 

 

Fase Rol Costo 

Especificación 

Project Manager $0,00 

Analista Funcional 1 $464.756,50 

Analista Funcional 2 $593.458,30 

Administrador de 
Infraestructura 

$0,00 

Arquitecto de Software 1 $0,00 

Arquitecto de Software 2 $0,00 

Desarrollador SR 1 $0,00 

Desarrollador SR 2 $0,00 

Desarrollador SSR 1 $0,00 

Desarrollador SSR 2 $0,00 

Reserva Contingencia 15% $158.732,22 
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Subtotal Fase $1.216.947,02 

Diseño 

Project Manager $45.537,44 

Analista Funcional 1 $0,00 

Analista Funcional 2 $0,00 

Administrador de 
Infraestructura 

$21.186,68 

Arquitecto de Software 1 $547.458,82 

Arquitecto de Software 2 $547.458,82 

Desarrollador SR 1 $30.291,06 

Desarrollador SR 2 $30.291,06 

Desarrollador SSR 1 $19.356,48 

Desarrollador SSR 2 $19.356,48 

Reserva Contingencia 15% $189.140,53 

Subtotal Fase $1.450.077,37 

Desarrollo 

Project Manager $0,00 

Analista Funcional 1 $0,00 

Analista Funcional 2 $0,00 

Administrador de 
Infraestructura 

$0,00 

Arquitecto de Software 1 $0,00 

Arquitecto de Software 2 $0,00 

Desarrollador SR 1 $1.645.814,26 
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Desarrollador SR 2 $1.292.418,56 

Desarrollador SSR 1 $722.641,92 

Desarrollador SSR 2 $632.311,68 

Reserva Contingencia 15% $643.977,96 

Subtotal Fase $4.937.164,38 

Pruebas 

Project Manager $0,00 

Analista Funcional 1 $0,00 

Analista Funcional 2 $0,00 

Administrador de 
Infraestructura 

$0,00 

Arquitecto de Software 1 $0,00 

Arquitecto de Software 2 $0,00 

Desarrollador SR 1 $0,00 

Desarrollador SR 2 $0,00 

Desarrollador SSR 1 $612.955,20 

Desarrollador SSR 2 $645.216,00 

Reserva Contingencia 15% $188.725,68 

Subtotal Fase $1.446.896,88 

Implementación 

Project Manager $45.537,44 

Analista Funcional 1 $0,00 

Analista Funcional 2 $0,00 
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Administrador de 
Infraestructura 

$105.933,40 

Arquitecto de Software 1 $0,00 

Arquitecto de Software 2 $0,00 

Desarrollador SR 1 $100.970,20 

Desarrollador SR 2 $100.970,20 

Desarrollador SSR 1 $64.521,60 

Desarrollador SSR 2 $64.521,60 

Reserva Contingencia 15% $72.368,17 

Subtotal Fase $554.822,61 

TOTAL DEL PROYECTO ESTIMADO $9.605.908,26 

 

 

 

COSTOS EN EL TIEMPO - CURVA “S” 

 

 
 
 


