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LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

ACIERTOS DEL PROYECTO

>

>

La realizacion de reuniones de avance periodicas con el equipo de trabajo.
Haber podido lograr la cohesién del equipo de trabajo.

La formalizacién de reuniones para discutir y establecer ciertas caracteristicas del

sistema y su solucion.

Dividir las tareas entre los participantes del proyecto, segun los roles de cada uno

establecidos inicialmente.

Mas alla de la division de tareas, las acciones proactivas de los integrantes del equipo

han permitido cubrir las coyunturas individuales adversas
La realizacion de control y monitoreo de los tiempos de las tareas y los entregables.

Fue acertado dividir el proyecto en mdédulos, para una realizacion correcta y eficiente

de los objetivos. Esto permitié un avance progresivo, ordenado y practico.

DESACIERTOS DEL PROYECTO

> Al tratarse de un proyecto que no responde a una necesidad concreta de un “Cliente”,

>

se detectaron variaciones en los requerimientos reales potenciales al alcance del
proyecto a futuro.

Luego de haber experimentado un adelanto en el primer informe de avance respecto
lo planificado, devino un retraso potencial en la realizacion de las tareas. Esto en
algunos casos, conllevo a estar muy apretados con los plazos de entrega y luego de

los informes 2 y 3 recién se pudo recuperar nuevamente la estabilidad del proyecto.



