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INFORME DE PERFORMANCE DEL PROYECTO 

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA 

El período comprendido desde el 20/05/2022 al 07/10/2022 presenta, al cierre del presente 

informe, algunas actividades de Diseño persisten en estado “En proceso” de manera 

adelantada en comparación a las fechas del cronograma, y a costas de tiempos 

correspondientes a actividades de la Especificación. Sin embargo y en virtud de las 

estimaciones en base real de lo ejecutado y proyectado estamos en una desviación de 5 días 

atrasados. Debe destacarse que este retroceso, que a priori se puede interpretar como un 

leve retraso, deben tomarse los recaudos necesarios para encausar los tiempos establecidos 

dado que respecto al primer informe implica un retroceso en términos de eficiencia de casi 2 

semanas. Empero, podemos concluir que los tiempos reales del retraso siguen siendo leves 

y dentro de parámetros encausables. 

 

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES  

Se detalla en particular cada uno de los entregables con su estado al 07/10/2022. En los 

casos que el entregable se encuentre “En proceso” se indica el progreso porcentual de cada 

uno. Al igual que en el informe 1, cabe destacar que en caso del entregable “Especificación 

Funcional” se ha agregado el detalle de las sub tareas incluidas para su mejor visualización. 

Sin embargo, los valores correspondientes se han tomado en cuenta a nivel entregable. 

 

Entregable  Estado Progreso 

Requerimientos Funcionales Tarea Completa 100% 

Requerimiento no Funcionales Tarea Completa 100% 

Especificación Funcional : En progreso 77% 

Especificar Login Tarea Completa 100% 

Especificar Alta de Usuario Tarea Completa 100% 

Especificar Alta de Prestador Tarea Completa 100% 

Especificar BM de Usuario Tarea Completa 100% 

Especificar BM de Prestador Tarea Completa 100% 

Especificar Escritorio de Usuario Tarea Completa 100% 

Especificar Escritorio de Prestador Tarea Completa 100% 

Especificar Panel de Control Administrador En progreso 15% 

Especificar Escritorio de Conductor Tarea Completa 100% 

Especificar Liquidaciones y Pagos En progreso 30% 

Modelado de la Solución En progreso 95% 

Selección de la Plataforma En progreso 50% 

Selección de Herramientas de desarrollo En progreso 50% 

Arquitectura de componentes Sin iniciar 0% 

Modelado del Sistema Sin iniciar 0% 
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Diseño de la BD En progreso 95% 

Diseño de la interfaz En progreso 10% 

Actualización del Plan de Proyecto Sin iniciar 0% 

Implementación de la BD En progreso 10% 

Desarrollo de Módulos Sin iniciar 0% 

Implementación de la Interfaz Sin iniciar 0% 

Pruebas del Sistema Sin iniciar 0% 

Pruebas de Usuario Sin iniciar 0% 

Notas de Liberación del Producto y Despliegue Sin iniciar 0% 

Documentación de Aceptación Sin iniciar 0% 

 

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERÍODO 

A continuación se detallan todos los entregables que poseen algún grado de avance, 

indicándose en cada uno, los datos programados y los reales ejecutados. Quedan excluidos 

todos aquellos que no se han iniciado. 

 

Nombre de 
tarea 

Programado Real 

Inicio Fin  Inicio Fin  Inicio 

Requerimientos 
Funcionales 

vie 
20/5/22 

mar 
24/5/22 

4 días 
Analista Funcional 1; 
Analista Funcional 2 

vie 20/5/22 4 
Tarea 

Completa 

Requerimiento 
no Funcionales 

vie 
27/5/22 

vie 
27/5/22 

1 día 
Analista Funcional 1; 
Analista Funcional 2 

vie 27/5/22 1 
Tarea 

Completa 

Especificación 
Funcional : 

sáb 
28/5/22 

vie 
23/9/22 

68 días   

  

  En progreso 

Especificar Login 

sáb 
28/5/22 

dom 
29/5/22 

2 días Analista Funcional 1 sáb 28/5/22 2 
Tarea 

Completa 

Especificar Alta 
de Usuario 

sáb 
28/5/22 

sáb 
11/6/22 

9 días Analista Funcional 2 sáb 28/5/22 9 
Tarea 

Completa 

Especificar Alta 
de Prestador 

mar 
31/5/22 

mar 
14/6/22 

9 días Analista Funcional 1 mar 31/5/22 9 
Tarea 

Completa 
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Especificar BM 
de Usuario 

dom 
12/6/22 

dom 
26/6/22 

9 días Analista Funcional 2 
dom 
12/6/22 

9 
Tarea 

Completa 

Especificar BM 
de Prestador 

vie 
17/6/22 

vie 
1/7/22 

9 días Analista Funcional 1 vie 17/6/22 9 
Tarea 

Completa 

Especificar 
Escritorio de 
Usuario 

mar 
28/6/22 

sáb 
23/7/22 

15 días Analista Funcional 2 mar 28/6/22 13 
Tarea 

Completa 

Especificar 
Escritorio de 
Prestador 

sáb 
2/7/22 

mar 
26/7/22 

15 días Analista Funcional 1 sáb 2/7/22 14 
Tarea 

Completa 

Especificar Panel 
de Control 
Administrador 

dom 
24/7/22 

vie 
19/8/22 

15 días Analista Funcional 2 
dom 
24/7/22 

10 En progreso 

Especificar 
Escritorio de 
Conductor 

vie 
29/7/22 

dom 
21/8/22 

15 días Analista Funcional 1 vie 29/7/22 10 
Tarea 

Completa 

Especificar 
Liquidaciones y 
Pagos 

sáb 
20/8/22 

vie 
23/9/22 

20 días Analista Funcional 2 sáb 20/8/22 4 En progreso 

Modelado de la 
Solución 

sáb 
24/9/22 

dom 
9/10/22 

10 días 
Analista Funcional 
1;Analista Funcional 2 

jue 01/9/22 8 En progreso 

Selección de la 
Plataforma 

mar 
11/10/22 

vie 
14/10/22 

2 días 

Administrador de 
Infraestructura T; 
Arquitecto de 
Software 1; 
Arquitecto de 
Software 2; 
Desarrollador SR 1; 
Desarrollador SR 2; 
Desarrollador SSR 1; 
Desarrollador SSR 2; 
Project Manager 

jue 01/9/22 2 En progreso 

Selección de 
Herramientas de 
desarrollo 

sáb 
15/10/22 

sáb 
15/10/22 

1 día 

Arquitecto de 
Software 1; 
Arquitecto de 
Software 2; 
Desarrollador SR 1; 
Desarrollador SR 2; 
Desarrollador SSR 1; 
Desarrollador SSR 2 

jue 01/9/22 1 En progreso 

Diseño de la BD 
vie 
9/12/22 

sáb 
31/12/22 

14 días 
Arquitecto de 
Software 1 sab 

10/9/2022 

25 En progreso 

Diseño de la 
interfaz 

vie 
9/12/22 

sáb 
31/12/22 

14 días 
Arquitecto de 
Software 2 sab 

10/9/2022 

24 En progreso 
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Implementación 
de la BD 

vie 
6/1/23 

mar 
10/1/23 

4 días 
Desarrollador SR 2; 
Desarrollador SR 1 

sab 
10/9/2022 

4 En progreso 
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COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO 

Se lista a continuación el detalle de los costos reales incurridos por cada uno de los 

entregables del proyecto. 

 

ENTREGABLE 
PORC. 
PRO-

GRESO 

COSTO 
AUTORI-

ZADO 

COSTO 
EJECUTADO 
AUTORIZADO  

COSTO 
INCURRIDO 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

Requerimientos 
Funcionales 

100% 57.200,80  57.200,80  57.200,80  0,00  0  

Requerimiento 
no Funcionales 

100% 14.300,20  14.300,20  14.300,20  0,00  0  

Especificar Login 100% 14.300,20  14.300,20  14.300,20  0,00  0  

Especificar Alta 
de Usuario 

100% 64.350,90  64.350,90  64.350,90  0,00  0  

Especificar Alta 
de Prestador 

100% 64.350,90  64.350,90  64.350,90  0,00  0  

Especificar BM 
de Usuario 

100% 64.350,90  64.350,90  64.350,90  0,00  0  

Especificar BM 
de Prestador 

100% 64.350,90  64.350,90  64.350,90  0,00  0  

Especificar 
Escritorio de 

Usuario 
100% 107.251,50  107.251,50  92.951,30  14300,20  -13  

Especificar 
Escritorio de 

Prestador 
100% 107.251,50  107.251,50  100.101,40  7150,10  -7  

Especificar Panel 
de Control 

Administrador 
15% 107.251,50  16.087,73  71.501,00  -55413,28  344  

Especificar 
Escritorio de 
Conductor 

100% 107.251,50  107.251,50  71.501,00  35750,50  -33  

Especificar 
Liquidaciones y 

Pagos 
30% 143.002,00  42.900,60  28.600,40  14300,20  -33  
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Modelado de la 
Solución 

95% 143.002,00  135.851,90  114.401,60  21450,30  -16  

Selección de la 
Plataforma 

50% 156.744,36  78.372,18  156.744,36  -78372,18  100  

Selección de 
Herramientas de 

desarrollo 
50% 56.394,48  28.197,24  56.394,48  -28197,24  100  

Diseño de la BD 95% 163.072,84  154.919,20  291.201,50  -136282,30  88  

Diseño de la 
interfaz 

10% 163.072,84  16.307,28  279.553,44  -263246,16  1.614  

Implementación 
de la BD 

10% 80.776,16  8.077,62  80.776,16  -72698,54  900  

 

 

 

GESTIÓN DEL VALOR GANADO 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

 

Situación del alcance 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

PV   1.462.056,69 

EV   1.317.524,00 

AC 
  1.686.931,44 

BAC 
  9.742.579,19 

ES 
  135 

AT   140 

% Avance Real EV/BAC 

0,14 

(Que parte del proyecto se 
terminó) 

% Avance Planificado PV/BAC 0,15 
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(Que parte del proyecto debería 
estar terminada) 

Eficiencia del cronograma 

SV ES-AT -5 

SPI ES/AT 0,964 

Eficiencia del costo 

CV EV-AC -369407,44 

CPI EV/AC 0,7810181 

 

 

 

| DESCRIPCIÓN 

CV = 0 Correcto 

CV > 0 Se gastó menos de lo planificado. 

CV < 0 Se gastó más de lo planificado. 

SV = 0 Llevamos el cronograma a la perfección 

SV > 0 
Se realizaron más tareas de lo 
planificado 

SV < 0 
Se realizaron menos tareas de lo 
planificado 
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PRONÓSTICOS ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL PROYECTO 

 

Pronóstico del costo 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

ETC1 (BAC - EV) / CPI 10.787.272,56 

ETC2 BAC - EV 8.425.055,19 

ETC3 (BAC - EV) / (a%.CPI x b%.SPI) 11.186.801,17 

ETC4 Una nueva estimación 9.758.579,19 

EAC  
AC+(BAC-EV)/CPI 12.474.204,00 

  

ETC1 Seleccionada 
EAC-AC 10.787.272,56 

  

VAC 
BAC-EAC 1.686.931,44 

  

Pronóstico del tiempo 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

SV (t) 
ES - AT -5 

  

SPI (t) 
ES / AT 0,964 

  

SV (t) % 
SV (t) / AT -0,036 

  

EACT PD / SPI (t) 465,630 

Índices 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

CPI * SPI CPI * SPI 0,753124603 

TCPI (BAC – EV) / (BAC – AC) 1,017 

| 
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COMPARATIVO ENTRE INFORMES 

 

Referencias 

 

 

Indicador Valor 

PVi 
986.713,80 

Evi 1.020.875,53 

Aci  1.035.400,34 

PVj 1.462.056,69 

Evj 1.317.524,00 

Acj 1.686.931,44 

BAC 9.742.579,19 

 

 

Alcance del Período 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

% DE AVANCE PLANIFICADO DEL PERIODO (PVj/BAC) – (PVi/BAC) 0,05 

% DE AVANCE REAL DEL PERIODO (EVj/BAC) – (EVi/BAC) 0,03 

 

 

Valor Ganado del Período 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

VALOR GANADO PLANIFICADO PVj – PVi 475342,89 

VALOR GANADO REAL EVj – EVi 296648,47 

 

 

Costo del Período 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

COSTO PLANIFICADO PVj – PVi 475342,89 
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COSTO REAL ACj - ACi 651531,10 

 

 

Eficiencia del Cronograma del Período 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

SV DEL PERIODO (EVj–EVi)-(PVj–PVi) -178694,41 

SPI DEL PERIODO (EVj–EVi)/(PVj–PVi) 0,62 

 

 

Eficiencia del costo del Período 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

CV DEL PERIODO (EVj– EVi)-(ACj–ACi) -354882,63 

CPI DEL PERIODO (EVj– EVi)/(ACj–ACi) 0,46 

 


