
 
 

 

PROYECTO FINAL 

Año 2022 

 

 

Informe de avance nro. 3 

 

“MovilFlet” 

Servicio de flete a demanda 
 

 

Grupo N° 9 
 

Tutor del Proyecto 

Ing. Sergio Antonini 

 

Integrantes Porcentaje de 
Participación 

Del Mastro, Hector Edgardo 33,3 

Guigou, Andrés 33,3 

Piassini, Daniel 33,3 

 

 

  



                          Proyecto Final 2022 – Informe de avance Nro. 3

 

 

 
Página 1 

 

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN / CAMBIO FECHA 

1.0 Versión inicial 10.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Proyecto Final 2022 – Informe de avance Nro. 3

 

 

 
Página 2 

 

 

CONTENIDO 
 

INFORME DE PERFORMANCE DEL PROYECTO 3 

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA 3 

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES 3 

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERÍODO 4 

COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO 6 

GESTIÓN DEL VALOR GANADO 7 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 7 

PRONÓSTICOS ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL PROYECTO 9 

COMPARATIVO ENTRE INFORMES 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                          Proyecto Final 2022 – Informe de avance Nro. 3

 

 

 
Página 3 

 

INFORME DE PERFORMANCE DEL PROYECTO 

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA 

El período comprendido desde el 20/05/2022 al 10/11/2022 presenta, al cierre del presente 

informe, algunas actividades de Diseño persisten en estado “En proceso” de manera 

adelantada en comparación a las fechas del cronograma. Sin embargo y en virtud de las 

estimaciones en base real de lo ejecutado y proyectado estamos en una desviación de 4 días 

atrasados. Debe destacarse que el retroceso detectado implica una leve mejoría respecto al 

informe anterior, por lo que se debe seguir tomando los recaudos necesarios para encausar 

los tiempos establecidos. Sin embargo, puede observarse que las medidas adoptadas desde 

el informe anterior comienzan a surtir sus efectos y persistimos en la idea que los tiempos 

reales del retraso siguen siendo leves y dentro de parámetros encausables. 

 

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES  

Se detalla en particular cada uno de los entregables con su estado al 10/11/2022. En los 

casos que el entregable se encuentre “En proceso” se indica el progreso porcentual de cada 

uno. Al igual que en el informe 1 y 2, cabe destacar que en caso del entregable “Especificación 

Funcional” se ha agregado el detalle de las sub tareas incluidas para su mejor visualización 

más allá de estar al 100% de su ejecución. Sin embargo, los valores correspondientes se han 

tomado en cuenta a nivel entregable. 

 

Entregable  Estado Progreso 

Requerimientos Funcionales Tarea Completa 100% 

Requerimiento no Funcionales Tarea Completa 100% 

Especificación Funcional : Tarea Completa 100% 

Especificar Login Tarea Completa 100% 

Especificar Alta de Usuario Tarea Completa 100% 

Especificar Alta de Prestador Tarea Completa 100% 

Especificar BM de Usuario Tarea Completa 100% 

Especificar BM de Prestador Tarea Completa 100% 

Especificar Escritorio de Usuario Tarea Completa 100% 

Especificar Escritorio de Prestador Tarea Completa 100% 

Especificar Panel de Control Administrador Tarea Completa 100% 

Especificar Escritorio de Conductor Tarea Completa 100% 

Especificar Liquidaciones y Pagos Tarea Completa 100% 

Modelado de la Solución En progreso 95% 

Selección de la Plataforma Tarea Completa 100% 

Selección de Herramientas de desarrollo En progreso 50% 

Arquitectura de componentes En progreso 20% 

Modelado del Sistema En progreso 30% 
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Diseño de la BD En progreso 95% 

Diseño de la interfaz En progreso 10% 

Actualización del Plan de Proyecto Sin iniciar 0% 

Implementación de la BD En progreso 10% 

Desarrollo de Módulos Sin iniciar 0% 

Implementación de la Interfaz Sin iniciar 0% 

Pruebas del Sistema Sin iniciar 0% 

Pruebas de Usuario Sin iniciar 0% 

Notas de Liberación del Producto y Despliegue Sin iniciar 0% 

Documentación de Aceptación Sin iniciar 0% 

 

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERÍODO 

A continuación se detallan todos los entregables que poseen algún grado de avance, 

indicándose en cada uno, los datos programados y los reales ejecutados. Quedan excluidos 

todos aquellos que no se han iniciado. 

 

Nombre de 
tarea 

Programado Real 

Inicio Fin 
Dura-
ción 

Nombres de los 
recursos 

Comienzo 
Dura-
ción 

 

Requerimientos 
Funcionales 

vie 
20/5/22 

mar 
24/5/22 

4 días 
Analista Funcional 
1;Analista Funcional 2 

vie 20/5/22 4 
Tarea 

Completa 

Requerimiento no 
Funcionales 

vie 
27/5/22 

vie 
27/5/22 

1 día 
Analista Funcional 
1;Analista Funcional 2 

vie 27/5/22 1 
Tarea 

Completa 

Especificación 
Funcional : 

sáb 
28/5/22 

vie 
23/9/22 

68 días   
  

  
Tarea 

Completa 

Especificar Login sáb 
28/5/22 

dom 
29/5/22 

2 días Analista Funcional 1 sáb 28/5/22 2 
Tarea 

Completa 

Especificar Alta 
de Usuario 

sáb 
28/5/22 

sáb 
11/6/22 

9 días Analista Funcional 2 sáb 28/5/22 9 
Tarea 

Completa 

Especificar Alta 
de Prestador 

mar 
31/5/22 

mar 
14/6/22 

9 días Analista Funcional 1 mar 31/5/22 9 
Tarea 

Completa 

Especificar BM 
de Usuario 

dom 
12/6/22 

dom 
26/6/22 

9 días Analista Funcional 2 
dom 
12/6/22 

9 
Tarea 

Completa 

Especificar BM 
de Prestador 

vie 
17/6/22 

vie 
1/7/22 

9 días Analista Funcional 1 vie 17/6/22 9 
Tarea 

Completa 

Especificar 
Escrit. de Usuario 

mar 
28/6/22 

sáb 
23/7/22 

15 días Analista Funcional 2 mar 28/6/22 13 
Tarea 

Completa 

Esp. Escritorio 
de Prestador 

sáb 
2/7/22 

mar 
26/7/22 

15 días Analista Funcional 1 sáb 2/7/22 14 
Tarea 

Completa 
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Esp. Panel de 
Control Adm. 

dom 
24/7/22 

vie 
19/8/22 

15 días Analista Funcional 2 
dom 
24/7/22 

20 
Tarea 

Completa 

Esp. Escritorio 
de Conductor 

vie 
29/7/22 

dom 
21/8/22 

15 días Analista Funcional 1 vie 29/7/22 19 
Tarea 

Completa 

Esp. Liq. y Pagos 
sáb 
20/8/22 

vie 
23/9/22 

20 días Analista Funcional 2 sáb 20/8/22 4 
Tarea 

Completa 

Modelado de la 
Solución 

sáb 
24/9/22 

dom 
9/10/22 

10 días 
Analista Funcional 
1;Analista Funcional 2 

jue 01/9/22 8 
En 

progreso 

Selección de la 
Plataforma 

mar 
11/10/22 

vie 
14/10/22 

2 días 

Administrador de 
Infraestructura T; 
Arquitecto de 
Software 1; Arquitecto 
de Software 2; 
Desarrollador SR 1; 
Desarrollador SR 2; 
Desarrollador SSR 1; 
Desarrollador SSR 2; 
Project Manager 

jue 01/9/22 2 
Tarea 

Completa 

Selección de 
Herramientas de 
desarrollo 

sáb 
15/10/22 

sáb 
15/10/22 

1 día 

Arquitecto de 
Software 1; Arquitecto 
de Software 2; 
Desarrollador SR 1; 
Desarrollador SR 2; 
Desarrollador SSR 1; 
Desarrollador SSR 2 

jue 01/9/22 1 
En 

progreso 

Arquitectura de 
componentes 

dom 
16/10/22 

mar 
1/11/22 

10 días 
Arquitecto de 
Software 1;Arquitecto 
de Software 2 

Mar 
11/10/2022 

12 
En 

progreso 

Modelado del 
Sistema 

vie 
4/11/22 

mar 
6/12/22 

20 días 
Arquitecto de 
Software 1;Arquitecto 
de Software 2 

Mar 
11/10/2022 

20 
En 

progreso 

Diseño de la BD 
vie 
9/12/22 

sáb 
31/12/22 

14 días 
Arquitecto de 
Software 1 

sab 
10/9/2022 

25 
En 

progreso 

Diseño de la 
interfaz 

vie 
9/12/22 

sáb 
31/12/22 

14 días 
Arquitecto de 
Software 2 

sab 
10/9/2022 

24 
En 

progreso 

Implementación 
de la BD 

vie 
6/1/23 

mar 
10/1/23 

4 días 
Desarrollador SR 
2;Desarrollorador SR 1 

sab 
10/9/2022 

4 
En 

progreso 
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COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO 

 

Se lista a continuación el detalle de los costos reales incurridos por cada uno de los 

entregables del proyecto. 

 

 

ENTREGABLE 
PORC. 
PRO-

GRESO 

COSTO 
AUTORI-

ZADO 

COSTO 
EJECUTADO 
AUTORIZADO  

COSTO 
INCURRIDO 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

Requerimientos 
Funcionales 

100% 57.200,80  57.200,80  57.200,80  0,00  0  

Requerimiento 
no Funcionales 

100% 14.300,20  14.300,20  14.300,20  0,00  0  

Especificar Login 100% 14.300,20  14.300,20  14.300,20  0,00  0  

Especificar Alta 
de Usuario 

100% 64.350,90  64.350,90  64.350,90  0,00  0  

Especificar Alta 
de Prestador 

100% 64.350,90  64.350,90  64.350,90  0,00  0  

Especificar BM 
de Usuario 

100% 64.350,90  64.350,90  64.350,90  0,00  0  

Especificar BM 
de Prestador 

100% 64.350,90  64.350,90  64.350,90  0,00  0  

Especificar 
Escritorio de 

Usuario 
100% 107.251,50  107.251,50  92.951,30  14300,20  -13  

Especificar 
Escritorio de 

Prestador 
100% 107.251,50  107.251,50  100.101,40  7150,10  -7  

Especificar Panel 
de Control 

Administrador 
100% 107.251,50  107.251,50  143.002,00  -35750,50  33  

Especificar 
Escritorio de 
Conductor 

100% 107.251,50  107.251,50  135.851,90  -28600,40  27  

Especificar 
Liquidaciones y 

Pagos 
100% 143.002,00  143.002,00  28.600,40  114401,60  -80  

Modelado de la 
Solución 

95% 143.002,00  135.851,90  114.401,60  21450,30  -16  

Selección de la 
Plataforma 

100% 156.744,36  156.744,36  156.744,36  0,00  0  
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Selección de 
Herramientas de 

desarrollo 
50% 56.394,48  28.197,24  56.394,48  -28197,24  100  

Arquitectura de 
componentes 

20% 232.961,20 46.592,24  279.553,44  -232961,20  500  

Modelado del 
Sistema 

30% 465.922,40 139.776,72  465.922,40  -326145,68  233  

Diseño de la BD 95% 163.072,84  154.919,20  291.201,50  -136282,30  88  

Diseño de la 
interfaz 

10% 163.072,84  16.307,28  279.553,44  -263246,16  1.614  

Implementación 
de la BD 

10% 80.776,16  8.077,62  80.776,16  -72698,54  900  

 

 

 

 

GESTIÓN DEL VALOR GANADO 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

 

Situación del alcance 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

PV   1.997.867,45 

EV   1.841.931,26 

AC   2.568.259,18 

BAC   12.474.204,00 

ES   170 

AT   174 

% Avance Real EV/BAC 

0,15 

(Que parte del proyecto se 
terminó) 

% Avance Planificado PV/BAC 

0,16 

(Que parte del proyecto debería 
estar terminada) 

Eficiencia del cronograma 

SV ES-AT -4 

SPI ES/AT 0,977 

Eficiencia del costo 

CV EV-AC -726327,92 

CPI EV/AC 0,7171906 
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| DESCRIPCIÓN 
CV = 0 Correcto 

CV > 0 Se gastó menos de lo planificado. 

CV < 0 Se gastó más de lo planificado. 

SV = 0 Llevamos el cronograma a la perfección 

SV > 0 
Se realizaron más tareas de lo 
planificado 

SV < 0 
Se realizaron menos tareas de lo 
planificado 
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PRONÓSTICOS ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL PROYECTO 

 

Pronóstico del costo 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

ETC1 (BAC - EV) / CPI 14.824.892,02 

ETC2 BAC - EV 10.632.272,74 

ETC3 
(BAC - EV) / (a%.CPI x 

b%.SPI) 
15.173.713,01 

ETC4 Una nueva estimación 12.490.204,00 

EAC  
AC+(BAC-EV)/CPI 17.393.151,20 

  

ETC1 Seleccionada 
EAC-AC 14.824.892,02 

  

VAC 
BAC-EAC 2.568.259,18 

  

Pronóstico del tiempo 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

SV (t) 
ES - AT -4,000 

  

SPI (t) 
ES / AT 0,977 

  

SV (t) % 
SV (t) / AT -0,023 

  

EACT PD / SPI (t) 459,565 

Índices 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

CPI * SPI CPI * SPI 0,700703429 

TCPI (BAC – EV) / (BAC – AC) 1,015 
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COMPARATIVO ENTRE INFORMES 

 

Referencias 

Indicador Valor 

PVi     1.462.056,69  

Evi     1.317.524,00  

Aci      1.686.931,44  

PVj     1.997.867,45  

Evj     1.841.931,26  

Acj     2.568.259,18  

BAC   12.474.204,00  

 

 

 

Alcance del Período 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

% DE AVANCE PLANIFICADO DEL PERIODO (PVj/BAC) – (PVi/BAC) 0,04 

% DE AVANCE REAL DEL PERIODO (EVj/BAC) – (EVi/BAC) 0,04 

 

 

Valor Ganado del Período 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

VALOR GANADO PLANIFICADO PVj – PVi 535.810,76 

VALOR GANADO REAL EVj – EVi 524.407,26 

 

 

Costo del Período 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

COSTO PLANIFICADO PVj – PVi 535.810,76 

COSTO REAL ACj - ACi 881.327,74 
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Eficiencia del Cronograma del Período 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

SV DEL PERIODO (EVj–EVi)-(PVj–PVi) -11.403,50 

SPI DEL PERIODO (EVj–EVi)/(PVj–PVi) 0,98 

 

 

Eficiencia del costo del Período 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

CV DEL PERIODO (EVj– EVi)-(ACj–ACi) -356920,48 

CPI DEL PERIODO (EVj– EVi)/(ACj–ACi) 0,60 

 


