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INFORME DE PERFORMANCE DEL PROYECTO 

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA 

El período comprendido desde el 20/05/2022 al 09/09/2022 presenta, al cierre del presente 

informe, algunas actividades de Diseño en estado “En proceso” de manera adelantada en 

comparación a las fechas del cronograma, y a costas de tiempos correspondientes a 

actividades de la Especificación. En virtud de las estimaciones en base real de lo ejecutado y 

proyectado estamos en una desviación de 1 semana de adelanto. 

 

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES  

Se detalla en particular cada uno de los entregables con su estado al 09/09/2022. En los 

casos que el entregable se encuentre “En proceso” se indica el progreso porcentual de cada 

uno. Cabe destacar que en caso del entregable “Especificación Funcional” se ha agregado el 

detalle de las sub tareas incluidas para su mejor visualización. Sin embargo, los valores 

correspondientes se han tomado en cuenta a nivel entregable. 

 

Entregable  Estado Progreso 

Requerimientos Funcionales Tarea Completa 100% 

Requerimiento no Funcionales Tarea Completa 100% 

Especificación Funcional : En progreso 77% 

Especificar Login Tarea Completa 100% 

Especificar Alta de Usuario Tarea Completa 100% 

Especificar Alta de Prestador Tarea Completa 100% 

Especificar BM de Usuario Tarea Completa 100% 

Especificar BM de Prestador Tarea Completa 100% 

Especificar Escritorio de Usuario En progreso 100% 

Especificar Escritorio de Prestador En progreso 100% 

Especificar Panel de Control Administrador En progreso 15% 

Especificar Escritorio de Conductor En progreso 100% 

Especificar Liquidaciones y Pagos En progreso 30% 

Modelado de la Solución En progreso 40% 

Selección de la Plataforma En progreso 50% 

Selección de Herramientas de desarrollo En progreso 50% 

Arquitectura de componentes Sin iniciar 0% 

Modelado del Sistema Sin iniciar 0% 

Diseño de la BD Sin iniciar 0% 

Diseño de la interfaz Sin iniciar 0% 

Actualización del Plan de Proyecto Sin iniciar 0% 

Implementación de la BD Sin iniciar 0% 
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Desarrollo de Módulos Sin iniciar 0% 

Implementación de la Interfaz Sin iniciar 0% 

Pruebas del Sistema Sin iniciar 0% 

Pruebas de Usuario Sin iniciar 0% 

Notas de Liberación del Producto y Despliegue Sin iniciar 0% 

Documentación de Aceptación Sin iniciar 0% 

 

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERÍODO 

A continuación se detallan todos los entregables que poseen algún grado de avance, 

indicándose en cada uno, los datos programados y los reales ejecutados. Quedan excluidos 

todos aquellos que no se han iniciado. 

 

Nombre de 
tarea 

Programado Real 

Inicio Fin 
Dura- 
Ción 

Nombres de los 
recursos 

Comienzo 
Dura- 
ción 

Observa- 
ción 

Requerimientos 
Funcionales 

vie 
20/5/22 

mar 
24/5/22 

4 días 
Analista Funcional 
1;Analista Funcional 2 

vie 20/5/22 4 días 
Tarea 

Completa 

Requerimiento 
no Funcionales 

vie 
27/5/22 

vie 
27/5/22 

1 día 
Analista Funcional 
1;Analista Funcional 2 

vie 27/5/22 1 día 
Tarea 

Completa 

Especificación 
Funcional : 

sáb 
28/5/22 

vie 
23/9/22 

68 días   
  

  
En 

progreso 

Especi
ficar Login 

sáb 
28/5/22 

dom 
29/5/22 

2 días Analista Funcional 1 sáb 28/5/22 2 días 
Tarea 

Completa 

Especi
ficar Alta de 
Usuario 

sáb 
28/5/22 

sáb 
11/6/22 

9 días Analista Funcional 2 sáb 28/5/22 9 días 
Tarea 

Completa 

Especi
ficar Alta de 
Prestador 

mar 
31/5/22 

mar 
14/6/22 

9 días Analista Funcional 1 mar 31/5/22 9 días 
Tarea 

Completa 

Especificar 
BM de Usuario 

dom 
12/6/22 

dom 
26/6/22 

9 días Analista Funcional 2 
dom 
12/6/22 

9 días 
Tarea 

Completa 

Especificar 
BM de 
Prestador 

vie 
17/6/22 

vie 
1/7/22 

9 días Analista Funcional 1 vie 17/6/22 9 días 
Tarea 

Completa 

Especificar 
Escritorio de 
Usuario 

mar 
28/6/22 

sáb 
23/7/22 

15 días Analista Funcional 2 mar 28/6/22 13 días 
En 

progreso 

Especificar 
Escritorio de 
Prestador 

sáb 
2/7/22 

mar 
26/7/22 

15 días Analista Funcional 1 sáb 2/7/22 14 días 
En 

progreso 
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Especificar 
Panel de Control 
Administrador 

dom 
24/7/22 

vie 
19/8/22 

15 días Analista Funcional 2 
dom 
24/7/22 

10 días 
En 

progreso 

Especificar 
Escritorio de 
Conductor 

vie 
29/7/22 

dom 
21/8/22 

15 días Analista Funcional 1 vie 29/7/22 10 días 
En 

progreso 

Especificar 
Liquidaciones y 
Pagos 

sáb 
20/8/22 

vie 
23/9/22 

20 días Analista Funcional 2 sáb 20/8/22 4 días 
En 

progreso 

Modelado de la 
Solución 

sáb 
24/9/22 

dom 
9/10/22 

10 días 
Analista Funcional 
1;Analista Funcional 2 

jue 01/9/22 8 días 
En 

progreso 

Selección de la 
Plataforma 

mar 
11/10/22 

vie 
14/10/22 

2 días 

Administrador de 
Infraestructura T; 
Arquitecto de 
Software 1; 
Arquitecto de 
Software 2; 
Desarrollador SR 1; 
Desarrollador SR 2; 
Desarrollador SSR 1; 
Desarrollador SSR 2; 
Project Manager 

jue 01/9/22 2 días 
En 

progreso 

Selección de 
Herramientas 
de desarrollo 

sáb 
15/10/22 

sáb 
15/10/22 

1 día 

Arquitecto de 
Software 1; 
Arquitecto de 
Software 2; 
Desarrollador SR 1; 
Desarrollador SR 2; 
Desarrollador SSR 1; 
Desarrollador SSR 2 

jue 01/9/22 1 día 
En 

progreso 

 

COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO 

Se lista a continuación el detalle de los costos reales incurridos por cada uno de los 

entregables del proyecto 

. 

ENTREGABLE 
PORC. 
PRO-

GRESO 

COSTO 
AUTORI-

ZADO 

COSTO 
EJECUTADO 
AUTORIZADO  

COSTO 
INCURRIDO 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

Requerimientos 
Funcionales 

100% 57.200,80  57.200,80  57.200,80  0,00  0  

Requerimiento 
no Funcionales 

100% 14.300,20  14.300,20  14.300,20  0,00  0  

Especificar Login 100% 14.300,20  14.300,20  14.300,20  0,00  0  
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Especificar Alta 
de Usuario 

100% 64.350,90  64.350,90  64.350,90  0,00  0  

Especificar Alta 
de Prestador 

100% 64.350,90  64.350,90  64.350,90  0,00  0  

Especificar BM 
de Usuario 

100% 64.350,90  64.350,90  64.350,90  0,00  0  

Especificar BM 
de Prestador 

100% 64.350,90  64.350,90  64.350,90  0,00  0  

Especificar 
Escritorio de 

Usuario 
100% 107.251,50  107.251,50  92.951,30  14300,20  -13  

Especificar 
Escritorio de 

Prestador 
100% 107.251,50  107.251,50  100.101,40  7150,10  -7  

Especificar Panel 
de Control 

Administrador 
15% 107.251,50  16.087,73  71.501,00  -55413,28  344  

Especificar 
Escritorio de 
Conductor 

100% 107.251,50  107.251,50  71.501,00  35750,50  -33  

Especificar 
Liquidaciones y 

Pagos 
30% 143.002,00  42.900,60  28.600,40  14300,20  -33  

Modelado de la 
Solución 

40% 143.002,00  57.200,80  114.401,60  -57200,80  100  

Selección de la 
Plataforma 

50% 156.744,36  78.372,18  156.744,36  -78372,18  100  

Selección de 
Herramientas de 

desarrollo 
50% 56.394,48  28.197,24  56.394,48  -28197,24  100  

 

 

 

GESTIÓN DEL VALOR GANADO 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

 

Situación del alcance 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

PV  986.713,80 

EV  1.020.875,53 
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AC  1.035.400,34 

BAC  9.605.908,26 

ES  119 

AT  112 

% Avance Real EV/BAC 
0,11 

(Que parte del proyecto se terminó) 

% Avance Planificado PV/BAC 

0,10 

(Que parte del proyecto debería estar 
terminada) 

Eficiencia del cronograma 

SV ES-AT 7 

SPI ES/AT 1,063 

Eficiencia del costo 

CV EV-AC -14524,8125 

CPI EV/AC 0,985971791 

 

 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

CV = 0 Correcto 

CV > 0 Se gastó menos de lo planificado. 

CV < 0 Se gastó más de lo planificado. 

SV = 0 Llevamos el cronograma a la perfección 

SV > 0 Se realizaron más tareas de lo planificado 
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SV < 0 Se realizaron menos tareas de lo planificado 

 

 

 

PRONÓSTICOS ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL 

PROYECTO 

 

Pronóstico del costo 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

ETC1 (BAC - EV) / CPI 8.707.178,85 

ETC2 BAC - EV 8.585.032,73 

ETC3 (BAC - EV) / (a%.CPI x b%.SPI) 8.707.178,85 

ETC4 Una nueva estimación 9.621.908,26 

 
EAC  AC+(BAC-EV)/CPI 9.742.579,19 

 

 
ETC1 Seleccionada EAC-AC 8.707.178,85 

 

 
VAC BAC-EAC -136.670,94 

 

Pronóstico del tiempo 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

 
SV (t) ES - AT 7 

 

 
SPI (t) ES / AT 1,063 

 

 
SV (t) % 

SV (t) / AT 0.063 
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EACT PD / SPI (t) 3,765 

Índices 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 

CPI * SPI CPI * SPII 1,047 

TCPI (BAC – EV) / (BAC – AC) 1,002 

 


