Plan de Respuesta a los Riesgos

Referencia tipos de Respuestas

Evitar
Transferir
| Mitigar
Aceptar

Puntaje del

Trig
Demora en la liberacion de entregables.

espuesta Plal

po de Respuesta

Responsable de la

Dificultades en el desarrollo de médulos Desconocimientos técnicos por parte del quipo de desarrollo. 0,45 Project Manager Capacitacién del equipo en la tecnologia Evitar Desarrollador
Que el alcance se vea modificado Necesidades del mercado 0,38 Retrasos en el cronograma y modificaciones en el presupuest| Project Manager Reemplazar funcionalidad y/o actualizar cronograma y presupuesto. Mitigar Desarrollador
RO7 Competencia de peso Aparlcu?n_ de un _cornpe!ldor ya sea local o internacional. Ampliacion del alcance por parte 036 D_lsm_muc_pn enel numero _de usuarios registrados y{o Project Manager Disminuir margenes de ganancias para lograr cor!-lpetencla‘ Eslut:!lar deblllt;lades_ Mitigar Gerencia
de servicios similares disminuci’pn de la utilizacién por parte de los ya registrados. de la competencia y explotarlos con implementaciones que las dejen en evidencia
RO5 Estimaciones de costos inexactas Falta de e_xpenen(:la al estimar los costos o actualizaciones de precios y/o salarios fuera 0,35 Desviaciones en el presupuesto. Project Manager F_{ewsar factibilidad de I|m|(ar_el alcance. Obtener financiacion extra. Acortar Mitigar Project Manager
de lo previsto tiempos del proyecto dependiendo de la etapa.
RO3 Error en la estimacion de la actividad Falta de experiencia del equipo. 0,30 Costos extras fuera de lo planeado. Project Manager Revision de estimacion del cronograma del proyecto. Incorporar deuda técnica. Mitigar Project Manager
RO4 Renuncia de un integrante del grupo de trabajo Rotacion propia de la industria. 0,24 Demoras en la liberacion de entregables, aumentos en los Project Manager Busqueda de un reemplazo Mitigar Project Manager
costos para contratar otros recursos humanos.
R09 Desconfianza de los usuarios 5::55:2;2?":”'0 por parte de los usuarios acerca de los proveedores que le son 0,18 Disminucion en el numero de usuarios registrados. Project Manager Publicidad en medios de comunicacion Transferir Gerencia
R02 Que no tenga aceptacion en el mercado Falta de interés por usuarios y/o proveedores 0,17 Disminucion en el numero de usuarios registrados. Project Manager Publicidad en medios de comunicacion Transferir Gerencia
R10 Efeo“rcnfglua de los proveedores de la economia fisatl:'aal de adhesién de los proveedores informales por su tamafio con respecto la presion 0,12 Falta de disponibilidad de proveedores para atender la demar| Project Manager Bonificar el precio del servicio por un determinado tiempo a fin de tentar al proveed| Mitigar Gerencia
R08 Problemas de acceso Falta de conectividad por parte de prestadores y clientes 0,06 Disconformidad por parts da los usuarios. Visualizacién de Project Manager Asumir el riesgo Aceptar Project Manager

areas / segmentos con poca aceptacion del servicio.




