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INTRODUCCION

La elaboracién del presupuesto es una herramienta vital para la gestion del proyecto ya que
nos permite planificar y utilizar los recursos monetarios o financieros de una manera mas
efectiva y eficaz.

Por tanto este documento pretende indicar cuanto dinero necesitamos para realizar las
actividades del proyecto. Esto exige pensar detenidamente la planificacion de las actividades,
pudiendo esto implicar la redefinicion de recursos y/o tareas.

TABLA DE COSTOS

Todos los valores de la tabla de costos estan expresados en Pesos Argentinos (AR$) y
corresponden a datos publicados por el Consejo Profesional de Ciencias Informaticas de la
Provincia de Buenos Aires correspondientes al mes de Marzo de 2022.

| Honorario Mensual Minimo/Hora Maximo/Hora

Project Manager $242.220,00 $3.572,75 $7.811,60
Analista Funcional $152.130,00 $2.243,92 $4.906,19
Arquitecto de $247.830,00 $3.655,49 $7.992,56
Software

Arquitectura de $225.390,00 $3.324,50 $7.268,83
Infraestructura

Programador SSR $137.280,00 $2.024,88 $4.427,28
Programador SR $214.830,00 $3.168,74 $6.928,27

Para la estimacién se tomé un promedio entre el minimo y el maximo del valor por hora para
cada uno de los roles, los cuales ya incluyen ademas del sueldo mensual los aportes
patronales.

COSTOS POR FASE Y ENTREGABLE

Fase Entregable Costo
Requerimientos Funcionales $57.200,80
Especificacién Requerimientos No Funcionales $14.300,20

Especificaciéon Funcional $843.711,80
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Modelado de la Solucién

$143.002,00

Subtotal Fase $1.216.947,02

Seleccién de Plataforma $156.744,36
Seleccién de Herramientas de $56.394,48
Desarrollo
Arquitectura de Componentes $232.961,20
Modelado del Sistema $465.922.,40
Disefio Disefio de la Base de Datos $163.072,84
Disefio de la interfaz $163.072,84
Actualizacion del Plan de $22.768,82
Proyecto
Reserva Contingencia 15% $189.140,53
Subtotal Fase $1.450.077,37
Implementacién de la Base de $80.776,16
Datos
Desarrollo de Médulos $3.309.107,86
Desarrollo Implementacién de la Interfaz $903.302,40
Reserva Contingencia 15% $643.977,96
Subtotal Fase $4.937.164,38
Pruebas del Sistema $645.216,00
Pruebas Pruebas de Usuario $612.955,20

Reserva Contingencia 15%

$188.725,68
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Subtotal Fase $1.446.896,88

Notas de Liberacién del Producto
y Despliegue

$436.917,00

Documentacién de Aceptacion $45.537,44

Implementacion
Reserva Contingencia 15% $72.368,17

Subtotal Fase $554.822.61

TOTAL DEL PROYECTO ESTIMADO $9.605.908,26

COSTOS POR FASE Y TIPO DE RECURSO

Fase Rol Costo
Project Manager $0,00
Analista Funcional 1 $464.756,50
Analista Funcional 2 $593.458,30
Administrador de $0,00
Infraestructura
Arquitecto de Software 1 $0,00
Especificacion Arquitecto de Software 2 $0,00
Desarrollador SR 1 $0,00
Desarrollador SR 2 $0,00
Desarrollador SSR 1 $0,00
Desarrollador SSR 2 $0,00
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Subtotal Fase $1.216.947,02

Project Manager $45.537,44
Analista Funcional 1 $0,00
Analista Funcional 2 $0,00
Administrador de $21.186,68
Infraestructura
Arquitecto de Software 1 $547.458,82
Arquitecto de Software 2 $547.458,82
Disefo
Desarrollador SR 1 $30.291,06
Desarrollador SR 2 $30.291,06
Desarrollador SSR 1 $19.356,48
Desarrollador SSR 2 $19.356,48
Reserva Contingencia 15% $189.140,53
Subtotal Fase $1.450.077,37
Project Manager $0,00
Analista Funcional 1 $0,00
Analista Funcional 2 $0,00
Administrador de $0,00
Desarrollo
Infraestructura
Arquitecto de Software 1 $0,00
Arquitecto de Software 2 $0,00
Desarrollador SR 1 $1.645.814,26
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Desarrollador SR 2

$1.292.418,56

Desarrollador SSR 1

$722.641,92

Pruebas

Desarrollador SSR 2

Reserva Contingencia 15%

Subtotal Fase

$632.311,68

$643.977,96

$4.937.164,38

Implementacién

Project Manager $0,00
Analista Funcional 1 $0,00
Analista Funcional 2 $0,00
Administrador de $0,00
Infraestructura

Arquitecto de Software 1 $0,00
Arquitecto de Software 2 $0,00
Desarrollador SR 1 $0,00
Desarrollador SR 2 $0,00
Desarrollador SSR 1 $612.955,20
Desarrollador SSR 2 $645.216,00

Reserva Contingencia 15%

Subtotal Fase

$188.725,68

$1.446.896,88

Project Manager $45.537,44
Analista Funcional 1 $0,00
Analista Funcional 2 $0,00
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Administrador de $105.933,40
Infraestructura

Arquitecto de Software 1 $0,00
Arquitecto de Software 2 $0,00
Desarrollador SR 1 $100.970,20
Desarrollador SR 2 $100.970,20
Desarrollador SSR 1 $64.521,60
Desarrollador SSR 2 $64.521,60
Reserva Contingencia 15% $72.368,17
Subtotal Fase $554.822,61

TOTAL DEL PROYECTO ESTIMADO $9.605.908,26

COSTOS EN EL TIEMPO - CURVA “S”

$ 12.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ 6.000.000,00

$ 4.000.000,00

Costo acumulado (ARS)

$ 2.000.000,00

$0,00
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