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LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO 

ACIERTOS DEL PROYECTO 

➢ La realización de reuniones de avance periódicas con el equipo de trabajo. 

➢ Haber podido lograr la cohesión del equipo de trabajo. 

➢ La formalización de reuniones para discutir y establecer ciertas características del 

sistema y su solución. 

➢ Dividir las tareas entre los participantes del proyecto, según los roles de cada uno 

establecidos inicialmente. 

➢ Más allá de la división de tareas, las acciones proactivas de los integrantes del equipo 

han permitido cubrir las coyunturas individuales adversas 

➢ La realización de control y monitoreo de los tiempos de las tareas y los entregables. 

➢ Fue acertado dividir el proyecto en módulos, para una realización correcta y eficiente 

de los objetivos. Esto permitió un avance progresivo, ordenado y práctico. 

DESACIERTOS DEL PROYECTO 

➢ Al tratarse de un proyecto que no responde a una necesidad concreta de un “Cliente”, 

se detectaron variaciones en los requerimientos reales potenciales al alcance del 

proyecto a futuro. 

➢ Luego de haber experimentado un adelanto en el primer informe de avance respecto 

lo planificado, devino un retraso potencial en la realización de las tareas. Esto en 

algunos casos, conllevó a estar muy apretados con los plazos de entrega y luego de 

los informes 2 y 3 recién se pudo recuperar nuevamente la estabilidad del proyecto. 


