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INFORME DE PERFORMANCE DEL TRABAJO N 2

	 Nombre del Proyecto

	 DIAGONAPP



	Estado de avance del Cronograma por Fase y Entregable (29/11/2017)
	Recursos Utilizados al cierre del 2° Informe

	Fases Concluidas
	

	· Iniciación: Acta de constitución 
	$10.040,00

	· Planificación del Proyecto
	$29.020,00

	· Captura de requerimientos
	$22.780,00

	· Documentación cronograma del proyecto
	17.260,00

	· Documentación presupuesto del proyecto
	$8.080,00

	· Documentación de riesgos
	$16.880,00

	· Contrato
	$12.880,00

	· Ejecución de Proyecto
	$134.120,00

	Fases sin realizar:
	

	· Fase de Testeo
	

	· Testing (Realizado 55%)
	$6.600,00

	· Corrección (Realizado 40.25%)
	$6.400,00

	Fases sin realizar:
	

	· Cierre de Proyecto
	

	
	Total: $264.060
al momento 
del informe




	 Análisis - INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

	Al momento del informe los gastos percibidos son correspondientes a los gastos autorizados, sin presentarse desviación, estos cálculos constan en el anexo Informe-costos.ods

Variaciones:
            • La variación del costo CV (cost variance)
              CV= EV - AC= $264.060,00 - $264.060,00 = $0

            • La variación del cronograma SV (schedule variance)
              SV= EV-PV= $264.060,00 - $302.360,00= -$38.300
              Se está retrasado de acuerdo al cronograma
Indices:
             • Índice del desempeño de costos CPI (Cost Performance Index)
               CPI= EV/AC = $264.060,00/$264.060,00= 1
               Se está obteniendo un valor de $1 por cada $1 invertido.

             • Índice de desempeño del cronograma SPI (Schedule Performance Index)
               SPI= EV/PV= $264.060,00/$302.360,00= 0,8733
               Se está progresando al 87,3% del nivel planeado
               
             • Índice Costo – Cronograma (CSI)
               CSI = Nos da una relación entre el costo y el cronograma. Para saber qué
                         posibilidades tenemos de recuperar nuestro proyecto en posibles desvíos.
               CSI = CPI * SPI = 1 * 0,8733 = 0,8733 (Peligroso, para arreglar)
Pronósticos:
             • Estimación a la conclusión EAC (Estimate at completion)
               EAC= AC + [(BAC - EV)/(CPI *SPI)]
                      = $264.060,00+[($302.360,00-$264.060,00)/(1*0,8733)]= $307.916,6357
               Se estima que todo el proyecto costará $307.916,6357

             • Estimación hasta la conclusión ETC (Estimate to complete)
               ETC= EAC - AC= $307.916,6357 - $264.060,00= $43.856,6357
               Se necesita gastar $43.856,6357 para terminar el proyecto
   
             • Variación a la Conclusión VAC (Variation at Completion)
               VAC= BAC - EAC= $302.360,00 - $307.916,6357 = -$5.556,6357
               Se espera no exceder en el presupuesto cuando el proyecto se complete.
         La variación relativa al presupuesto aprobado calculado como porcentaje sería:
              VAC%=VAC/BAC = $5.556,6357/$302.360,00= 0,0183 = 1,83%
              VAC% nos indica cuánto nos hemos excedido en el presupuesto autorizado.       
           
            • Índice de Desempeño del Trabajo por Completar TCPI (To Conclude Performance
Index)
              TCPI= (BAC - EV)/ (BAC - AC)= ($302.360- $264.060)/($302.360-$264.060)= 1
              Debe obtenerse $1 por cada $1 que se ponga al proyecto en el trabajo
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