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Informe de Performance Final del Proyecto

	Nombre del Proyecto

	DIAGONAPP



Estado Final del Proyecto

· Situación del Alcance
	Indicador
	Fórmula
	Fase

	%Avance Real
	EV/BAC= 100%
	 Cierre de Proyecto

	%Avance Planificado
	PV/BAC= 100%
	 Cierre de Proyecto



· Eficiencia del Cronograma
	Indicador
	Fórmula
	Fase

	SV (Variación del Cronograma)
	EV-PV=$0
	Cierre del Proyecto

	SPI (Índice del Rendimiento del Cronograma)
	EV/PV=100%
	Cierre del Proyecto



· Eficiencia del Costo
	Indicador
	Fórmula
	Fase

	CV (Variación del Coste)
	EV-AC=$0
	Cierre del Proyecto

	CPI (Índice del Rendimiento del Coste)
	EV/AC=100%
	Cierre del Proyecto



· Cumplimiento de Objetivos de Calidad
	Fase

	Testeo realizado satisfactoriamente cumpliento con los objetivos propuesto a nivel calidad de software.







	Problemas y Pendientes por tratar

	Falta de disponibilidad de servidores estables al principio del proyecto.
Presentación de inconvenientes en el primer uso de las tecnologías para el versionado y sus correspondientes usuarios. 
Disponibilidad temporal y espacial de los integrantes del proyecto.

Aspectos que se podrían mejorar o incorporar para un futuro proyecto
• Planificación temporal, para poder cumplir con el plazo de los entregables y evitar
trabajo extra.
• Incluir en la planificación un mayor plazo para contemplar posibles inconvenientes ajenos al proyecto, como aspectos tecnológicos, humanos, legales, entre otros.




	Otros Comentarios u Observaciones

	Al momento, el proyecto se encuentra finalizado con el desarrollo de la aplicación y las pruebas correspondientes.
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