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	Version
	Hecha por
	Revisada por
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	1.0
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	2.0
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO
- POR FASE Y POR ENTREGABLE -

	 Nombre del Proyecto

	 DIAGONAPP



En el siguiente cuadro se muestran los costos por Fase y por Entregable.
El campo ID representa el Identificador del EDT para cada fase y tarea. Cada “Total Parcial”, representa el total de cada fase. 


	Proyecto
	Fase
	ID
	Entregable
	Monto

	DIAGONAPP
	Iniciación: Acta de constitución
	4
	Reuniones con Sponsor
	$1.460,00

	
	
	5
	Reuniónes con coordinación grupal
	$1.460,00

	
	
	6
	Elaborar Acta de constitución de proyecto
	$3.200,00

	
	
	7
	Revisar acta de constitución de proyecto
	$660,00

	
	
	8
	Elaborar Planilla de aceptación del proyecto
	$1.600,00

	
	
	9
	Revisar Planilla de aceptación del proyecto
	$660,00

	
	
	10
	Entrega acta de constitución / aceptación de proyecto
	$1.000,00

	
	Total Fase:
	$10.040,00

	
	Planificación del Proyecto
	12
	Reunión coordinación grupal 2
	$1.460,00

	
	
	13
	Elaborar Plan de proyecto
	$11.200,00

	
	
	14
	Revisar plan de proyecto
	$1.320,00

	
	
	15
	Elaborar Plan de gestión de cambios
	$6.400,00

	
	
	16
	Revisar plan de gestion de cambios
	$1.320,00

	
	
	17
	Plan de configuración de proyecto
	$4.800,00

	
	
	18
	Revisar plan de configuracion de proyecto
	$1.320,00

	
	
	19
	Entrega planificacion de proyecto
	$1.200,00

	
	Total Fase:
	$29.020,00

	
	Captura de requerimientos
	21
	Reunión coordinación grupal 3
	$1.460,00

	
	
	22
	Analisis de requerimientos
	$3.960,00

	
	
	23
	Analisis de las necesidades y requerimientos
	$3.200,00

	
	
	24
	Elaboracion de documentacion de requsitos
	$2.640,00

	
	
	25
	Revisar documentacion de requisitos
	$1.600,00

	
	
	26
	Elaborar documentacion de alcance
	$2.640,00

	
	
	27
	Revisar documentacion de alcance
	$1.600,00

	
	
	28
	Elaborar matriz de trazabilidad
	$2.640,00

	
	
	29
	Revisar matriz de trazabilidad
	$1.600,00

	
	
	30
	Entrega de documentacion
	$1.440,00

	
	Total Fase:
	$22.780,00

	
	Documentación cronograma del proyecto
	32
	Reunión coordinación grupal 4
	$1.460,00

	
	
	33
	Elaboracion de la documentación del cronograma del proyecto
	$13.140,00

	
	
	34
	Revisar documentacion de cronograma
	$1.460,00

	
	
	35
	Entrega de documentacion de cronograma
	$1.200,00

	
	Total Fase:
	$17.260,00

	
	Documentación presupuesto del proyecto
	37
	Elaborar Documentación de presupuesto
	$5.280,00

	
	
	38
	Revisar documentacion de presupuesto
	$1.600,00

	
	
	39
	Entrega de documentacion de presupuesto
	$1.200,00

	
	Total Fase:
	$8.080,00

	
	Documentacion de riesgos
	41
	Identificacion de riesgos
	$4.800,00

	
	
	42
	Analisis de riesgos
	$3.960,00

	
	
	43
	Elaborar plan de respuesta a los riesgos
	$3.200,00

	
	
	44
	Elaborar documentacion de riesgos
	$1.320,00

	
	
	45
	Revisar documentacion de riesgos
	$1.600,00

	
	
	46
	Entrega documentacion de riesgos
	$2.000,00

	
	Total Fase:
	$16.880,00

	
	Contrato
	48
	Elaboracion de contrato
	$10.220,00

	
	
	49
	Revisar contrato
	$1.460,00

	
	
	50
	Entrega de contrato
	$1.200,00

	
	Total Fase:
	$12.880,00

	
	Ejecucion de proyecto
	52
	Reunion de coordinacion grupal 5
	$1.460,00

	
	
	53
	Casos de uso de software
	$7.920,00

	
	
	54
	Entrega de casos de uso
	$1.440,00

	
	
	55
	Adquisicion de software y aplicaciones
	$5.840,00

	
	
	56
	Preparacion de ambiente de desarrollo
	$9.600,00

	
	
	57
	Prototipos funcionales
	$32.000,00

	
	
	59
	Reunion mensual de coordinacion
	$1.460,00

	
	
	60
	Modulo ABM Admin
	$8.000,00

	
	
	61
	Modulo de busqueda
	$4.800,00

	
	
	62
	Modulo de idiomas
	$5.280,00

	
	
	63
	Implementacion de geolocalizacion
	$8.000,00

	
	
	64
	Modulo de descarga
	$6.600,00

	
	
	65
	Entrega de avace N° 1 - Entrega parcial
	$1.460,00

	
	
	66
	Modulo de descarga de itinerario
	$8.000,00

	
	
	67
	Implementacion de modulo reproductor de audio
	$6.600,00

	
	
	68
	Modulo de usuario
	$8.000,00

	
	
	69
	Creacion de Web Services de la aplicacion
	$9.600,00

	
	
	70
	Modulo de guia de usabilidad de la App
	$6.600,00

	
	
	71
	Reunion de coordinacion grupal 6
	$1.460,00

	
	Total Fase:
	$134.120,00

	
	Fase de Testeo
	73
	Testing
	$13.200,00

	
	
	74
	Correccion
	$12.800,00

	
	Total Fase:
	$26.000,00

	
	Cierre de Proyecto
	76
	Software entregable
	$11.680,00

	
	
	78
	Elaboracion de manual de usuario
	$10.560,00

	
	
	80
	Entrega de avance N° 2
	$1.600,00

	
	
	81
	Entrega final de Proyecto
	$1.460,00

	
	Total Fase:
	$25.300,00

	Total Fases
	
	
	$302.360,00

	Reserva de Contingencia:
	
	
	$100.000,00

	Reserva de Gestión
	
	
	$75.000,00

	Total Costo Proyecto:
	
	
	$477.360,00
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