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Control de versiones


	Version
	Hecha por
	Revisada por
	Aprobada por
	Fecha 
	Motivo

	1.0
	Carnez, Gabriel
Rapallini, Matias
	Benito, Lucia
Aguilera, Viviana
	Benito, Lucia
	18/06/2017
	

	2.0
	Carnez, Gabriel
Rapallini, Matias
	Benito, Lucia
Aguilera, Viviana
	Benito, Lucia
	01/09/2017
	



PRESUPUESTO DEL PROYECTO
- POR FASE Y POR TIPO DE RECURSO -

	 Nombre del Proyecto

	 DIAGONAPP





	Proyecto
	Fase
	Tipo de Recurso
	Monto

	DIAGONAPP
	Iniciación: Acta de constitución
	Recursos Humanos
	$10.040,00

	
	Total Fase:
	$10.040,00

	
	Planificación del Proyecto
	Recursos Humanos
	$29.020,00

	
	Total Fase:
	$29.020,00

	
	Captura de requerimientos
	Recursos Humanos
	$22.780,00

	
	Total Fase:
	$22.780,00

	
	Documentación cronograma del proyecto
	Recursos Humanos
	$17.260,00

	
	Total Fase:
	$17.260,00

	
	Documentación presupuesto del proyecto
	Recursos Humanos
	$8.080,00

	
	Total Fase:
	$8.080,00

	
	Documentacion de riesgos
	Recursos Humanos
	$16.880,00

	
	Total Fase:
	$16.880,00

	
	Contrato
	Recursos Humanos
	$12.880,00

	
	Total Fase:
	$12.880,00

	
	Ejecucion de proyecto
	Recursos Humanos
	$114.120,00

	
	
	Recursos Tecnológicos
	$20.000,00

	
	Total Fase:
	$134.120,00

	
	Fase de Testeo
	Recursos Humanos
	$20.000,00

	
	
	Recursos Tecnológicos
	$6.000,00

	
	Total Fase:
	$26.000,00

	
	Cierre de Proyecto
	Recursos Humanos
	$25.300,00

	
	Total Fase:
	$25.300,00

	Total Fases:
	$302.360,00
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