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L DE VERSIONES
Control de versiones
	Version
	Hecha por
	Revisada por
	Aprobada por
	Fecha 
	Motivo

	1.1
	Benito, Lucia A.
Carnez, Gabriel D.
Rapallini, Matias
	
	
	
	

	1.2
	Rapallini, Matias
Aguilera V, Viviana B
	
	
	16/10/2017
	Correcciones



Identificacion y Evaluacion Cualitativa de Riesgos
	 Nombre del Proyecto

	 DIAGONAPP



	Probabilidad
	Valor Numérico
	Impacto
	Valor Numérico
	Tipo de Riesgo
	Probabilidad por Impacto

	Muy Improbable
	0.1
	Muy Bajo
	0.05
	Muy Alto
	>0.50

	Relativamente Probable
	0.3
	Bajo
	0.10
	Alto
	<0.50

	Probable
	0.5
	Moderado
	0.20
	Moderado
	<0.30

	Muy probable
	0.7
	Alto
	0.40
	Bajo
	<0.10

	Casi Certera
	0.9
	Muy Alto
	0.80
	Muy Bajo
	<0.05



	Codigo del Riesgo
	Descripción del riesgo
	Causa Raíz
	Desencadenante
	Entregables Afectados
	Estimación de Probabilidad

	001
	Ausencia de RRHH
	Bajas, ausencias, licencias, etc.
	Disminución de las horas productivas del equipo
	Módulo en ejecución.
	Muy probable



	Objetivo Afectado
	Estimación de Impacto
	Probabilidad por Impacto
	Tipo de Riesgo

	Alcance
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Tiempo
	Muy alto (0.8)
	-
	-

	Costo
	Alto (0.6)
	-
	-

	Calidad
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Probabilidad por Impacto
	
	Alto (0.35)
	Amenaza









	Codigo del Riesgo
	Descripción del riesgo
	Causa Raíz
	Desencadenante
	Entregables Afectados
	Estimación de Probabilidad

	002
	Desajuste del presupuesto inicial.
	Inflación, aumento en el valor de los servicios y costo del personal.
	Inestabilidad económica externa e interna.
	Planificación de proyecto.
	Probable



	Objetivo Afectado
	Estimación de Impacto
	Probabilidad por Impacto
	Tipo de Riesgo

	Alcance
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Tiempo
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Costo
	Muy Alto (0.8)
	-
	-

	Calidad
	Alto (0.5)
	-
	-

	Probabilidad por Impacto
	
	Alto (0.325)
	Amenaza











	Codigo del Riesgo
	Descripción del riesgo
	Causa Raíz
	Desencadenante
	Entregables Afectados
	Estimación de Probabilidad

	003
	Retraso en el pago.
	Incumplimiento por parte del patrocinador.
	Falta de comunicación y responsabilidad por parte del patrocinante.
	Módulo en ejecución.
	Probable



	Objetivo Afectado
	Estimación de Impacto
	Probabilidad por Impacto
	Tipo de Riesgo

	Alcance
	Alto (0.6)
	-
	-

	Tiempo
	Alto (0.6)
	-
	-

	Costo
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Calidad
	Alto (0.5)
	-
	-

	Probabilidad por Impacto
	
	Alto (0.425)
	Amenaza










	Codigo del Riesgo
	Descripción del riesgo
	Causa Raíz
	Desencadenante
	Entregables Afectados
	Estimación de Probabilidad

	004
	Incumplimiento de los plazos.
	No contar con los skill correctos.
	Mala elección del equipo de trabajo.
	Módulo en ejecución.
Planificación del proyecto.
	Relativamente Probable



	Objetivo Afectado
	Estimación de Impacto
	Probabilidad por Impacto
	Tipo de Riesgo

	Alcance
	Alto (0.5)
	-
	-

	Tiempo
	Alto (0.7)
	-
	-

	Costo
	Alto (0.6)
	-
	-

	Calidad
	Muy Alto (0.8)
	-
	-

	Probabilidad por Impacto
	
	Muy Alto (0.65)
	Amenaza











	Codigo del Riesgo
	Descripción del riesgo
	Causa Raíz
	Desencadenante
	Entregables Afectados
	Estimación de Probabilidad

	005
	El patrocinador no está de acuerdo con el progreso del proyecto
	Si bien el producto cumple con lo pedido, el cliente permanece insatisfecho.
	Mal relevamiento de requerimientos. Poco feedback.
	Módulo en ejecución.
Planificación del proyecto.
	Relativamente probable



	Objetivo Afectado
	Estimación de Impacto
	Probabilidad por Impacto
	Tipo de Riesgo

	Alcance
	Muy Alto (0.8)
	-
	-

	Tiempo
	Alto (0.7)
	-
	-

	Costo
	Alto (0.6)
	-
	-

	Calidad
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Probabilidad por Impacto
	
	Alto (0.4)
	Amenaza










	Codigo del Riesgo
	Descripción del riesgo
	Causa Raíz
	Desencadenante
	Entregables Afectados
	Estimación de Probabilidad

	006
	El personal trabaja más lento de lo esperado.
	Personal inexperto o desmotivado.
	Mala asignación del personal o desmotivación del mismo.
	Módulo en ejecución.
Entrega parcial del software.
	Relativamente probable



	Objetivo Afectado
	Estimación de Impacto
	Probabilidad por Impacto
	Tipo de Riesgo

	Alcance
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Tiempo
	Alto (0.7)
	-
	-

	Costo
	Alto (0.5)
	-
	-

	Calidad
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Probabilidad por Impacto
	
	Alto (0.4)
	Amenaza









	Codigo del Riesgo
	Descripción del riesgo
	Causa Raíz
	Desencadenante
	Entregables Afectados
	Estimación de Probabilidad

	007
	El personal no cuenta con los conocimientos requeridos para enfrentar la complejidad del requisito
	Personal inexperto o requisitos mal definidos.
	Mala asignación del personal.
	Módulo en ejecución.
	Probable



	Objetivo Afectado
	Estimación de Impacto
	Probabilidad por Impacto
	Tipo de Riesgo

	Alcance
	Alto (0.8)
	-
	-

	Tiempo
	Alto (0.6)
	-
	-

	Costo
	Alto (0.7)
	-
	-

	Calidad
	Alto (0.8)
	-
	-

	Probabilidad por Impacto
	
	Alto (0.5)
	Amenaza









	Codigo del Riesgo
	Descripción del riesgo
	Causa Raíz
	Desencadenante
	Entregables Afectados
	Estimación de Probabilidad

	008
	Retraso en algunas tareas del proyecto por falta de personal apto para dar una solución rápida
	Personal sin los skill suficientes o inexpertos.
	Mala asignación del personal para determinadas tareas.
	Módulo en ejecución.
Planificación del proyecto.
Entrega parcial del software.
	Relativamente probable



	Objetivo Afectado
	Estimación de Impacto
	Probabilidad por Impacto
	Tipo de Riesgo

	Alcance
	Alto (0.6)
	-
	-

	Tiempo
	Alto (0.8)
	-
	-

	Costo
	Alto (0.5)
	-
	-

	Calidad
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Probabilidad por Impacto
	
	Alto (0.4)
	Amenaza









	Codigo del Riesgo
	Descripción del riesgo
	Causa Raíz
	Desencadenante
	Entregables Afectados
	Estimación de Probabilidad

	009
	El tiempo requerido para desarrollar el proceso de ingeniería de requisitos está subestimado.
	Requisitos mal definidos y mal relevados.
	Mal relevamiento de datos y análisis de los mismo.
	Módulo en ejecución.
Casos de uso del software.
Maquetado de software.
	Relativamente probable



	Objetivo Afectado
	Estimación de Impacto
	Probabilidad por Impacto
	Tipo de Riesgo

	Alcance
	Muy Alto (0.8)
	-
	-

	Tiempo
	Alto (0.7)
	-
	-

	Costo
	-
	-
	-

	Calidad
	Alto (0.5)
	-
	-

	Probabilidad por Impacto
	
	Alto (0.3)
	Amenaza









	Codigo del Riesgo
	Descripción del riesgo
	Causa Raíz
	Desencadenante
	Entregables Afectados
	Estimación de Probabilidad

	010
	Cambios de requerimientos que precisan modificaciones en el diseño.
	Indecisión del cliente.
	Falta de definición por parte del cliente.
	Módulo en ejecución.
Casos de uso.
Maquetado del software.
	Probable.



	Objetivo Afectado
	Estimación de Impacto
	Probabilidad por Impacto
	Tipo de Riesgo

	Alcance
	Muy alto (0,8)
	-
	-

	Tiempo
	Alto (0.7)
	-
	-

	Costo
	Alto (0.7)
	-
	-

	Calidad
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Probabilidad por Impacto
	
	Alto (0.5)
	Amenaza










	Codigo del Riesgo
	Descripción del riesgo
	Causa Raíz
	Desencadenante
	Entregables Afectados
	Estimación de Probabilidad

	011
	Aplicación limitada para la tecnología de los usuarios
	Mala elección de tecnologías.

	Mal relevamiento de las tecnologías a implementar.
	Módulo en ejecución.
	Muy improbable



	Objetivo Afectado
	Estimación de Impacto
	Probabilidad por Impacto
	Tipo de Riesgo

	Alcance
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Tiempo
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Costo
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Calidad
	Muy Alto (0.8)
	-
	-

	Probabilidad por Impacto
	
	Moderado (0.2)
	Amenaza










	Codigo del Riesgo
	Descripción del riesgo
	Causa Raíz
	Desencadenante
	Entregables Afectados
	Estimación de Probabilidad

	012
	Falta de conocimiento en las herramientas a utilizar.
	Algunos   participantes   del   equipo   de   desarrollo   pueden   no   contar   con   la   experiencia suficiente en cuanto a utilización de las herramientas de desarrollo, implementación.

	Mala asignación del personal o selección del personal errónea.
	Módulo en ejecución.
Entrega parcial del software.
	Relativamente probable



	Objetivo Afectado
	Estimación de Impacto
	Probabilidad por Impacto
	Tipo de Riesgo

	Alcance
	Moderado (0.3)
	-
	-

	Tiempo
	Alto (0.5)
	-
	-

	Costo
	Alto (0.5)
	-
	-

	Calidad
	Alto (0.5)
	-
	-

	Probabilidad por Impacto
	
	Moderado(0.3)
	Amenaza









	Codigo del Riesgo
	Descripción del riesgo
	Causa Raíz
	Desencadenante
	Entregables Afectados
	Estimación de Probabilidad

	013
	Soporte y mantenimiento de la aplicación
	 Bajo rendimiento del software, desactualización de los componentes software, bajo
rendimiento de hardware, baja calidad de software.
	Aceptación de la aplicación.
	-
	Probable



	Objetivo Afectado
	Estimación de Impacto
	Probabilidad por Impacto
	Tipo de Riesgo

	Alcance
	Alto (0,5)
	-
	-

	Tiempo
	Moderado (0,2)
	-
	-

	Costo
	Moderado (0,2)
	-
	-

	Calidad
	Moderado (0,2)
	-
	-

	Probabilidad por Impacto
	
	Alto (0.5)
	Oportunidad










	Codigo del Riesgo
	Descripción del riesgo
	Causa Raíz
	Desencadenante
	Entregables Afectados
	Estimación de Probabilidad

	014
	Dificultad de comunicación entre los miembros del grupo de desarrollo del proyecto.
	Conflictos entre integrantes, falta de seguimiento, falta de un canal de comunicación

	Liderazgo deficiente del grupo de proyecto y comunicación escasa y deficiente.
	Análisis de requerimientos, Módulo en ejecución.
	Relativamente probable



	Objetivo Afectado
	Estimación de Impacto
	Probabilidad por Impacto
	Tipo de Riesgo

	Alcance
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Tiempo
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Costo
	Muy Bajo (0)
	-
	-

	Calidad
	Alto (0.7)
	-
	-

	Probabilidad por Impacto
	
	Alto
	Amenaza








	Codigo del Riesgo
	Descripción del riesgo
	Causa Raíz
	Desencadenante
	Entregables Afectados
	Estimación de Probabilidad

	015
	Añadir nuevas características al proyecto
	Detección de nuevas necesidades

	Nuevas necesidades detectadas por parte de los usuarios
	Planificación del proyecto.

	Relativamente Probable



	Objetivo Afectado
	Estimación de Impacto
	Probabilidad por Impacto
	Tipo de Riesgo

	Alcance
	Alto (0,5)
	-
	-

	Tiempo
	Alto (0,5)
	-
	-

	Costo
	Alto (0,5)
	-
	-

	Calidad
	Moderado (0,2)
	-
	-

	Probabilidad por Impacto
	
	Moderado (0,3)
	Oportunidad
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