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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
	 Nombre del Proyecto

	 DIAGONAPP



	ROLES DE LA GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN

	Líder de proyecto: Benito, Lucia Andrea
Controlar actividad de la Gestión de la Configuración. Toda autoridad sobre el proyecto y sus funciones.
Miembros del equipo de Proyecto: 
Examinar la información de Gestión de la Configuración según los niveles de autoridad. Niveles de autoridad: Varía en cada miembro del proyecto, se especifica para cada artefacto y cada CI (Ítem de Configuración)
Gestor de Configuraciones: Carnez, Gabriel David. 
Ejecutar todas las tareas de Gestión de la Configuración.
Niveles de autoridad: Autoridad para operar las funciones de Gestión de la Configuración.
Inspector de aseguramiento de calidad:  Aguilera V. Viviana B; Rapallini, Matias.
Responsabilidades: Controlar la Gestión de la Configuración. Niveles de autoridad: Controlar la Gestión de la Configuración según indique el Project Manager.








	 Ambientes de trabajo

	Desarrollo

	Prueba

	Producción



	 Control del versionado

	 Para el control de versionado se utilizará GIT.
 Como frontend de GIT utilizaremos el servicio brindado por bitbucket.
 Con la siguiente estructura de repositorios de código:
        Directorio de Desarrollo.
        Directorio de Pruebas.
        Directorio de Produccion. 



	 Documentación

	Se utilizará el mismo repositorio GIT para la entrega y actualización de los  documentos.
Se dividirán en carpetas según la versión y al finalizar se creará una carpeta de “Entrega Final” con la versión final.




	 Niveles de acceso a los documentos

	
· Coordinador: Podjarny, Jorge (PJ)
· Aguilera V., Viviana B. (AV)
· Benito, Lucia Andrea  (BL)
· Carnez, Gabriel David (CG)
· Rapallini, Matias (RM)








	Documentación
	Equipo de Trabajo

	
	PJ
	BL
	AV
	RM
	CG
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	M
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	M
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	M

	Acta de constitución del proyecto y definición de requerimientos
	
X
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	X
	X

	Plan de gestión del proyecto y Alcance de alto nivel del proyecto
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Prototipos, módulos desarrollados y estrategias de prueba
	X
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	X
	X

	Informe de rendimiento del sistema
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Manual de usuario
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
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