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INTEGRANTES 

ALBIERO, AGUSTÍN ​(Porcentaje de trabajo 28%) 

CAPRARO, LUCIANO ​(Porcentaje de trabajo 23%) 

GONZÁLEZ ROJAS, SANTIAGO ​(Porcentaje de trabajo 17%) 

MERLANO, MARIO ​(Porcentaje de trabajo 32%) 

 
 
 



Etapa 1: Gestión del alcance 

Valor Humano 
(Analista funcional $7000 
Analista funcional $7000) 

Infraestructura Total 

$ 14000 $0 $14000 

Etapa 2: Gestión de tareas y cronogramas 

Valor Humano 
(Analista funcional $​12950​ 
Analista funcional $​12950​) 
(Project Manager $​25900​) 

Infraestructura Total 

 ​$​51800​ $0 $​51800​ 

Etapa 3:Gestión de calidad 

Valor Humano 
(BPO de Q&A $​12600​) 

(Project Manager $​12600​) 

Infraestructura Total 

$​25200​ $0 $​25200​ 

Etapa 4: Gestión de riesgos 

Valor Humano 
(Project Manager $15400​) 

Infraestructura Total 

$15400​ $0 $15400​ 

Etapa 5: Gestión de interesados 

Valor Humano 
(Vendedor del servicio 

$2300 
Vendedor del servicio 

$2300) 

Infraestructura 
(Tablet de administración) 

Total 

$​4600​ $1000 $​5600​ 

Etapa 6: Preparación del ambiente de desarrollo 

Valor Humano 
(Programador $​2800 
Programador $​2800​​) 

Infraestructura 
(Cámara de prueba) 

 

Total 

$5600​ $2000 $7600 



Etapa 7: Desarrollo back-end 

Valor Humano 
(Project Manager $​54700​) 
(Programador back-end 

$​13675 
Programador back-end 

$​13675​​) 
(Personal certificado ITIL 

$​27350​) 

Infraestructura 
(Soporte y almacenamiento) 

(Cámaras HD) 
(Licencias) 

Total 

$109400 $40000 $149400 

Etapa 8: Desarrollo front-end 

Valor Humano 
(Project Manager $​25250​) 
(Programador front-end 

$​6312.5 
Programador front-end 

$​6312.5) 
(UX senior $​6312.5) 

(Personal certificado ITIL 
$​6312.5​) 

Infraestructura 
(Licencias) 

Total 

$​50500​ $10000 $60500 

Etapa 9: Puesta en producción 

Valor Humano 
(Project Manager $5000) 

(Programador $2500 
Programador $2500) 

Infraestructura 
(Servidor OTA) 

Total 

$10000 $10000 $20000 

Etapa 10: Mantenimiento 

Valor Humano 
(Project Manager $17000) 

(Servicio Técnico $​4250​ 
Servicio Técnico $​4250​) 

(Programador $​4250​ 
Programador $​4250​) 

Infraestructura 
 

Total 

$34000 $0 $34000 
 
Total infraestructura: ​$ 63000 

Total valor humano : ​$ ​320500 



Reservas de contingencia:​ $63400 
Presupuesto total:​ $​436900​ 
 
Nota: Los datos fueron extraídos del gantt que yace en la carpeta del drive correspondiente 
a la entrega 

Glosario: 
● OTA: ​Over the Air  
● ITIL: ​Information Technology Infrastructure Library 
● BPO: ​Business process outsourcing 
● UX: ​User experience 

● Q&A:​Quality assurance 


