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CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTO

Objetivos Entregables Rez.lllzad.o’ a DEoaet
satisfaccion nes
Obtener aceptacion | Aprobacion documentada de .
Si
final los resultados del proyecto
Documentacion de
Satisfacer todos los entregables t(frmlnados y no
requerimientos terminados Si
1 Aceptacion documentada de
contractuales ..
que los términos del contrato
han sido satisfechos
Trasladar todos los Aceptacion documentada por .
entregables a . Si
) parte de operaciones
operaciones




o . Realizado a Observacio
Objetivos Entregables . iy
satisfaccion nes
Ejecutar los
rocedimientos . iy
p . . Cronogramas de liberacion de .
organizaciones para . Si
. recursos ejecutados
liberar los recursos
del proyecto
. Resultados de la
Proporcionar . .,
. e retroalimentacion de la
retroalimentacion .
performance del equipo de .
de performance a . Si
. proyecto, archivados en los
los miembros del
. files personales
equipo
Proporcionar
retroalimentacion a .
. es Evaluaciones de Performance
la organizacion .
. revisadas con los gerentes .
relativa a la . . Si
funcionales y archivadas
performance de los apropiadamente
miembros del
equipo
. Realizado a Observacio
Objetivos Entregables . iy
satisfaccion nes

Entrevistar a los . . s

takeholders del Retroalimentacion de los Si

stakeholders de stakeholders, documentada !
proyecto

Analizar los
resultados de la Analisis documentado Si
retroalimentacion

Objetivos Entregables Realizado a Observacio




satisfaccion

nes

Ejecutar las
actividades de

Reconocimiento firmado de la
entrega de los productos y

. servicios del Si
cierre para el .,
royecto proyecto,documentacion de
P ’ las actividades de cierre
Informar a
gerencia sobre Documentacion de los Si
todos los problemas problemas importantes
importantes
Cerra.r t odas las Retroalimentacion
actividades
. documentada del )
financieras . Si
. departamento financiero
asociadas con el .
sobre el cierre del proyecto.
proyecto
Notificar Documento que comunica el
formalmente a los cierre del proyecto, Si
stakeholders del almacenado en el file del
cierre del proyecto. proyecto.
Cerrar todos los Contratos cerrados )
contratos del . Si
apropiadamente.
proyecto.
Documentar y
publicar el Documentacion de lecciones Si
aprendizaje del aprendidas
proyecto.
Actualizar los .Doc.umentacmn. del proy‘.acto,.
. archivada,cambios/actualizaci
activos de los . )
ones de los activos de los S1

procesos de la
organizacion

procesos de la organizacion,
documentados




