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Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

 Sistema de gestión y control de acceso de 
personal con Inteligencia Artificial N.C.T.S.P 

Nombre del cliente 

Agustin Albiero 

 

Declaración de la aceptación formal 

 
 

Por la presente declaro que el proyecto N.C.T.S.P a cumplimentado todas las            
especificaciones y requisitos que se detallaron en los entregables del proyecto, quedando            
así formalmente aprobado. 
Se entrega un producto software funcional con un acuerdo de mantenimiento establecido            
formalmente en el Contrato realizado como parte de los entregables de este proyecto.  
 
El proyecto comprende de la entrega de los siguientes entregables: 
Acta de Constitución del Proyecto. 
Plan de Gestión del Proyecto. 
Documentación de Requisitos 
Enunciado del Alcance. 
Estructura de Desglose de Trabajo. 
Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
Cronograma del Proyecto 
Presupuesto por Fase y Entregable 
Presupuesto por Fase y Tipo de Recurso 
Modelo de implementación 
Integración con Administración de Recursos 
Registro de Riesgos 
Análisis Cualitativo de Riesgos 
Plan de Respuesta a los Riesgos. 
Informe Análisis FODA 
Contrato de Locación de Servicio 
Integración con Legislación 
Integración con Diseño de Sistemas de Información 
Informe de Performance de Trabajo 
Lecciones Aprendidas 
Acta Aceptacion Proyecto 
 
 
 



Observaciones adicionales 

 
 

El proyecto finalizó correctamente en la fecha estipulada en el cronograma. A partir 
de este momento comienza a correr las pautas establecidas para el mantenimiento del 

software. 
 

Aceptado por 

Nombre del cliente, sponsor u otro funcionario Fecha 

Agustin Albiero 20/11/2019 

  

  

  

Distribuido y aceptado por 

Nombre del stakeholder Fecha 

Agustin Albiero 20/11/2019 
 


