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Etapa 1: Gestión del alcance 

Entregable Precio 

Gestión del alcance $14000 

Total $14000 

Etapa 2: Gestión de tareas y cronogramas 

Entregable Precio 

Gestión de tareas $7000 

Gestión de Cronograma $7000 

Gestión de costos $37800 

Total $51800 

Etapa 3:Gestión de calidad 

Entregable Precio 

Gestion de politicas de calidad $4200 

Definición de objetivos de calidad $4200 

Definición de responsabilidades $8400 

Control de calidad $8400 

Total $25200 

Etapa 4: Gestión de riesgos 

Entregable Precio 

Planificación de la gestión de riesgo $7000 

Identificación de riesgos $5600 

Planificación de respuestas $2800 

Total $15400 

Etapa 5: Gestión de interesados 

Entregable Precio 

Identificación de los interesados $1400 



Compresión de necesidades y expectativas $1400 

Gestión de participación de los interesados $1400 

Control de participación de los interesados $1400 

Total $5600 

Etapa 6: Preparación del ambiente de desarrollo 

Entregable Precio 

Análisis de Herramientas existentes $2800 

Instalación de Herramientas de Desarrollo $2000 

Selección de Gestor de Cambios y 
Metodologías a Usar 

$2800 

Total $7600 

Etapa 7: Desarrollo back-end 

Entregable Precio 

Desarrollo de Prototipo $9800 

Desarrollo de módulo final de 
reconocimiento facial 

$9000 

Desarrollo de prototipo para la captura y 
análisis de recorrido del personal 

$34100 

Desarrollo final de captura y análisis de 
recorrido de personal 

$36000 

Desarrollar ABM de Rostros $18000 

Desarrollar ABM de Administración de 
Personal 

$17500 

Encriptación y seguridad $25000 

Total $149400 

Etapa 8: Desarrollo front-end 

Entregable Precio 

Diseño de Interfaz gráfica $12000 



Desarrollo de Interfaz gráfica $44000 

Revisión y Testeo de Módulos $4500 

Total $​60500​ 

Etapa 9: Puesta en producción 

Entregable Precio 

Puesta en Producción $20000 

Total $20000 

Etapa 10: Mantenimiento 

Entregable Precio 

Mantenimiento $34000 

Total $34000 
 
Total entregables: ​$383500 
Reservas de contingencia:​ $63400 
Presupuesto total:​ $​436900​ 
 
Nota: Los datos fueron extraídos del gantt que yace en la carpeta del drive correspondiente 
a la entrega 


