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INFORME DE PERFORMANCE DEL TRABAJO N23

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto

Sistema de Seguimiento y Apoyo Medico en
Internaciones.

SSAMI

Periodo de avance

Estado de avance del cronograma comprendido entre el 6 de octubre del 2022 al 16 de
noviembre del 2022. A la fecha algunas tareas se encuentran completadas, otras en proceso y
algunas pendientes de inicio teniendo en cuenta la fecha de corte para la realizacién del
presente informe.

Estado de avance de los entregables

FASE ‘ ENTREGABLE ESTADO OBSERVACIONES
Legislacion Completo
Integraciones ADR Completo
Disefio de Sistemas En Proceso
Prototipado y validacién de
Interfaz gréfica Completo
Modelado - Disefo Diagrama de Clases
Completo
Diagrama Entidad Relacion Completo
Desarrollo — ABM Sin Iniciar
medicaciones
Desarrollo — aplicacidn Sin Iniciar
medicacidn
Moédulo Medicaciones Pruebas — Disefio casos de Sin Iniciar
prueba
Pruebas — Ejecucion Sin Iniciar
casos de prueba
ABM intervenciones Sin Iniciar
Pruebas — Disefio casos de Sin Iniciar
Médulo Intervenciones prueba
Pruebas — Ejecucién Sin Iniciar
casos de prueba
ABM Imagenes Completo
Pruebas — Disefio casos de Completo
Moédulo imagenes. prueba
Pruebas — Ejecucién Completo
casos de prueba
Alta de profesionales. Completo
Médulo Admin. Asignacién.de rolesy Completo
perfiles.
Asignacién de Camas Completo
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Pruebas — Disefio casos de Completo
prueba
Pruebas — Ejecucion Completo
casos de prueba
Alta de Interconsulta Sin Iniciar
Envio y recepcién de Sin Iniciar
interconsulta
Médulo Interconsulta Pruebas — Disefio casos de Sin Iniciar
prueba
Pruebas — Ejecucion Sin Iniciar
casos de prueba
ABM Recordatorio Sin Iniciar
Alerta de evento Sin Iniciar
Médulo Recordatorios Pruebas — Disefio casos de Sin Iniciar
prueba
Pruebas — Ejecucién Sin Iniciar
casos de prueba
ABM Medicamento Sin Iniciar
Calculo de dosis Sin Iniciar
Mddulo Calculadora Pruebas — Disefio casos de Sin Iniciar
prueba
Pruebas — Ejecucion Sin Iniciar
casos de prueba

Actividades realizadas en el periodo

PROGRAMADO REAL
ENTREGABLE Fecha Fecha Fin | Duracién Recurso Fecha Inicio  Fecha Fin | Duracién

Inicio (Horas) (Horas)

Prototipado y
validacion de Disefiador
Interfaz 22/6/2022 | 27/6/2022 15 UX/UI 6/10/2022 8/10/2022 24
grafica
Diagramade | », /¢ 2022 | 24/6/2022 9 Analista 8/10/2022 | 9/10/2022 16
Clases Funcional
Diagrama Analista
Entidad 27/6/2022 | 29/6/2022 9 . 8/10/2022 9/10/2022 16
., Funcional
Relacion
ABM 7/9/2022 9/9/2022 6 Desarrollador | 10/10/2022 | 12/10/2022 24
Imagenes
Disefio casos Analista
de prueba 9/9/2022 12/9/2022 12 Funcional 13/10/2022 | 13/10/2022 8
Ejecucién
casos de 12/9/2022 13/9/2022 6 Tester 14/10/2022 | 15/10/2022 16
prueba
Alta de 9/9/2022 9/9/2022 3 Desarrollador | 10/10/2022 | 10/10/2022 8
profesionales
Asignacion de
roles y 12/9/2022 | 14/9/2022 9 Desarrollador | 11/10/2022 | 12/10/2022 16
perfiles.
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As'gcn:;':: de | 14/0/2022 | 19/9/2022 18 Desarrollador | 11/10/2022 | 13/10/2022 24
Disefio casos Analista
o prasba. | 19/9/2022 | 20/9/2022 6 prane | 14/10/2022 | 14/10/2022 8
Ejecucion
casosde | 20/9/2022 | 23/10/2022 12 Tester 15/10/2022 | 16/10/2022 16
prueba

Costos Incurridos en el periodo

FASE COSTO COSTO VARIACION VARIACION OBSERVACIONES
ENTREGABLE AUTORIZADO INCURRIDO ABSOLUTA PORCENTUAL
Integraciones 296.010,00 222.007,5 74002,5 -75,00 Avance 75%
Disefio 53.808,00 53.808,00 0,00 0 Avance 100%
Madulo 17.586,00 17.586,00 0,00 0 Avance 100%
Imagenes
Modulo Admin 47.940,00 47.940,00 0,00 0 Avance 100%

Actividades en Proceso a la fecha

ENTREGABLE FECHA FIN FECHA FIN % DE AVANCE A OBSERVACIONES
PROGRAMADA ESTIMADA LA FECHA
Integracion o
Disefio 30/8/2022 30/11/2022 50%
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REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO N23

Datos Iniciales

INDICADOR ‘ DESCRIPCION CALcuLO
PV Valor Planeado 2,390,286.00
EV Valor Ganado 2,302,620.00
AC Valor Actual 2,310,000.00
BAC Presupuesto Estimado 2,590,327.00
ES Valor real en tiempo 213
PD Duracién Planeada 266
AT Tiempo Actual 229

Estado actual del proyecto

12 SITUACION ACTUAL DEL ALCANCE

Indicador Férmula Resultado
% Avance real EV/BAC 0.8889302393
% Avance planificado PV/BAC 0.9227738428
22 EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA

Indicador Férmula Resultado
SVt (Variacién del Cronograma) ES - AT -16
SPIt (indice de Rendimiento del Cronograma) ES /AT 0.9301310044
32 EFICIENCIA DEL COSTO

Indicador Férmula Resultado
CV (Variacién del Coste) EV - AC -7,380.00
CPI (indice de Rendimiento del Coste) EV/AC 0.9968051948

Reporte de progreso:

12 ALCANCE DEL PERIODO

Indicador Formula Resultado
% De avance planificado de periodo (PVj/BAC) — (PVi/BAC) 0.07021777559
% De avance real del periodo (EVj/BAC) — (EVi/BAC) 0.0955141957
Indicador Férmula Resultado
Valor ganado planificado PVj— PVi 181,887.00
Valor ganado real EVj—EVi 247,413.00

32 COSTO DEL PERIODO

| 5
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Indicador Férmula Resultado
Costo planificado PVj— PVi 181,887.00
Costo real ACj - ACi 260,000.00
49 EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA EN EL PERIODO
Indicador Férmula Resultado
SV del periodo (ESj—ESIi)-(ATj—ATi) 7
SPI del periodo (ESj—ESi)/(ATj—ATi) 1.170731707
52 EFICIENCIA DEL COSTO EN EL PERIODO
Indicador Resultado
CV del periodo (EVj— EVi)-(ACj—ACi) -12587
CPI del periodo (EVj— EVi)/(ACj—ACi) 0.9516
Variaciones:
Cv=0 Correcto
Cv>0 Se gastd menos de lo planificado.
Cv<oO Se gastd mas de lo planificado.
SV=0 Llevamos el cronograma a la perfeccion
SV>0 Se realizaron mads tareas de lo planificado
SV<O0 Se realizaron menos tareas de lo planificado

Prondstico

PRONOSTICO DEL COSTO:

Indicador ‘ Formula Resultado
ETC1 (BAC-EV) /CPI 288,629.11
ETC 2 ETC2 =BAC-EV 287,707.00
ETC3 ETC3 = (BAC - EV) / (a%.CPI x b%.SP!I) 299,617.88
ETC4 Nueva estimacion 305,000
EAC AC+ETC1 2,598,629.11
VAC BAC - EAC -8,302.11

PRONOSTICO DEL TIEMPO:

Indicador ‘ Formula Resultado
EACT(t) PD / SPI(t) 285.9812207
TCPI (BAC —EV) / (BAC — AC) 1.026326397
TCPI (BAC —EV) / (EAC — AC) 0.9968051948

(@)}
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“Ver calculos y descripcion en pagina siguiente”.

Calculos:
(“Ver detalle en planilla de cdlculo adjunta: enlace”)
Qué es? Valor Célculo Descripcién
valor de las actividades
PV 2,390,286.00| hasta la fecha Valor Planeado
E
Vv 2.302,620.00 Valor Ganado
valor real gastado
AC 2,310,000.00 (invento) Valor Actual
BAC 2,590,327.00 Presupuesto Estimado
Es valor ganado real en | Las tareas finalizadas reales fueron las planeadas
213 tiempo hasta: 16/11/22
%Avan o e
Plan 0.9227738428 PV /BAC % Avance Planificado
%Avan 0
Real | 0.8889302393 EV/BAC % Avance Real
cv -7,380.00 EV -AC Varianza de Costo
CPI 0.9968051948 EV/AC indice de Performance del Costo
CV% § CV/EV %CV
0.003205044688 /
SV(t) -16 ES-AT desvio en tiempo
SPI(t) 0.9301310044 ES /AT indice de Performance del Cronograma
SV(t)% | -0.06986899563 SV(t) / AT indice de Performance del Cronograma %
El resto del trabajo se comportard como hasta
ETC1 288,629.11|  (BAC-EV)/CPI ahora
ETC2 287,707.00 BAC- EV El resto del trabajo no sufrird cambios
(BAC-EV) / (a%.CPI x . .
ETC3 299617.88 b%.5PI) El resto del trabajo dependera del CPl y SPI
ETC4 305000/ Una nueva estimacién Valor puesto a mano
EAC 2,598,629.11| AC+ETC (elegido) Se eligié el ETC1
VAC -8,302.11 BAC - EAC Diferencia en dinero entre los Presupuestos
TCPI (BAC — EV) / (BAC — AC) Indicador para Completar el Desempefio del Costo
1.026326397 (si se mantiene el BAC)
para un EAC aprobado (si BAC deja de ser
TCPI BAC—-EV)/(EAC—-AC
0.9968051948 ( )1 ) viable, toma la EAC pronosticada y aprobada)
EACT(t) 285.9812207 PD / SPI(t) estimacién para conclusién en dias
_ _ Indicador para Completar el Desempefio del
TSP 1.438240161| (BAC ~EV)/(BAC-PV) Cronograma



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1osCCBwdzhFkFvsgwjHPFLcwJqYYAIV0xbqFlFS6rxTQ/edit#gid=369875722
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