
Actividad N° Descripción
Fecha 

Inicio
Fecha Fin

1 Propuesta 1-abr 14-abr

2 Planificación 18-abr 26-abr

3 Alcance 28-abr 23-may

4 Tiempo 24-may 2-jun

6 Presupuesto 3-jun 16-jun

7 Riesgos 22-jun 30-jun

8 Contrato 3-jul 11-jul

9 1° Informe Avance 8-sep

10 2° Informe Avance 6-oct

11 3° Informe Avance 10-nov

12 4° Informe Avance feb-23


