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Periodo de avance

Estado de avance del cronograma comprendido entre 1 de Abril del 2022 al 7 de Septiembre del
2022. A la fecha algunas tareas se encuentran completadas, otras en proceso y algunas
pendientes de inicio teniendo en cuenta la fecha de corte para la realizacion del presente

informe.

Estado de avance de los entregables

FASE ENTREGABLE ESTADO OBSERVACIONES
Propuesta del Completo
Inicio Proyecto
Propuesta Plan Gestidn del Completo
Proyecto
Enunciado del alcance Completo
Alcance Matriz Trazabilidad Completo
Requerimientos
EDT Proyecto Completo
Plan Gestidn Cronograma Completo
Cronograma Disefio Cronograma Completo
Presupuesto — Por fasey Por | Completo
entregable
Presupuesto Presupuesto — Por fase y Completo
Tipo de recurso
Curva S Completo
Registro Riesgo Completo
Analisis Cualitativo Completo
Riesgo Plan de Respuestas Completo
Actualizacién
Cronogramay Completo
Presupuesto
Contrato de localizacién de
Servicios Completo
Contrato Contrato de Completo
Confidencialidad
Legislacién En Proceso
Integraciones ADR En Proceso
Disefio de Sistemas En Proceso
Definicién Herramientas
Desarrollo Completo
Prototipado y vallid.acién de Solo para Médulo
Interfaz grafica En Proceso . .
Modelado - Disefio : Pacientey Evolucl:|on
Diagrama de Clases Completo para Médulo
En Proceso i g
Paciente y Evolucidn
Diagrama Entidad Relacion Completo para Médulo
En Proceso i iy
Paciente y Evolucién
Desarrollo - ABM Completo
paciente
Desarrollo - ABM Completo
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Maodulo Pacientes

internacion

Desarrollo - Vista de

Cambios por parte del

resumen de En Proceso cliente.
internacion
Pruebas — Disefio En Proceso Falta vista resumen
casos de prueba internacién
Pruebas — Ejecucién En Proceso Falta vista resumen
casos de prueba internacién
Desarrollo — Alta de Completo
evolucién
Desarrollo —
Consolidacidon de Completo
evoluciones
Mdédulo Evolucion Sin iniciar Por cambios de
Desarrollo - L
Reportes prlorldades. por parte
del cliente
Pruebas — Disefio Completo
casos de prueba
Pruebas — Ejecucién Completo
casos de prueba
Desarrollo — ABM Sin Iniciar
examen medico
Desarrollo — ABM Sin Iniciar
examen de cultivo
Moédulo Exdmenes Pruebas — Disefio Sin Iniciar
casos de prueba
Pruebas — Ejecucion casos Sin Iniciar
de prueba
Desarrollo — ABM Sin Iniciar
medicaciones
Desarrollo — aplicacién Sin Iniciar
medicacion
Médulo Medicaciones | Pruebas — Disefio casos de Sin Iniciar
prueba
Pruebas — Ejecucion Sin Iniciar

casos de prueba

UTN
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Actividades realizadas en el periodo

PROGRAMADO REAL
ENTREGABLE Fecha Fecha Fin  Duracidn Recurso Fecha Fecha Fin  Duracién
Inicio (Horas) Inicio (Horas)
Propuesta del 1/4/2022 | 10/4/2022 Equipo 1/4/2022 | 10/4/2022
Proyecto 39 39
Plan Gestién de | 18/4/2022 | 26/4/2022 Equipo 20/4/2022 | 26/4/2022
Proyecto 27 27
Enunciado del 28/4/2022 | 23/5/2022 Equipo 16/5/2022 | 18/5/2022
alcance 72 72
Matriz 28/4/2022 | 23/5/2022 Equipo 19/5/2022 | 21/5/2022
Trazabilidad
Requerimientos 72 72
EDT Proyecto 28/4/2022 | 23/5/2022 72 Equipo 22/5/2022 | 23/5/2022 72
Plan Gestion 24/5/2022 | 2/6/2022 Equipo 30/5/2022 | 1/6/2022
Cronograma 18 18
Disefo 24/5/2022 | 2/6/2022 Equipo 30/5/2022 | 2/6/2022
Cronograma 18 18
Presupuesto — 3/6/2022 | 16/6/2020 Equipo 3/6/2022 9/6/2020
Por fase y Por
entregable 39 39
Presupuesto — 3/6/2022 | 16/6/2020 Equipo 10/6/2022 | 12/6/2020
Por fase y Tipo
de recurso 39 39
Curva S 3/6/2022 | 16/6/2020 39 Equipo 13/6/2022 | 14/6/2020 39
Registro Riesgo | 22/6/2022 | 30/6/2022 27 Equipo 3/7/2022 4/7/2022 27
Analisis 22/6/2022 | 30/6/2022 Equipo 5/7/2022 5/7/2022
Cualitativo 27 27
Plan de 22/6/2022 | 30/6/2022 Equipo 6/7/2022 6/7/2022
Respuestas 27 27
Actualizacion 22/6/2022 | 30/6/2022 Equipo 7/7/2022 7/7/2022
Cronogramay
Presupuesto 27 27
Contrato de 1/7/2022 | 11/7/2022 Equipo 8/8/2022 | 10/8/2022
localizacion de
Servicios 27 27
Contrato de 1/7/2022 | 11/7/2022 Equipo 10/8/2022 | 11/8/2022
Confidencialidad 27 27
Definicion 22/6/2022 | 22/6/2022 Desarrollador, | 22/6/2022 | 22/6/2022
Herramientas Lider de
Desarrollo 3 Proyecto 8
Prototipado y 22/6/2022 | 27/6/2022 Disefiador 2/9/2022 7/9/2022
validacién de UX/Ul
Interfaz gréfica 15 56
Diagrama de 22/6/2022 | 24/6/2022 Analista 2/9/2022 3/9/2022
Clases 9 Funcional 16
Diagrama 27/6/2022 | 29/6/2022 Analista 4/9/2022 5/9/2022
Entidad Relacion 12 Funcional 16
Desarrollo - 30/6/2022 | 7/7/2022 Desarrolladorl | 5/9/2022 7/9/2022
ABM Desarrollador2
paciente 21 32
Desarrollo - 7/7/2022 | 14/7/2022 Desarrolladorl | 5/9/2022 7/9/2022
ABM Desarrollador2
internacion 21 32
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Desarrollo - 14/7/2022 | 2/8/2022 Desarrolladorl | 5/9/2022 6/9/2022
Vista de Desarrollador2
Resumen
Internacion 12 16
Desarrollo Alta | 30/6/2022 | 7/7/2022 Desarrollador3 | 5/9/2022 7/9/2022
evolucion 21 Desarrollador4 24
Desarrollo 7/7/2022 | 14/7/2022 Desarrollador3 | 5/9/2022 7/9/2022
Consolidacion Desarrollador4
Evoluciones 21 24
Disefio 2/8/2022 3/8/2022 Analista 7/9/2022 7/9/2022
casos de prueba Funcional,
6 Tester 8
Ejecucion 4/8/2022 8/8/2022 Analista 7/9/2022 7/9/2022
casos de prueba Funcional,
12 Tester 8

Costos Incurridos en el periodo

FASE

ENTREGABLE

COSTO

AUTORIZADO

COSTO
INCURRIDO

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION

OBSERVACIONES

PORCENTUAL

Inicio Propuesta 223.652,00 223.652,00 0,00 0
Alcance 710.424,00 | 710.424,00 0,00 0
Cronograma 65.780,00 65.780,00 0,00 0
Presupuesto 131.560,00 131.560,00 0,00 0
Riesgo 92.092,00 92.092,00 0,00 0
Contrato 92.092,00 92.092,00 0,00 0
Integraciones | 296.010,00 | 74.002,00 | 222.008,00 75,00 Avance 25%
Disefio 53.808,00 11.299,68 42.508,32 -79,00 Avance 21%
F',\g‘c’l‘:‘r’]'t‘; 139.878,00 | 134.283,00 5.595,00 4,00 Avance 96%
E'\\/AO(TSSilgn 139.878,00 | 111.902,00 | 27.976,00 -20,00 Avance 80%
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Actividades en Proceso a la fecha

ENTREGABLE

FECHA FIN

PROGRAMADA

FECHA FIN
ESTIMADA

% DE AVANCE A
LA FECHA

OBSERVACIONES

Ejecucion Caso
Prueba

Legislacion 4/8/2022 30/11/2022 25% La fecha finalizacion
259 depende del

ADR 16/8/2022 30/11/2022 especialista tutor a

Disefio de 30/8/2022 30/11/2022 25% cargo.

Sistemas

Prototipado y 27/6/2022 10/11/2022 20%

validacién de Realizados solo para

Interfaz grafica Modulo Paciente y

Diagrama de 24/6/2022 10/11/2022 20% Modulo Evolucidn.

Clases

Diagrama Entidad 29/6/2022 10/11/2022 20%

Relacion

Evolucidn- Disefio 3/8/2022 16/9/2022 90%

Caso Prueba

Evolucion — 8/8/2022 16/9/2022 90%
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REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO N21

Estado actual del proyecto

12 SITUACION ACTUAL DEL ALCANCE

Indicador

Resultado

% Avance real

EV/BAC

0,75

% Avance planificado

PV/BAC

22 EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA

0,80

Indicador Férmula Resultado
SVt (Variacién del Cronograma) ES - AT -24
SPIt (indice de Rendimiento del Cronograma) ES/AT 41,66
32 EFICIENCIA DEL COSTO
Indicador Férmula Resultado
CV (Variacion del Coste) EV -AC 497.037,00
CPI (indice de Rendimiento del Coste) EV/AC 1,34
Variaciones:
Valor Descripcion
Cv=0 Correcto
Cv>0 Se gastd menos de lo planificado.
Cv<o0 Se gastd mas de lo planificado.
SV=0 Llevamos el cronograma a la perfeccion
SV>0 Se realizaron mas tareas de lo planificado
SV<0 Se realizaron menos tareas de lo planificado
Datos Iniciales
INDICADOR DESCRIPCION ‘ CALCULO
PV Valor Planeado 2.077.990,00
EV Valor Ganado 1.945.174,00
AC Valor Actual 1,850,000.00
BAC Presupuesto Estimado 2.590.327,00
ES Valor real en tiempo 125 dias

~
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Prondstico

PRONOSTICO DEL COSTO:

Indicador Formula Resultado
EAC AC+ETC1 2,463,586.78
ETC1 (BAC-EV) /CPI 613,586.78
ETC2 ETC2 =BAC-EV 645,153.00
ETC3 ETC3 = (BAC - EV) / (a%.CPI x b%.SPI) 655482.333
ETC4 Nueva estimacion 725000
VAC BAC - EAC 126,740.22
PRONOSTICO DEL TIEMPO:
Indicador Férmula Resultado
EACT(t) PD / SPI(t) 338.352
TCPI (BAC—EV) / (BAC—AC) 0.8714432947
TCPI (BAC—EV) / (EAC—-AC) 1.051445405

[0e)

“Ver célculos y descripcidn en pagina siguiente”.
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Calculos:

(“Ver detalle en planilla de calculo adjunta: enlace”)

Calculo

valor de las actividades

Descripcion

1.25923562

PV 2,077,990.00| hasta la fecha Valor Planeado
EV 1,945,174.00 Valor Ganado
valor real gastado
AC | 1 850,000.00 (invento) Valor Actual
BAC 2,590,327.00 Presupuesto Estimado
ES valor ganado real en | Las tareas finalizadas reales fueron las planeadas
125 tiempo hasta: 04/08/22
%Avan o -
Plan 0.8022114582 PV / BAC % Avance Planificado
%Avan 9
Real | 0.7509376229 EV/BAC % Avance Real
cv 95,174.00 EV - AC Varianza de Costo
CPI 1.051445405 EV/AC indice de Performance del Costo
CVv% [0.04892827068 CV/EV %CV
SV(t) -34 ES - AT desvio en tiempo
SPI(t) 0.786163522 ES/AT indice de Performance del Cronograma
SV(t)% -0.213836478 SV(t) / AT indice de Performance del Cronograma %
El resto del trabajo se comportara como hasta
ETCl 613,586.78| (BAC-EV)/CPI ahora
ETC2 645,153.00 BAC-EV El resto del trabajo no sufrird cambios
(BAC - EV) / (a%.CPI x . .
ETC3 655482.333 b%.5PI) El resto del trabajo dependera del CPI y SPI
ETC4 725000/| Una nueva estimacién Valor puesto a mano
EAC 2,463,586.78| AC+ETC (elegido) Se eligio el ETC1
VAC 126,740.22 BAC - EAC Diferencia en dinero entre los Presupuestos
TCPI (BAC — EV) / (BAC — AC) Indicador para Completar el Desempeifio del Costo
0.8714432947 (si se mantiene el BAC)
para un EAC aprobado (si BAC deja de ser
TCPI BAC—-EV)/(EAC-AC
1.051445405 ( M1 ) viable, toma la EAC pronosticada y aprobada)
EACT(t) 338.352 PD / SPI(t) estimacidn para conclusion en dias
TSPl (BAC - EV) / (BAC - PV) Indicador para Completar el Desempefio del

Cronograma

UTN


https://docs.google.com/spreadsheets/d/17WNzHPu4aMEQqnx7uv2NkJOu1MnLZ82K/edit#gid=639606047

