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Control de Versiones

‘ Version ‘ Autor ‘ Revisada por ‘ Aprobada por Motivo

V10 Grupo?7 Sergio Antonini.

PLAN DE GESTION DEL PRESUPUESTO — POR FASE Y POR ENTREGABLE

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto

Sistema de Seguimiento y Apoyo Medico en
Internaciones.

SSAMI

Tablade Costos

Los valores de la tabla de costos fueron extraidos de la base de honorarios
recomendados que provee el Consejo Profesional de Ciencias Informaticas de la
Provincia de Codrdoba. (https://www.cpcipc.org.ar/). Estan expresados en pesos

argentinos (ARS) y contienen el sueldo mensual minimoy maximo para cada Rol/Cargo.

Criterio paradeterminaciondel ValorHora

Se tuvo en cuenta para el calculo del valor hora el sueldo promedio entre el minimoy el
maximo recomendado por el Consejo. A este sueldo promedio se lo llevd a valor hora
considerando 160 horas mensuales de trabajo (8 horas diarias, 5 dias a la semana, 4
semanas por mes).

Sueldo Mensual | Sueldo Mensual | Sueldo Mensual Valor Hora

Minimo Maximo Promedio

Analista $136.751 $202.391 $169.571 $ 1.060
Funcional

Desarrollador Jr. $114.751 $148.351 $131.553 $822
Desarrollador Sr. $153.011 $284.520 $218.766 $1.367
Tester $170.087 $238.122 $204.105 $1.276
Lider de Proyecto $ 265.781 S 425.250 S 345.516 $2.159
Disefiador UX/UI $ 153.079 $ 226.557 $189.818 $1.186
Equipo $3.289
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En la planificacién del cronograma, los recursos Desarrollador 1 y Desarrollador 3 se

consideran desarrolladores Sr., mientras que Desarrollador 2 y Desarrollador 4 son

desarrolladores Jr.

Para el valor hora del rol Equipo, se tomd el valor Hora de un Desarrollador Jr.

Multiplicado por 4, que es la cantidad de integrantes del grupo.

Los valores de la tabla anterior se agregaron en la vista de hoja de recursos de Microsoft

Project quedando de la siguiente manera:

MNombre del recurso = Tipo

Desarrollador L Trabajo
Desarrollador 2 Trabajo
Desarrollador 3 Trabajo
Desarrollador 4 Trabajo
Lider de Proyecto  Trabajo
Analista Funcional  Trabajo
Disefiador UX/UI Trabajo
Tester Trabajo
Equipo Trabajo

Analista Funcional 2 Trabajo

Tester 2 Trabajo

PROYECTO

SSAMI

~ Etiqueta de

D

- rpmMm-H0>r " 0QQ

~ Iniciales ¥ Grupo

- Capacidad

ENTREGABLE

Propuesta del

~ Tasa estindar ~ Tasa horas
100%  $1.367,00{/hora
100% $822,00/hora
100%  $1.367,00/hora
100% $822,00/hora
100%  $2.159,00/hora
100%  $1.060,00/hora
100%  $1.186,00/hora
100%  $1.276,00/hora
100%  $3.289,00/hora
100%  $1.060,00/hora
100% S 1.276,00/hora

- | Costo/Uso  ~ Acumular ~  Calendario

$0,00/hora $0,00 Prorratea SSAMI
50,00/hora 50,00 Prorratea SSAMI
$0,00/hora $0,00 Prorratea SSAMI
5 0,00/hora 50,00 Prorrateo SSAMI
50,00/hora 50,00 Prorratea SSAMI
$0,00/hora $0,00 Prorratea SSAMI
50,00/hora 50,00 Prorrateo SSAMI
50,00/hora 50,00 Prorrateo SSAMI
$0,00/hora $0,00 Prorratea SSAMI
50,00/hora 50,00 Prorratea SSAMI
$0,00/hora $0,00 Prorratea SSAMI

$ 131.560,00

UTN

Inicio Proyecto
Propuesta Plan Gestion del $92.092,00
Proyecto
Total Fase | $ 223.652,00
Enunciado delalcance S 236.808,00
Matriz Trazabilidad $ 236.808,00
Alcance Requerimientos
EDT Proyecto $ 236.808,00
Total Fase | $ 710.424,00
Plan Gestién S 52.624,00
C Cronograma
ronograma

Disefio Cronograma

$13.156,00

Total Fa

se | $ 65.780,00

Presupuesto — Por
fasey Por
entregable

$52.624,00
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Presupuesto Presupuesto — Por $52.624,00
fasey Tipo recurso
Curva S $ 26.312,00
Total Fase | $ 131.560,00
Registro Riesgos $27.627,60
Andlisis Cualitativo $27.627,60
Riesgo
Plan de Respuestas $27.627,60
Actualizacion $9.209,20
Cronogramay
Presupuesto
Total fase | $ 92,092.00
Contrato de locacidn S 46.046,00
Contrato de Servicios
Contrato de S 46.046,00
Confidencialidad
Total fase | $ 92.092,00
Legislacion $ 98.670,00
| .
ntegraciones ADR $ 98.670,00
Disefio de Sistemas $ 98.670,00
Total fase | $296.010,00
Definicién S 10.578,00
Herramientas
Desarrollo
Prototipado y $17.790,00
Disefo validacion de
interfaz grafica
Diagrama de Clases $ 12.720,00
Diagrama Entidad $ 12.720,00
Relacién
Total fase | $ 53.808,00
Desarrollo - ABM S 45.969,00

paciente
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Desarrollo - ABM S 45.969,00
Médulo intervencion
Pacientes Desarrollo - Vista de S 26.268,00
resumen de
internacion
Pruebas — Disefio S 6.360,00
casos de prueba
Pruebas — Ejecucion S 15.312,00
casos de prueba
Total fase | $ 139.878,00
Desarrollo—Alta de S 45.969,00
evolucién
Desarrollo— S 45.969,00
) Consolidacién de
Madulo evoluciones
Evolucion
Desarrollo - S 26.268,00
Reportes
Pruebas — Disefio $ 6.360,00
casos de prueba
Pruebas — Ejecucion $15.312,00
casos de prueba
Total fase | $ 139.878,00
Desarrollo— ABM S 28.707,00
examen medico
Médulo Desarrollo— ABM $17.262,00
Examenes examen de cultivo
Pruebas — Disefio S 6.360,00
casos de prueba
Pruebas — Ejecucion S 15.312,00
casos de prueba
Total fase | $ 67.641,00
Desarrollo—ABM S 28.707,00
medicaciones
Médulo Desarrollo— S 14.796,00
Medicaciones apI|caC|o’n
medicacion
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Pruebas — Disefio $6.360,00
casos de prueba
Pruebas — Ejecucion S 15.312,00
casos de prueba
Total fase | $ 65.175,00
Desarrollo— AMB S 12.303,00
Médulo Intervenciones
Intervenciones Pruebas — Disefio $ 6.360,00
casos de prueba
Pruebas — Ejecucion S 15.312,00
casos de prueba
Total fase | $ 22.491,00
Desarrollo— ABM $12.303,00
Médulo imagenes
Imagenes Pruebas — Disefio $ 6.360,00
casos de prueba
Pruebas — Ejecucion $3.828,00
casos de prueba
Total fase | $ 17.586,00
Desarrollo— Alta $4.101,00
Profesionales
Desarrollo— $12.303,00
Asignacion de roles
y perfiles
Médulo Admin Desarrollo— $9.864,00
Asignacién camas
Pruebas — Disefio S 6.360,00
casos de prueba
Pruebas — Ejecucion S 15.312,00
casos de prueba
Total fase | $ 47.940,00
Desarrollo— $13.330,00
Médulo Vllzsua(ljllzagon
Reportes stadistica
Jefatura Pruebas — Diseno $ 6.360,00

casos de prueba
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Pruebas — Ejecucion $15.312,00
casos de prueba
Total fase | $ 34.002,00
Desarrollo—Ingreso $4.101,00
al sistema
Desarrollo— Cambio $4.101,00
contraseia
Médulo Login o
Pruebas — Disefio S 6.360,00
casos de prueba
Pruebas — Ejecucion S 3.828,00
casos de prueba
Total fase | $ 18.390,00
Desarrollo - Alta de $ 17.262,00
interconsulta
Médulo Desarrollo_—, Envio y S 22.194,00
Interconsulta Recepcion de
Interconsulta
Pruebas — Disefio $ 6.360,00
casos de prueba
Pruebas — Ejecucion S 11.484,00
casos de prueba
Total fase | $ 57.300,00
Desarrollo- ABM S 24.606,00
Recordatorios
Médulo Desarrollo - alerta S 36.909,00
Recordatorios de evento
Pruebas — Disefio S 6.360,00
casos de prueba
Pruebas — Ejecucion $ 12.312,00
casos de prueba
Total fase | $ 83.187,00
Desarrollo— AMB S 9.864,00
Médulo Medicamentos
Calculadora Desarrollo— Célculo $ 9.864,00

de dosis
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Pruebas — Disefio S 6.360,00
casos de prueba
Pruebas — Ejecucion S 15.312,00
casos de prueba
Total fase | $ 41.400,00
Pruebas de Disefio de Pruebas S 12.720,00
Integracion
Ejecucion de S 11.484,00
Pruebas
Total fase | $ 24.204,00
Implementacion en S 26.268,00
Puesta en Produccién
Produccion Capacitaciéona S 25.440,00
Usuarios
Seguimiento post $ 68.790,00
Implementacion

Total Fase

$ 120.498,00

TOTAL

$ 2.544.988,00

Reserva de Contingencia

$ 45.339,00

Total Linea Base de Costo

$ 2.590.327,00

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

$ 2.590.327,00
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Tabla de Asignacion Porcentaje Referente
Atencio Maximiliano 25% v
Llimpe Jimmy 25%

Marcial Irene 25%
Taboada Diego 25%




